

III/339 Čáslav, most ev.č. 339-004**III/339 Čáslav, most ev.č. 339-004 – přeložky IS**

Datum a místo konání: 15.2.2017, Městský úřad Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1

Přítomni: Dle prezenční listiny

Schůzka byla setkáním zástupců projektanta, města Čáslav a pana Milana Jambora (vlastníka pozemku 1202/15)

Projektant inicioval svolání této schůzky kvůli dvěma hlavním bodům:

1. Stanovení dalšího postupu ohledně zamítavého stanoviska Milana Jambora, vlastníka pozemku 1202/15.
2. Vyřešení určitých postupů v následující projektové a inženýrské činnosti.

ad1)

- Projektant seznámil přítomné s problematikou, byly přečteny 4 body připomínek p. Milana Jambora (viz email, který je přílohou záznamu)
- Vypořádání 1. podmínky – dle předložené koordinační situace bylo prokázáno, že problémové místo je již v projektu řešeno, i když v menším rozsahu než je požadováno p. Jamborem. Pan Jambor s tímto řešením souhlasí.
- Vypořádání 2. připomínky – dle předložené koordinační situace bylo prokázáno, že kanalizační vpust je již v projektu řešena. Pan Jambor s tímto řešením souhlasí.
- Vypořádání 3. připomínky – kritické místo je již v projektu řešeno návrhem nového křídla mostu. Dále také bude recyklát z frézované vozovky při realizaci použit pro vyspravení části ul. Potoční. Rozsah bude stanoven na kontrolním dnu během realizace. Pan Jambor s tímto řešením souhlasí.
- Vypořádání 4. připomínky – opravu zajistí město Čáslav do konce května 2017. Termín bude upřesněn s majitelem pozemku. Pan Jambor s tímto řešením souhlasí.
- Na základě tohoto jednání vydá p. Milan Jambor souhlasné stanovisko k této akci.

ad2)

- Projektant upozornil, že cena přeložek IS a technologické lávky přesáhne původně odhadované 2,0 mil. Kč.
- Projektant pošle digitální data k přeložce vodovodu a kanalizace na město Čáslav
- V případě dohody s VHS a města Čáslav budou přeložky vodovodu a kanalizace ve stupni PDPS řešeny mimo projekt, který zpracovává PUDIS a.s.
- Dočasný zábor bude smluvně řešen pouze s KSÚS
- Trvalý zábor bude smluvně řešen dle jednotlivých investorů (město Čáslav, KSÚS SČK)

Přílohy:

- Prezenční listina (prezenční listina je nedílnou součástí zápisu)
- Sken ručního zápisu z jednání
- email s podmínkami p. Milana Jambora



prezenční listina

II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

15.2.2017

II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004 – přeložky IS

MěÚ Čáslav
Nám. J. Žižky z Trocnova 1, Čáslav

[illegible]

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

MĚU ČA'SLAV

15.2.
2017

- projektant seznámil přítomné s problematikou
- byly přečteny podmínky p. Jambora (1. - 4.) dle emailu

① DLE PŘEDLOŽENÉ KOORDINACE SITUACE PROJEKT ŘEŠÍ PROBLEMOVÉ MÍSTO V PĚVŠTĚ ŘEŠENÍ. PAN JAMBOR SOUHLASÍ

② TATO PŘÍPOJKA JE JIŽ V PROJEKTU ŘEŠENA. PAN JAMBOR SOUHLASÍ

③ BOD 3 JE UŘEŠEN SPURNÝM BODU 1 a 2. PAN JAMBOR SOUHLASÍ

- PUDIS POZDE DĚLÁNÝ
DATA V PŘEDČEC
VODVODU A KALKULACI
NA NEZN ČÍSLOU
- V PŘÍPADĚ DOTYD VHS
A NEZN ČÍSLOU BUDE
PŘEDLOŽEN VODVODU A KALKULACE
VE STUPU POPS ŘEŠEN
MINO PODEST PUDISA.S.
- DOČASNÝ ZÁBOD BUDE SHRNUT
ŘEŠEN POZDE S KÚS
- TENAÝ ZÁBOD BUDE SHRNUT
ŘEŠEN DLE INVESTICI,
(ROZDĚLEN

RECHYAT Z FÉZONALU VODVOD
BUDE PĚI REALIZACI POZĚIT
PĚD VSPRAVENÍ ČASN V. PODOU.
POZSAH BUDE SNAVIDEN BĚTEN
REALIZACE. PAN ZÁBOD SOUTIASI.

(4) OPRAVU ZAJISTÍ TĚSOD ČASAL
DO VOULE KĚRNA 2017.
TEENIU BUDE UPĚSĚN AS
NAJITELN POKEN.
PAN ZÁBOD SOUTIASI.

• NA ZÁKLADĚ TONOD ŽENÁLU
VHOA' PAN ZÁBOD SOUTIASI
SNAVIDISO V TĚB AKCI.

From: info@jamboz.cz [mailto:info@jamboz.cz]
Sent: Monday, January 30, 2017 10:16 AM
To: Hana Voriskova
Subject: stavba II/339 Čáslav, most ev., č. 339-004

Dobrý den,

na základě našeho tel. hovoru v záležitosti **stavba II/339 Čáslav, most ev., č. 339-004 - přeložky inženýrských sítí** sepisuji požadavky spojené s udělením souhlasu:

1. oprava sjezdu z komunikace Pražská do ulice Potoční v délce 35 m a v šířce odpovídající vyhlášce
2. oprava kanalizační vpusti na křižovatce Pražská - Potoční (vpust při deštích nezachytává vodu a dochází k poškození (zaplavování) stráně vedle pěší lávky)
3. oprava opěrného srázu v ulici Potoční u potoku Brslenka v délce 35 m (zde dochází k sesuvu půdy a následnému poškození komunikace, které na vlastní náklady každý rok spravujeme recyklátem)
4. oprava chybějící části chodníku v délce cca 5 m na pozemku 1202/15

Při jednání o těchto opravách s městským úřadem Čáslav na odboru dopravy s p. Duračkou, nebyly mé stížnosti brány na zřetel a mé žádosti byly zamítnuty.

Za samozřejmost považuji, po provedení všech stavebních oprav na vlastních pozemcích, uvedení do původního stavu.

S pozdravem a přáním hezkého dne za farmu Jamboz
Milan Jambor
775 696 626
www.jamboz.cz