

Dodatek č. 2

ke smlouvě na dodávku Provedení vnitřní integrace úřadu

Č. smlouvy objednatele: 2838/OFI/2012
Č. smlouvy dodavatele: GPRAP0022XSW

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF, a.s., č. účtu 4440009090/6000

zastoupený: na základě usnesení rady, Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním
(dále jen "**Objednatel**")

a

GORDIC spol. s r.o.

se sídlem: Jihlava, Erbenova 4, PSČ 586 01

IČ: 479 03 783

DIČ: CZ479 03 783

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 9313,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava, č. účtu 19-
4645600247/0100

jednající: Ing. Jaromír Řezáč, jednatel
(dále jen "**Dodavatel**")

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen "**smluvní strany**")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2012 smlouvu na dodávku Provedení vnitřní integrace úřadu, jejímž předmětem je provedení vnitřní integrace Krajského úřadu Středočeského kraje spočívající v dodávce a implementaci vnitřního informačního systému úřadu a jeho nasazení do provozu, (dále jen jako "**Dílo**"), Dodavatelem pro Objednatele, následná podpora a servis Díla Dodavatelem a zaplacení ceny Objednatelem za provedení Díla a následnou podporu a servis Díla Dodavateli, (dále jen "**Smlouva**").

II.

Smluvní strany dohodly, na následujících změnách:

I. Článek III. odst. 1 a odst. 2 a odst. 5 Smlouvy budou znít nadále takto:

1. *Dodavatel se zavazuje zahájit provádění Díla bezodkladně po podpisu Smlouvy a dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději do 1. 1. 2014.*
2. *Dodavatel se zavazuje, že zahájí:*
 - 2.1 *Analýzu současného stavu řízení úřadu dále analýza do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Analýza bude probíhat maximálně 120 dní a jejím výsledkem bude Prováděcí analýza.*

- 2.2 Implementaci Díla nejpozději do dvou týdnů po konečném schválení Analýzy. Implementace Díla bude ukončena nejpozději 30. 09. 2013.
- 2.3 tříměsíční zkušební provoz implementovaného Informačního systému nejpozději do 30. 09. 2013.
- 2.4 řádný provoz implementovaného Informačního systému nejpozději do 1. 1. 2014.
5. Po předání Díla či jeho jednotlivých částí se Dodavatel zavazuje zajistit plnou podporu a údržbu (maintenance) Díla nebo jeho předaných částí a jeho bezchybný provoz včetně odstranění případných závad za podmínek stanovených v této Smlouvě a to od předání Objednateli nejméně do 31. 5. 2019 tedy po Dobu udržitelnosti

II. Článek X. odst. 3 Smlouvy bude znít nadále takto:

V souladu s požadavkem Zadávací dokumentace, který byl upraven tímto Dodatkem, se Dodavatel zavazuje, že v případě prodloužení Dodavatele s dodržáním požadovaného termínu dodání a předání Díla (tj. nejpozději do 1. 1. 2014), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý i jen započatý den prodloužení. Tím není dotčeno ustanovení čl. X odst. 2. této smlouvy.

III. Článek I. odst. 5 písm. c) Smlouvy bude znít nadále takto:

c. „**Doba udržitelnosti**“: počítá se od předání Díla Objednateli nejméně do 31. 5. 2019.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Dodavatele.

Účastníci tohoto dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V dne - 7 - 10 - 2013

V Praze dne 9. 12. 2013

Dodavatel



Gordic, spol. s r.o.
Ing. Jaromír Řezáč
jednatel



Objednatel



Středočeský kraj
Dr. Ing. Jiří Peřina
radní

Příloha č. 1

Dodatku č. 2 ke smlouvě na dodávku Provedení vnitřní integrace úřadu

Č. smlouvy objednatele: 2838/OFI/2012

Č. smlouvy dodavatele: GPRAP0022XSW

ID	Název	Zahájení	Dokončení
1	podpis smlouvy	28.8.2012	28.8.2012
2	Etapa 1 Analýza, tvorba implementačního plánu	10.9.2012	1.1.2013
3	sběr prvotních dat	10.9.2012	19.10.2012
4	analýza struktury, procesů a vazeb	19.9.2012	30.10.2012
5	sběr doplňujících údajů, konzultace	26.9.2012	30.10.2012
6	tvorba implementačního plánu a dokumentu Analýza	31.10.2012	13.11.2012
7	předání Analýzy k oponentuře	14.11.2012	14.11.2012
8	oponentura dokumentu Analýza	15.11.2012	28.11.2012
9	zapracování připomínek	29.11.2012	17.12.2012
10	akceptace Analýzy	18.12.2012	18.12.2012
11	předimplementační příprava	19.12.2012	1.1.2013
12	Etapa 2 Implementace	2.1.2013	29.4.2013
13	Instalace	2.1.2013	2.4.2013
14	příprava prostředí	2.1.2013	29.1.2013
15	instalace, konfigurace	30.1.2013	2.4.2013
16	Školení	30.1.2013	29.4.2013
17	školení školitelů	30.1.2013	29.4.2013
18	školení administrátorů	28.2.2013	29.4.2013
19	Migrace dat	31.1.2013	29.4.2013
20	příprava migrace	31.1.2013	1.3.2013
21	migrace dat	4.3.2013	12.4.2013
22	vyhodnocení, revize	15.4.2013	26.4.2013
23	akceptace	29.4.2013	29.4.2013
24	předání do zkušebního provozu	27.9.2013	27.9.2013
25	Etapa 3 Zkušební provoz	30.9.2013	30.12.2013
26	provozní testování	30.9.2013	13.12.2013
27	vyhodnocení, optimalizace	16.12.2013	27.12.2013
28	předání do řádného provozu	31.12.2013	31.12.2013
29	Etapa 4 Řádný provoz	1.1.2014	29.1.2014
30	Řádný provoz	1.1.2014	28.1.2014
31	akceptace Díla	29.1.2014	29.1.2014