



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: **S-0596/DOP/2018**

č. smlouvy zhotovitele: **18-147**

mezi

objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,

Číslo účtu:



osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvkové organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.:

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 1434

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní
strana“)



PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 06. 03. 2017 „Rámcovou dohodu na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „Rámcová dohoda“).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 27. 03. 2018 uzavřena Prováděcí smlouva na Dílčí veřejnou zakázku s názvem: „**II/229 Rakovník, obchvat, část B1**“ (dále jen „Dílčí veřejná zakázka“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. 23.1 všeobecných obchodních podmínek Rámcové dohody, na uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě, kterým dochází k úpravě platebních podmínek (dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Předmět dodatku

1. Z důvodu urychlení přípravných prací před vydáním pravomocného územního rozhodnutí byl objednatel vydán pokyn k realizaci geologického průzkumu dle TP76. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek s tím, že k uzavření Dodatku č. 1 bude fakturován geologický průzkum včetně všech souvisejících podkladů a závěrečné zprávy, která je součástí soupisu prací v položce Průzkumy a podklady, DSP ve výši 800.000,00 Kč.
2. Celkové náklady se Dodatkem č. 1 nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 013-13/2022/RK ze dne 31.3.2022.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Příloha č. 1: Plná moc ze dne 15.3.2021.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne

V Praze dne

Na základě plné moci

**Libor
Lesák**

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2022.04.28
08:47:27 +02'00'

**Ing. Monika
Benešová**

Digitálně podepsal
Ing. Monika Benešová
Datum: 2022.04.26
14:55:30 +02'00'

Středočeský kraj

Libor Lesák, radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Marek Svoboda, předseda
představenstva