



Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: S-0551/REG/2019

Číslo zhotovitele: Z-14/2019

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ/ DIČ: 70891095 / CZ70891095

zastoupený: Ing. Věslavem Michalíkem, CSc., náměstkem hejtmanky pro oblast
financí, dotací a inovací

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

C.E.I.S. CZ, s.r.o.

se sídlem: Masarykovy Sady 51/27, 737 01 Český Těšín

IČ: 25843931

DIČ: CZ25843931

zastoupený/jednající: Ing. Milanem Szotkowskim, jednatelem

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném pod sp.zn. C 21194 krajským soudem v Ostravě

Bankovní spojení zhotovitele:

(dále společně jen „zhotovitel“)

a

Další účastník

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: třída Václava Klementa 147

IČ/ DIČ: 27256456 / CZ27256456

zastoupený: JUDr. Ladislavem Řípou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Bouškou, místopředsedou představenstva

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném pod sp.zn. B 10019 Městským soudem v Praze

(dále jen „Další účastník“)

(dále jen „smluvní strany“)



Tento Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s platnou Směrnicí č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje.

Článek I.

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 13. 2. 2019 uzavřely Smlouvu o Dílo (dále také „SoD“) č. smlouvy objednatele S-0551/REG/2019, jejímž předmětem je výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku Středočeského kraje.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody z důvodu naléhavosti a nepředvídatelnosti byly ze strany zhotovitele na základě požadavku objednatele provedeny činnosti uvedené v příloze Dodatku č. 3 v rámci zajištění administrace projektů „EPC I – Energetické úspory se zaručeným výsledkem - Krajský úřad Středočeského kraje“ a „EPC I – Energetické úspory se zaručeným výsledkem – Nemocnice Kutná Hora“. Tyto činnosti byly provedeny v přímé souvislosti s plněním činností d), e) a f), uvedených v příloze č. 1 „Rozsah činností a jejich kalkulace“ Smlouvy o Dílo.
- 1.3. Na základě vzájemné dohody v souvislosti se změnou uvedenou v odst. 1.2. tohoto dodatku se navyšuje cena za dílčí plnění v čl. 5, odst. 5.1, bodu 5.1.4 až 5.1.6. a zároveň i celková cena uvedená v čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1. o 165.110,- Kč bez DPH. Odst. 5.1 se tak nahrazuje textem následujícího znění:

„5.1 Cena za provedení Díla bez DPH (dále jen „Cena“) byla dohodou smluvních stran stanovena na částku 1.905.110,- Kč (slovy: jeden milion devětset pět tisíc sto deset korun českých) a sestává se z:

 - 5.1.1 částky 670.000,- Kč (slovy: šest set sedmdesát tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě a) přílohy č. 1 této Smlouvy
 - 5.1.2 částky 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě b) přílohy č. 1 této Smlouvy
 - 5.1.3 částky 480.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě c) přílohy č. 1 této Smlouvy
 - 5.1.4 částky 117.940,- Kč (slovy: sto sedmnáct tisíc devětset čtyřicet korun českých) za činnosti uvedené v bodě d) přílohy č. 1 této Smlouvy
 - 5.1.5 částky 146.110,- Kč (slovy: sto čtyřicet šest tisíc sto deset korun českých) za činnosti uvedené v bodě e) přílohy č. 1 této Smlouvy
 - 5.1.6 částky 61.060,- Kč (slovy: šedesát jedna tisíc šedesát korun českých) za činnosti uvedené v bodě f) přílohy č. 1 této Smlouvy (administrace projektu ve fázi realizace projektu)
 - 5.1.7 částky 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě f) přílohy č. 1 této Smlouvy (administrace projektu ve fázi udržitelnosti projektu)



Veškeré částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty („DPH“). DPH bude k ceně připočtena ve výši dle platných právních předpisů.“

- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. nepředstavuje uzavření tohoto Dodatku č. 3 podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny společně s dříve provedenými změnami nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Článek II.

- 2.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-0551/REG/2019, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu, přičemž platí datum pozdějšího podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek č. 3 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
- 2.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejněn bude celý text Dodatku č. 3, včetně všech jeho příloh. Uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 2.6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S-0551/REG/2019 byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 010-17/2022/RK dne 28.4.2022.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Rozpis činností a jejich kalkulace



V Českém Těšíně

V Praze

Milan
Szotkowski
Digitálně podepsal Milan Szotkowski
Datum: 2022.05.09
11:42:55 +02'00'

Za zhotovitele
C.E.I.S. CZ, s.r.o.

Za objednatele
Středočeský kraj

V Mladé Boleslavi

JUDr.
Ladislav Řípa
Digitálně podepsal JUDr. Ladislav Řípa
Datum: 2022.05.10
08:28:40 +02'00'

Mgr. Daniel
Marek
Digitálně podepsal Mgr. Daniel Marek
Datum: 2022.05.10
08:28:32 +02'00'

Za dalšího účastníka

**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

Ing. Věslav
Michalik,
CSc.
Digitálně podepsal Ing. Věslav Michalik, CSc.
Datum: 2022.05.10
16:17:19 +02'00'



Rozpis činností a jejich kalkulace

	Popis činnosti	Zařazení činností dle Přílohy č.1 k SoD	Doba provedení měsíc/rok	Člověko hodiny	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
1	Navýšení ceny - dopady na změny ZD - projekt Kutná Hora	spadá pod bod d)	12/2020 - 02/2021	16	12 640,00	15 294,40
2	Řízení před UOHS - posouzení, komunikace, argumentace, odůvodnění - projekt KUSK	spadá pod bod d)	05 - 10/2021	58	45 820,00	55 442,20
3	asistence a podpora KUSK při uzavírání Dodatku s vítězným uchazečem po verifikaci - projekt Kutná Hora	spadá pod bod d)	12/2021 - 01/2022	12	9 480,00	11 470,80
	Projekt KUSK	d)			45 820,00	55 442,20
	Projekt Kutná Hora				22 120,00	26 765,20
	Celkem				67 940,00	82 207,40
4	Vyjádření energetického specialisty (aktualizace energetického posudku) - změny vyvolané verifikací po uzavření smlouvy - projekt Kutná Hora	spadá pod bod e)	11 - 12/2021	49	38 710,00	46 839,10
5	Přepřepcování podkladů z důvodu požadované změny způsobilosti DPH - projekt Kutná Hora	spadá pod bod e)	12/2021	17	13 430,00	16 250,30
6	Změna financování - nevyužití schválené půjčky - přepřepcování podkladů a změna RoPD -projekt Kutná Hora	spadá pod bod e)	1/2022	23	18 170,00	21 985,70
7	Změna financování - nevyužití schválené půjčky - přepřepcování podkladů pro změnu RoPD, přepoččet splátek -projekt KUSK	spadá pod bod e)	1/2022	20	15 800,00	19 118,00
	Projekt KUSK	e)			15 800,00	19 118,00
	Projekt Kutná Hora				70 310,00	85 075,10
	Celkem				86 110,00	104 193,10
8	Řešení nejasností a upřesnění postupů při zadání VZ na dodavatele TDI - projekt KUSK	spadá pod bod f)	12/2021	14	11 060,00	13 382,60
	Projekt KUSK	f)			11 060,00	13 382,60
	Celkem				11 060,00	13 382,60
	C E L K E M				165 110,00	199 783,10