

Dodatek č. 1

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ


č. smlouvy objednatele: S-6098/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 20049-01

ze dne 27. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“)

na akci:


„II/117 a III/23511 Žebrák, zlepšení dopravní obslužnosti“

k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13. 02. 2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem: Společností „3S-4R – RS PP Středočeský kraj“, tvořenou společníky

1. Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno
IČ: 188 27 527
DIČ: CZ18827527
Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 
Zastoupená: Ing. Iljou Hustým, jednatelem

2. SHB, akciová společnost
Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČ: 253 24 365

DIČ: CZ25324365
Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Hubertem Řehulkou, MBA, členem představenstva

3. SATRA, spol. s r.o.
Sídlo: Sokolská 32, 120 00 Praha 2
IČ: 185 84 209
DIČ: CZ18584209
Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

4. 4roads s.r.o.
Sídlo: Slunná 541/27 162 00 Praha 6
IČ: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č. ú.: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Janem Semerádem, jednatelem,

jejímž jménem jedná Vedoucí společník

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 16200

zastoupeným Ing. Janem Semerádem, jednatelem

ČSOB, a.s.; č. ú.: [REDACTED]

IČO: 063 27 354 / DIČ: CZ06327354

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev Ing. Jan Semerád

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka:

Slunná 541/27 162 00 Praha 6 [REDACTED]

na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 7. 1. 2019 viz příloha č. 1 tohoto dodatku

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Článek 1. Předmět Dodatku

- 1.1. Z důvodů požadavků dotčených orgánů státní správy (IDSK, Police ČR, Město Žebrák) je nutné aktualizovat již odevzdaný čistopis projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o úpravu PD vyvolanou přesunutím autobusových zastávek do jiných pozic, než bylo původně v projektu navrženo. Rovněž je znovu potřeba provést inženýrskou činnost, zejména získat stanoviska k aktualizované dokumentaci.

- 1.2. Na základě výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu plnění díla stanovených Smlouvou.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že přepracování PD bylo způsobeno objektivními příčinami a nikoliv pochybením na straně Zhotovitele, dochází ke změně Ceny díla.
- 1.4. V Článku III. Smlouvy - Doba a místo plnění, se tímto mění termín plnění u níže uvedené položky, a to následovně:

- **Koncept DUR – do 1 měsíce od podpisu Dodatku č.1**
- **Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem**
- **Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP**

- 1.5. Ostatní termíny budou plněny v časech uvedených ve Smlouvě.
- 1.6. Článek II Smlouvy – Cena za dílo, se tímto mění následovně:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	1 525 000,- Kč
DPH:	320 250,- Kč
včetně DPH:	1 845 250,- Kč

b. Dokumentace ke stavebnímu povolení (společnému povolení)

bez DPH:	1 700 000,- Kč
DPH:	357 000,- Kč
včetně DPH:	2 057 000,- Kč

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH:	500 000,- Kč
DPH:	105 000,- Kč
včetně DPH:	605 000,- Kč

d. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	290 000,- Kč
DPH:	60 900,- Kč
včetně DPH:	350 900,- Kč

e. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby (společnému povolení)

bez DPH: 470 000,- Kč
DPH: 98 700,- Kč
včetně DPH: 568 700,- Kč

- f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 700,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem bez DPH 4 676 800,- Kč
DPH 982 128,- Kč
Cena celkem vč. DPH 5 658 928,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

- 1.7. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel není v prodlení a dodatek je uzavírán na základě objektivních příčin bez zavinění obou smluvních stran, nebude Objednatel po Zhotoviteli požadovat žádné smluvní sankce.

Článek 2 **Závěrečné ustanovení**

- 2.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-6098/DOP/2020, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu
- 2.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 014-17/2022/RK ze dne 28. 4. 2022.
- 2.5 Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č. 134/2016 Sb.

Příloha č. 1 - kopie Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny

Příloha č. 3 – Žádost o uzavření dodatku

Příloha č.4 – Usnesení RK

V Praze dne
za objednatele: **Středočeský kraj**

Libor Lesák

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2022.05.12
07:48:51 +02'00'

.....
Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek

V Praze dne
za zhotovitele: **3S-4R – RS PP
Středočeský kraj**

Jan

Semerád

Digitálně podepsal
Jan Semerád
Datum: 2022.05.11
12:58:56 +02'00'

.....
Ing. Jan Semerád, jednatel
4roads s.r.o., vedoucí společník
Společnosti s názvem „3S-4R – RS PP
Středočeský kraj“ na základě
Společenské smlouvy o vzniku
společnosti bez právní osobnosti, resp.
plné moci ze dne 7. 1. 2019