



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č.2

číslo zhotovitele : 10000114622

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele S-2864/DOP/2014

číslo zhotovitele 10000103309

„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Skanska a.s.

se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 15904

zastoupená na základě Pověření P/4672/2015 ze dne 12.6.2015

Milanem Pavlíkem, oblastním manažerem Středočeské oblasti

Ing. Petrem Endrlem, vedoucím týmu přípravy

IČ: 26271303 DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka, číslo účtu: 20368057204/02600

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento
dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-2864/DOP/2014, ze dne 9.10. 2014,
kterým se upravuje cena díla.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 9.10.2014 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-2864/DOP/2014, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „**II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 - 013**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se s ohledem na objektivní skutečnosti, které nastaly během realizace díla a měly za následek nutnost provedení dalších prací a dodávek s dokončením a realizací původního předmětu díla nezbytně souvisejících, dohodly, že v čl. 1.1. popsanou smlouvu o dílo mění způsobem, popsaným v článku II tohoto dodatku č. 2.

Článek II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla, specifikovaný v čl. 1.1. smlouvy o dílo, se co do rozsahu předmětu díla mění tak, že se navyšuje o stavební práce a dodávky specifikované v Příloze č. 1, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na změnu rozsahu díla dle čl. 1.1. smlouvy o dílo se mění článek 3.1. tak, že celková cena díla popsaná v čl. 3.1. smlouvy o dílo a článku 2.2. dodatku č.1, se zvyšuje o částku 217 504,00 Kč bez DPH a o adekvátní DPH z této částky.

Cena za dílo dle smlouvy č.S-2864/DOP/2014, včetně dodatku č.1 (ZBV 1, ZBV2), činní:	
cena bez DPH	24 287 668,00 Kč
DPH	5 100 410,00 Kč
cena včetně DPH	29 388 078,00 Kč

Dodatek č.2 (ZBV 3):	
cena bez DPH	217 504,00 Kč
DPH	45 676,00 Kč
cena včetně DPH	263 180,00 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1 a 2 (ZBV1, ZBV2, ZBV3) činní:	
cena bez DPH	24 505 172,00 Kč
DPH	5 146 086,00 Kč
cena včetně DPH	29 651 258,00 Kč



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek III.

Závěrečná ustanovení.

- 3.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. S-2864/DOP/2014 ze dne 9.10.2014 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-2864/DOP/2014 byl schválen Radou kraje usnesením č. 079 - 36/2015/RK dne 19.10.2015.
- 3.5. Přílohy č.1 až 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Příloha č.1: ZBV 3 - Přehled změn stavby
 - Změnový list-rekapitulace, příloha, část 1, 2
 - Formulář pro ohlášení změn stavby
 - Rozpočet s dodatky

Příloha č.2: POVĚŘENÍ P/4672/2015 ze dne 12.6.2015

V Praze dne 20.11.2015

V Praze dne 30.11.2015.

Zhotovitel

Skanska a.s..

SKANSKA Skanska a.s.
Líbalova 1/2348
0392 149 00 Praha 4 - Chodov

Milan Pavlík

oblastní manažer Středočeské oblasti

Objednatel

Středočeský kraj






Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje

Ing. Petr Endrle


vedoucí týmu přípravy

ZBV3a - Změnový list - rekapitulace						
Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD						
Projekt č.	Název projektu	celková cena smlouvy (OZS) Kč	celková náhrada práce ZBV3a Kč	celková náhrada práce ZBV2a Kč	celková sazka vnitř (RDS) Kč	redukční cena Kč
Stavba 1	SO 01 Oprava pražského ul. Kostelního n.l.	5 689 465,00	-262 453,00	369 058	5 810 069	120 603
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:						120 603

Zhotovitel/dodavatel:
 jméno: Ing. Jiří Sobol
 Skanska a.s.
 Schválil: 
 kreslí: Ing. Jiří Sobol
 Projektová a inženýringová činnost
 Zpracovatel: Ing. Jiří Sobol
 zodpovědný inženýr: 
 vedoucí projektanta: 

0248
 Ing. Jiří Sobol
 Projektová a inženýringová činnost

PRAGOPROJEKT, a.s.
 K Ryšaneč 1668/16, 147 54 Praha 4
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR
 Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Krajská správa a inženýringová síť
 Středočeského kraje,
 příslušná organizace
 Zpracovatel: 
 IČO: 070 05 901

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedenou změnu, které nenavysílají smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.
 Za pobočku ÚRR NUTS 2:

Jméno: _____

ZBV3c - Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

Projekt č. Číslo a název účtu	Název projektu: STAVBA I: AB 1007 II-331 hr. obl. - Hymburk celková cena v Kč (D26)	celková cena v Kč podle ZBV3c Kč	celková cena podle ZBV3c Kč	celková cena podle ZBV3c Kč (D195)	rozdíl celky Kč
Sta. č. 1 SO 03 Odvodnění komunikace	323 377,00	0,00	26 913	350 280	26 913
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:					26 913

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno: Ing. Milan Procházka

Stav: *pro*

Schválil:

Ing. Jiří Sobotka

Pragoprojekt a.s.

Ing. Jiří Sobotka

Místo: *Praga*

ÚRR NUTS 2:

ÚRR NUTS 2:

ÚRR NUTS 2:

Pragoprojekt a.s.
K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1634

Ing. Jiří Sobotka
Projektová a inženýrská činnost

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1634

Pragoprojekt a.s.
Pragoprojekt a.s. je dceřiná společnost
Pragoprojekt a.s. je dceřiná společnost
Pragoprojekt a.s. je dceřiná společnost

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.
Za pobočku ÚRR NUTS 2:

ÚRR NUTS 2:

ÚRR NUTS 2:

ÚRR NUTS 2:

ZBV3d - Změnový list - rekapitulace

Přehled změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (I) SoD

Projekt č.	Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 hr. obl. - Hymburk	celková cena v smlouvě (OZS) Kč	celková cena snížená podle ZBV 31 Kč	celková cena v smlouvě ZBV 31 Kč	celková cena po změně (OZS) Kč	rozdílné ceny Kč
Stavba 1 - SO 04 D00		63 613,00	-17 260,00	52 237	59 570	34 957
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:						34 957

Zhotovitel/dodavatel:

inženýr: Ing. Milan Prokeš

Stavská a.s.

Schvábil:

inženýrka: Ing. Mária Křivanová

PRAGOPROJEKT a.s.

PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel

PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel

PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel

PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel

PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel

Ing. J. Šebel
PRAGOPROJEKT s.r.o.
PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšáku 1668/16, 147 54 Praha 4
ICO: 452 73 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434

PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel
PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel
PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel
PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel
PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel
PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel
PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel
PRAGOPROJEKT s.r.o. J. Šebel

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedenou změnu, která nenavyšuje smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo
Za půbočku ÚRR NUTS 2:

**Příloha změnového listu - Rekapitulace
ZBV č.3a**

Název stavby:	„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Stavba 1 II-331 hr. Obl. - Nymburk, SO 01 Oprava průtahů obcí Kostomlaty nad Labem

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
4 697 274,00
5 683 702,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	992 191,00	5 689 465,00	992 191,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	208 360,11	5 892 062,11	208 361,00





Číslo změny SO/PS: ZBV č. 3a

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-262 453,00	383 056,00	1 375 247,00	29,28%
Údaje v Kč DPH 21 %	-55 115,13	80 441,76	288 801,87	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-262 453,00	1 375 247,00	5 810 068,00	1 112 794,00
Údaje v Kč DPH 21 %	-55 115,13	288 801,87	1 220 114,28	233 686,74
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-317 568,13	1 664 048,87	7 030 182,28	1 346 480,74

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno Ing. Milan Profous	
Skanska a.s.	
Schválil:	
Inženýr stavby/TDI Ing. Miloš Klekner	
Pragoprojekt a.s.	
projektant/AD Ing. Jiří Sobol	
zadavatel/objednatel	
Středočeský kraj	

PRAGOPROJEKT, a.s.
Právní zástupce stavělský
Číslo účtu zpr. 1
15000016532
Jméno Ing. Jiří Sobol
Pragoprojekt a.s.
Právní zástupce
15000016532

Ing. Jiří Sobol
Projektová a inženýrská firma
Právní zástupce
15000016532

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 6
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, v.l.1434

Právní zástupce
15000016532
Právní zástupce
15000016532
15000016532
15000016532

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

Jméno

Příloha změnového listu - Rekapitulace
ZBV č.3b

Název stavby:	„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Stavba 2 II/331 Nymburk Drahelice, most ev č 331-013, SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 331-013 v km 28,180

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
3 766 571,00
4 557 551,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH
Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	-138 588,00	301 896,00	3 929 879,00	163 308,00
Údaje v Kč DPH 21 %	-29 103,48	63 398,16	4 591 845,68	34 295,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 3b

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-5 604,00	40 635,00	342 531,00	9,09%
Údaje v Kč DPH 21 %	-1 176,84	8 533,35	71 931,51	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-144 192,00	342 531,00	3 964 910,00	198 339,00
Údaje v Kč DPH 21 %	-30 280,32	71 931,51	832 631,10	41 651,19
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-174 472,32	414 462,51	4 797 541,10	239 990,19

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Ing. Milan Profous
Skanska a.s.
Schválil:
Inženýr stavby/TDI Ing. Miloš Klekner
Pragoprojekt a.s.
projektant/AO Ing. Lukáš Molcar
zadavatel/objednatel
Středočeský kraj

PRAGOPROJEKT, a.s.
R Rysáre 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

PRAGOPROJEKT, a.s.
130 80 Praha 3, Olšanská 1a
209 - Středisko mostů

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Příloha změnového listu - Rekapitulace
ZBV č.3c

Název stavby:	„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Stavba 1 II-331 hr. Obl. - Nymburk, SO 03 Odvodnění komunikace

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
323 377,00
391 286,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	323 377,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	391 286,00	0,00



Číslo změny SO/PS: ZBV č. 3c

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	26 913,00	26 913,00	8,32%
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	5 651,73	5 651,73	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	26 913,00	350 290,00	26 913,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	5 651,73	73 560,90	5 651,73
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	32 564,73	423 850,90	32 564,73

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Ing. Milan Profous	
Skanska a.s.	
Schválil:	
Inženýr stavby/TDI Ing. Miloš Klekner	
Pragoprojekt a.s.	
projekтант/AD Ing. Jiří Sobol	
zadavatel/objednatel	
Středočeský kraj	

0306
Ing. Jiří Sobol
Projektová a inženýrská činnost

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudy v Praze odd. B, vl.1434
Úprava a oprava a údržba silnic
Středočeského kraje,
odpovědná organizace
Zlínova 11
150 21 Praha 5
IČO: CZ0366401

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Příloha změnového listu - Rekapitulace
ZBV č.3d

Název stavby:	„II/331 Nymburk – Drahelice, most ev. č. 331 – 013“
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Stavba 1 II-331 hr. Obl. - Nymburk, SO 04 DIO

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
63 613,00
76 972,00

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	63 613,00	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	76 972,00	0,00

Číslo změny SO/PS: ZBV č. 3d

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	-17 280,00	52 237,00	52 237,00	82,12%
Údaje v Kč DPH 21 %	-3 628,80	10 969,77	10 969,77	

Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	-17 280,00	52 237,00	98 570,00	34 957,00
Údaje v Kč DPH 21 %	-3 628,80	10 969,77	20 699,70	7 340,97
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-20 908,80	63 206,77	119 269,70	42 297,97

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Ing. Milan Profous	<i>Milan Profous</i>
Skanska a.s.	
Sčítavání:	
Inženýr stavby/IDI Ing. Miloš Klekner	<i>Miloš Klekner</i>
Pragoprojekt a.s.	
projektant/VAD Ing. Jiří Sobol	<i>Jiří Sobol</i>
zadavatel/objednatel	
Středočeský kraj	

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Ing. Jitka ...
projektová a inženýrská zámky
...
150 21 Praha 5
tel: 026666991

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	
-------	--

ZBV3a - Změnový list - část 1				
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD				
Projekt č.:		Název projektu: STAVBA 1: AB 1007 II-331 hr. obl. - Nymburk:		
Číslo a název objektu: SO 01 Opiava průtahu obcí Kostelníky n.L.				
no. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny	zdůvodnění změny
71	661031111	Zřízení podkladu za zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 600 mm plochy do 1000 m2	nová položka- sanace podloží	Neúnosná pláň vozovky
72	585211330	ceмент Portlandský CEM I 42,5 R bal. 25 kg	nová položka- hydraulické pojivo pro sanaci	Neúnosná pláň vozovky
73	XI	Náklady na dodatečnou ochranu inženýrských sítí	nová položka- sanace podloží	Sondy, odkopání a ochrana IS při hlubším zásahu do podloží
17	10000421	Hutnicí zkoušky	vyšší výměra	Provedení hutnicích zkoušek na zlepšené pláni vozovky
29	573211111	Postřík živičný spojovací z asfalt z emulze v množství do 0,30 kg/m2	vyšší výměra	Výměra dle geodetického zaměření skutečného stavu
30	573231111	Postřík živičný spojovací ze sítěnčí emulze v množství do 0,7 kg/m2	vyšší výměra	Výměra dle geodetického zaměření skutečného stavu
31	577112124	Belon asfalt ACO 11 S modifik. š nad 3 m, tl 5 cm	vyšší výměra	Výměra dle geodetického zaměření skutečného stavu
32	577113125	Belon asfalt ACL 16 S modifik.obrus. š nad 3 m, 6 cm	vyšší výměra	Výměra dle geodetického zaměření skutečného stavu
8	132301112	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 4 objemu přes 100 m3	nulová výměra, neprovádělo se	Výkop rýhy podélného odvodnění pláně
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tl. 1 až 4	nížší výměra	části položky se neprováděla-podélné odvodnění pláně
10	162701109	Přípatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tl. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m	nížší výměra	části položky se neprováděla-podélné odvodnění pláně
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	nížší výměra	části položky se neprováděla-podélné odvodnění pláně
19	211531111	Výpoč odvodňovacích žebek kameněmi hlubým dracovým frakce 16 až 63 mm	nulová výměra, neprovádělo se	Zásyp rýhy podélného odvodnění pláně
20	211871121	Zřízení opláštění žebek nebo trativodů geotextili v rýze nebo zářezu sklonu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	nulová výměra, neprovádělo se	Obalení drenážní trubky podélného odvodnění pláně
21	59356198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	nížší výměra	Odečtení geotextilie pro obalení drenážní trubky
22	212753116	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	nulová výměra	položka se neprováděla-podélná drenáž
23	26611225 A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	nulová výměra	položka se neprováděla-podélná drenáž
24	998311049	Přípatek ZKO 1000 m zvětšeného přesunu pro odvodnění drenáží bez výpěně rýh	nulová výměra	položka se neprováděla-podélná drenáž
49	59217604	Obrubník sítěnčí betonový 100x15/12x25 cm, přírodní	nulová výměra	položka se neprováděla

