

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

### Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ : 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
č. smlouvy: S-3105/00066001/2019  
(dále jen „Objednatel“)  
na straně jedné

a

### DOSA PLUS, spol. s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany  
IČO: 25734326  
DIČ: CZ25734326  
jejímž jménem jedná: Markéta Buriánková Lágnerová, jednatelka  
č. smlouvy: 2019025  
(dále jen „Zhotovitel“)  
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „Stanovení místní úpravy provozu“ a dne 22.01.2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“)(dále jen „Dílo“).

2. V souladu s čl. 4.1 Smlouvou ve znění dodatku č. 1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 2 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli. Stavební práce byly v souladu s čl. 4.3. Smlouvy přerušeny po dobu zimní přestávky.

3. S ohledem na skutečnost, že dne 4.5.2020 byla zjištěna kolize předmětného Díla na silnici číslo II/126 v km staničení 36,648 – 36,848 se stavbou „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2 – I. etapa“ – stavební úsek č.9, spolufinancovanou z Integrovaného regionálního operačního programu EU, bylo ze strany Objednatelů přerušeno provádění Díla, a proto se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 4.5. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany v souladu s čl. 4.5. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se dohodly na přerušení provádění předmětného Díla a to po dobu realizace stavby „II/126 – Propojení D1 se silnicí I/2 – I. etapa“ – stavební úsek č. 9, na silnici č. II/126 v km staničení 36,648 – 36,848, nejdéle však do 31.10.2020 tak, aby ze strany Zhotovitele bylo Dílo dokončeno a předáno Objednateli do 2 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli, jak je stanoveno ve Smlouvě.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Říčanech dne  
Zhotovitel:



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

**DOSA PLUS spol. s r.o.**  
Markéta Buriánková Lágnerová,  
jednatelka