

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 13/360155/2020

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatel: Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace
Se sídlem: Vysoká 95, 269 01 Rakovník 1
IČO: 00360155
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-8552600297/0100
Zastoupený: Mgr. Magdalenou Elznicovou Mikeskovou, ředitelkou

na straně jedné jakožto objednatelem

a

Dodavatel: Martin Vršecký s.r.o.
Se sídlem: Lubenská 2408, 269 01 Rakovník
IČ: 28210743
DIČ: CZ28210743
Zastoupený:
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 132924
Bankovní spojení: ČSOB Rakovník
Číslo účtu: 264311814/0300

na straně druhé jakožto dodavatelem

(objednatel a dodavatel dále jen jako „smluvní strany“)

Článek I. - Předmět dodatku

1. S ohledem na změny vyvolané skutečnostmi v průběhu stavby se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1., který zohledňuje práce a dodávky, které nebyly provedeny (méněpráce), nebo práce a dodávky provedené nad rámec původního rozpočtu (vícepráce), jejichž provedení bylo nezbytné pro řádné provedení díla.
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v Článku II. Cena díla takto:

Původní znění Článku II. odst. 1 dle smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	4 442 511,01 Kč
DPH	932 927,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 375 438,32 Kč

Nové znění Článku II. odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	5 057 068,37 Kč
DPH	1 061 984,36 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 119 052,73 Kč

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Změnový list, Příloha č. 2 - Cenová kalkulace, která rekapituluje provedené změny - vícepráce (střešní konstrukce, podlaha 2 NP), méněpráce.

Článek II. Ostatní ujednání

1. Ostatní části smlouvy č. 13/360155/2020 zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vypracován ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku a dodavatel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo v registru smluv zajistí objednatel. Dodavatel je povinen objednateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené při uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel takové informace prokazatelně nesdělí, může objednatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyl ujednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rakovníku dne 24.8.2020

V Rakovníku dne 24.8.2020

JM T.G.M. Rakovník, p.o.
oká 95, 269 01 Rakovník
0360155, DIČ: CZ00360155
: rakovník@muzeumtgm.cz
www.muzeumtgm.cz (2)

dodavatel MAR
GENEŘÁL
Lube
Tel +420

mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

ředitelka, Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o.