

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 38/61664545/2020 ze dne 17. 7. 2020
uzavřený podle Občanského zákoníku
č. 38/61664545/2020/1/2020

„Rekonstrukce suterénu na cvičební sál“

1. Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
Tylova 271, 258 01 Vlašim
Zastoupen: Mgr.et Mgr. Martinem Müllerem, ředitelem
IČO / DIČ: 61664545

Zhotovitel: Gnipolstav s.r.o.
Antala Staška 2027/77 , Praha 4 140 00
Zastoupen: Lenkou Gnipovou, jednatelkou
IČO / DIČ: 09161503/CZ09161503

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění bod V.1.

Cena za dílo: navýšení o vícepráce z důvodů dodělání WC s koupelnou dle rozpočtu viz příloha, a to o 224 920,- Kč bez DPH, k této ceně za dílo bude dodavatelem účtováno v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 47 233,20 Kč.

Celková cena za vícepráce činí včetně DPH 272 153,20 s DPH.

Celková cena za dílo tedy činí 2 804 170,- Kč bez DPH, 3 393 045,70 s DPH.

Dále se mění bod III .2. ukončení díla a to do 30.11.2020

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, tři pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Ve Vlašimi dne : 20. 9. 2020

Za zhotovitele:

Za objednatele: