



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 2329/2013/OVZ
číslo zhotovitele 23/SOD/2013/199

„Rekonstrukce silnic III. Třídy v úseku I/12 – Cerhenice – II/329“

*uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů(dále jen „obchodní zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel :

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje, Dr. Ing. Jiřím Peřinou,
radním Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

Se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B,
vločka 430

Jednatel: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva a.s. a Ing. Zdeňkem Babkou,
místopředsedou představenstva a.s.

IČ: 421 96 868 DIČ: CZ-421 96 868

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 1080015329/0800

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu
tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2329/2013/OVZ ze dne 9.12.2013, kterým se upravuje
cena plnění zhotovitele.

Článek I.

1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 9.12.2013 uzavřely Smlouvu o dílo č.
2329/2013/OVZ, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „**Rekonstrukce silnic III.
Třídy v úseku I/12 – Cerhenice – II/329**“.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III z původní částky **26.246.426,93Kč bez DPH**, která je stanovena dodatkem č.1 k SOD, na částku **27.643.291,37Kč bez DPH**.
- 1.3. a) V dokumentaci pro zadání stavby se předpokládalo předláždění části komunikace ze žulové dlažby. Po zjištění aktuálního stavu se projevila nutnost realizovat kompletní kryt z asfaltového betonu.
b) Mezi odevzdáním projektové dokumentace a zahájením stavební činnosti došlo k časovému odstupu, během kterého došlo k devastaci stávajícího povrchu vozovky, a to v místech nově položené kanalizace v obci Ratenice – km 5,170-5,777. Oprava povrchu vozovky není původně navrženou technologií mikrokoberce, vzhledem k současnému stavu vozovky, proveditelná.
c) Po odfrézování obrusné vrstvy asf. krytu v km 3,8264 – km 4,21788 byla zjištěna nutnost opravy elastických mostních závěrů mostu přes železniční trať.
- 1.4. Termín provedení díla se nemění.


Článek II.


- 2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. 2329/2013/OVZ ze dne 9.12.2013 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy
- 2.4. Uzavření tohoto dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č.010-23/2014/RK ze dne 28.7.2014. Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené zákonem 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

V Hradci Králové dne 13.10.2014

V Praze dne - 3 - 11 - 2014


Zhotovitel :
M – SILNICE a.s.


.....
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva a.s.


.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.

M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(18) **REDITELSTVÍ**
500 02 Hradec Králové, Škroupova 719

Objednatel :
Středočeský kraj


.....
Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje

Název projektu: Rekonstrukce silnic III. Třídy v úseku I/12 – Cerhenice – II/329

Rekapitulace

	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Cena dle SOD	26 246 426,93	5 511 749,66	31 758 176,59
Změnový list č. 01 celkem	1 396 864,44	293 341,53	1 690 205,97
<i>odpočty</i>	-257 203,40	-54 012,71	-311 216,11
<i>přípočty</i>	1 654 067,84	347 354,25	2 001 422,09
Cena díla vč. změnového list č. 01	27 643 291,37	5 805 091,19	33 448 382,56

Změnový list č.1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rekonstrukce silnic III. třídy v úseku II/12 – Cerhenice – II/329				
Číslo a název objektu: km 2,071 - km 2,953; Šm 5,170 - km 5,777; km 3,8264 - km 4,21788				
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
		km 2,071 - km 2,953		
1	02843	Ostatní požadavky - vypracování změny RDS		výměna krytu
Etapa: 1 - Zemní práce				
				výměna krytu
001	113106511	Rozebření diažeb vozovek pl přes 200 m ² z velkých kostek do lože z kameniva těženého		výměna krytu
007	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých		výměna krytu
009	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m ³		výměna krytu
023	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním		výměna krytu
Etapa: 5 - Komunikace				
041	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tř 60 mm š do 3 m		výměna krytu
043	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tř 120 mm		výměna krytu
052	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²		výměna krytu
053	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²		výměna krytu
054	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tř 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		výměna krytu
057	591111111	Kladení diažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tř 50 mm		výměna krytu
Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání				
083	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého		výměna krytu
084	592174600	OBRUBNIK CHOD ABO 2-15 100X15X25		výměna krytu
104	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)		výměna krytu
105	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km		výměna krytu
106	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů		výměna krytu
107	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		výměna krytu
109	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)		výměna krytu
		km 5,170 - km 5,777		
Etapa: 1 - Zemní práce				
006	1191544	Erózování živičného krytu tř 70 mm do 10000 m ²		změna opravy
Etapa: 5 - Komunikace				
039	564951413	Podklad z asfaltového recyklatu tř 150 mm		změna opravy
052	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²		změna opravy
053	577134111	Výrovněvka z asf. betonu ACO 11 (ABS) tř. I tř do 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		změna opravy
054	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tř 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		změna opravy
055	579101311	Podkladní a obrusná vrstva tř. do 15 mm mikroborec dvouvrstvý, modifikovaná emulze, syntetické vlákno, zrn 0/5 a 0/8		změna opravy
Etapa: 8 Trubní vedení				
063	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu		změna opravy
Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání				
105	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km		změna opravy
106	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů		změna opravy
107	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		změna opravy
108	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)		změna opravy
110	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným		změna opravy
		km 3,8264 - km 4,21788		
Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání				
001	931841211	Dílačnický mostní závěr flexibilní s elastickou výplní		oprava EMZ
002	919112233	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu		oprava EMZ
003	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem		oprava EMZ

 - nová položka

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č.1- část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD

projekt č.		Název projektu: Rekonstrukce silnic III. třídy v úseku I/12 - Corhenice - II/329								
číslo a název objektu:		km 2,071 - km 2,953; km 5,170 - km 5,777; km 3,8264 - km 4,21788								
pol. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		km 2,071 - km 2,953								
11	02943	Ostatní požadavky - vypracování změny RDS	Kč	0,000	1,000	1,000	30,000,000	0,00	30,000,00	30,000,00
Etapa: 1 - Zemní práce										
001	113108511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kosek do lože z kaménka lžženého	m2	5 106,000	5 151,000	45,000	9,000	45 954,00	46 359,00	405,00
007	113202111	Vytřnění obrub krajních obrubníků stojalých	m	2 022,000	2 034,000	12,000	20,000	40 440,00	40 680,00	240,00
009	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	1 567,488	1 573,488	6,000	16,000	25 079,81	25 175,81	96,00
023	161951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	17 767,660	17 897,660	130,000	5,000	88 838,30	89 488,30	650,00
Etapa: 5 - Komunikace										
041	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kaménko OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	34 471,720	34 601,720	130,000	182,000	6 273 853,04	6 297 513,04	23 660,00
043	567122111	Podklad z kaménka zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	6 211,000	6 341,000	130,000	144,000	894 384,00	913 104,00	18 720,00
052	573231111	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	73 237,340	73 367,340	130,000	7,000	512 661,38	513 571,38	910,00
053	573231111	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 991,000	3 121,000	130,000	7,000	20 937,00	21 847,00	910,00
054	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37 447,725	37 577,725	130,000	147,000	5 504 815,58	5 523 925,58	19 110,00
057	591111111	Kladiení dlažby z kosek velkých z kaménka do lože z kaménka lžženého tl 50 mm	m2	200,000	115,000	-85,000	197,000	39 400,00	22 655,00	-16 745,00
Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání										
083	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojalého s boční operou do lože z betonu prostého	m	2 393,000	2 399,000	6,000	162,000	387 666,00	388 638,00	972,00
084	592174600	OBRUBNÍK CHOD ABO 2-15 100X15X25	ks	2 416,930	2 422,930	6,000	79,000	190 937,47	191 411,47	474,00
104	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	611,466	613,466	2,000	94,000	57 477,80	57 665,80	188,00
105	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11 936,660	11 948,660	12,000	19,000	226 796,54	227 024,54	228,00
106	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	238 733,200	238 973,200	240,000	3,000	716 199,60	716 919,60	720,00
107	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11 936,660	11 948,660	12,000	8,000	95 493,28	95 589,28	96,00
109	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kaménka na skládce (skládkovně)	t	6 649,400	6 661,400	12,000	47,000	312 521,80	313 085,80	564,00
km 5,170 - km 5,777										
Etapa: 1 - Zemní práce										
006	1131644	Frézování živitného krytu tl 70 mm dp.10000 m2	m2	0,000	4 293,900	4 293,900	26,000	0,00	111 641,40	111 641,40
Etapa: 5 - Komunikace										
039	584951413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm	m2	104,000	354,000	250,000	47,000	0,00	16 638,00	16 638,00
052	573231111	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	73 237,340	81 825,140	8 587,800	7,000	512 661,38	572 775,98	60 114,60
053	577134111	Výrovňovka z asf. betonu ACO 11 (ABS) tř. I tl do 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	4 293,900	4 293,900	130,000	0,00	558 207,00	558 207,00
054	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37 447,725	41 741,625	4 293,900	147,000	5 504 815,58	6 136 018,88	631 203,30
055	579101311	Podkladní a obrusná vrstva tl. do 15 mm mikroborec dvouvrstvý, modifikovaná emulze, syntetické vlákno, zrna 0/5 a 0/8	m2	4 293,900	0,000	-4 293,900	56,000	240 458,40	0,00	-240 458,40
Etapa: 6 Trubní vedení										
063	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	ks	28,000	48,000	20,000	968,000	27 104,00	46 464,00	19 360,00
Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání										
105	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11 936,660	12 688,093	751,433	19,000	226 796,54	241 073,76	14 277,22
106	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	238 733,200	253 761,850	15 028,650	3,000	716 199,60	761 285,55	45 085,95
107	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11 936,660	12 688,093	751,433	8,000	95 493,28	101 504,74	6 011,46
108	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	6 649,400	7 400,833	751,433	28,000	186 183,20	207 223,31	21 040,11
110	098225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živitným	t	5 849,356	6 600,789	751,433	3,000	17 548,07	19 802,37	2 254,30
km 3,8264 - km 4,21788										
Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání										
001	031951211	Odláčení mostní závlahy nezálivky s obloučkovou výplní	m3	0,000	0,255	0,255	165 300,000	0,00	42 151,500	42 151,500
002	019112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živitném krytu	m	22,500	156,500	134,000	54,000	1 215,00	8 451,000	7 236,000
003	019121132	Těsnění spár závluky za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	22,500	156,500	134,000	156,000	3 510,00	24 414,000	20 904,000
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 396 864,44

nová položka

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
M - SILNICE a.s.		4.6.2014

Schválí:

inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum
-------	--------	-------