



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 40/2013/NPZ, číslo zhotovitele 201300018

**„Stavební práce v rámci projektů Podpory transformace sociálních služeb“
část 3**

**„Podpora transformace sociálních služeb-skupinová domácnost Kostelec n./L., ul.
Neratovická“ (dále jen „smlouva“)**

uzavřené podle ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

(dále také jako „objednatel“)

a

ORSmix s.r.o.

se sídlem Šluknovská 315/14, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 174011

jednající Ing. Filip Raboch, Michal Sládek, jednatele

IČ: 24784834 DIČ: CZ24784834

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 241766146/0300

(dále také jako „zhotovitel“)

se v souladu s postupy upravenými čl. XIV bodem 14.5. výše uvedené smlouvy dohodly na uzavření dodatku, který upravuje znění smlouvy:

Čl.I

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce zjištěné v průběhu realizace stavebních prací při rekonstrukci objektu, jejichž nutnost a rozsah nebyl v době uzavření smlouvy znám a které jsou nezbytné k zajištění dokončení díla.

Čl. II

Rozsah a cena víceprací

Celkový rozsah zjištěných víceprací a náklady na vícepráce jsou uvedené v příloze č.1 dodatku, v předloženém rozpočtu s výkazem výměr a formulářem pro ohlášení změn stavby. Tato příloha tvoří nedílnou část dodatku. Souhrnná cena víceprací je 62 099,35 Kč bez DPH.

Čl. III

Změny ve znění smlouvy

V důsledku výše uvedených skutečností se mění znění uzavřené smlouvy takto:

- článku III, bodu 3.1. a bodu 3.2.:

Čl.III

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku 1. bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990, Sb. "o cenách", ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny za vyčíslené vícepráce, v celkové výši 991 645 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

**K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění DPH ve výši 148 747 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí částku ve výši 1 140 392 Kč.**

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran dle bodu 3.1. se člení podle níže uvedených částí díla takto:

a) za zhotovení vlastní stavby činí :

cena bez DPH	961 645 Kč
DPH	144 247 Kč
cena včetně DPH	1 105 892 Kč

b) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě činí:

<i>cena bez DPH</i>	<i>10 000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1 500 Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>	<i>11 500 Kč</i>

c) za činnosti uvedené v čl.1.5.činí :

<i>cena bez DPH</i>	<i>20 000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>3 000 Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>	<i>23 000 Kč</i>

<i>Kontrolní součet činí:</i>	<i>cena bez DPH</i>	<i>991 645 Kč</i>
	<i>DPH celkem</i>	<i>148 747 Kč</i>
	<i>celková cen včetně DPH</i>	<i>1 140 392 Kč</i>

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a je označen jako příloha č. 3. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla

Čl. IV **Další ujednání**

- 1.) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 2.) Právní poměry vyplývající z uzavřeného dodatku se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
- 3.) Další dodatky a změny smlouvy mohou být uskutečněny pouze písemnou formou po dohodě smluvních stran.
- 4.) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.) Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech , z nichž objednatel obdrží 3 originály a zhotovitel obdrží 2 originál vyhotovení.

6.) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne26.-05-2014.....


V Praze dne26.-05-2014.....

Objednatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
ORSmix s.r.o.



.....
Dr. Ing. Jiří Peřina
náměstek hejtmána pro oblast financí



.....
Ing. Filip Raboch -jednatel
Michal Sládek - jednatel