




**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **SMLOUVA O DÍLO DODATEK č.1**

číslo objednatele : S-1181/SOC/2014

číslo zhotovitele : D60159/INV/2014/230

**„DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“**

### **Smluvní strany**

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje

Bc. Zdeňkem Syblíkem, náměstkem hejtmána pro oblast sociálních věcí

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel

**HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6229

jednající Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva a Jörgem Mathewem, členem představenstva

IČ: 46678468 DIČ: CZ46678468

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka, číslo účtu: 2047610104/2600

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

**tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:**

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku č.1 smlouvy**

Objednatel, v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm a) z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, neboť předmětem jsou dodatečné práce k původní veřejné zakázce „DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“, sjednává se zhotovitelem změnu smlouvy, jak níže uvedeno.

## **Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

se mění a doplňuje o nový odstavec takto :

1.10. Předmět díla se zužuje a rozšiřuje o práce, jež jsou specifikovány ve změnovém listě číslo 1, kdy tento změnový list tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku č.1.

## **Čl. III. CENA DÍLA**

Odstavec 3.1 nově zní :

1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 118 315 578,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 18 385 356,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 136 700 934,- Kč.

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena vč. DPH
<b>Smluvní cena</b>	118 367 820 Kč	16 160 125 Kč	2 233 067 Kč	136 761 012 Kč
<b>Dodatek č.1 - ZL 1</b>	-52 242 Kč	-7 836 Kč		-60 078Kč
<b>Celková smluvní cena vč. dodatku č.1</b>	118 315 578 Kč	16 152 289 Kč	2 233 067Kč	136 700 934 Kč

### **Čl.2 Závěrečná ustanovení dodatku č.1**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva byla sepsána v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřený podle jejich svobodné vůle přečteny a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.1 ke smlouvě je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


5. Uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy bylo schváleno usnesením č. 033-31/2014/RK ze dne 6.10.2014.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha :  
- příloha č. 1 - změnový list č. 1

V Praze dne 19 - 11 - 2014

V Praze dne ....2.11.2014.....

Zhotovitel  
**HOCHTIEF CZ a. s.**




.....  
Ing. Tomáš Bílek,  
předseda představenstva



.....  
Jörg Mathew,  
člen představenstva

Objednatel  
**Středočeský kraj**



.....  
Bc. Zdeněk Syblík  
náměstek hejtmána pro oblast sociálních věcí

