



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK Č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

TENTO DODATEK Č. 6 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** akce „**Památník národního útlaku a odboje v Panenských Březanech**“ uzavřené dne 30. 5. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1059/KUL/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

MTStav Příbram s.r.o.

sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
zastoupená: Martin Pečenka, jednatel společnosti
IČ: 27240088
DIČ: CZ27240088
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.
číslo účtu: 195792086/0300, 530325339/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106893

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 6 se znění Článku I. odst. 1.4. Smlouvy mění následovně:

Článek I.

Předmět smlouvy

„Předmětem díla jsou rovněž všechny činnosti uvedené ve změnových listech, jenž jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 6“

Článek II.

Dále se smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 6 se znění Článku III. Smlouvy mění následovně:

Článek III.

Cena za dílo

3.1. *V souladu s Článkem III. odst. 3. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu díla formou víceprací a méněprací. Změny rozsahu díla jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.*

3.2. *Vzhledem ke shodě na rozsahu dodatečných stavebních prací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně celkové částky uvedené v Čl. III. odst. 3.2. a to následovně :*

| | změna (+/-) | bez DPH | s DPH |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| SoD po Dodatku č. 5 | | 27.408.418,78 Kč | 33.164.186,72 Kč |
| Méněpráce | - 7.200,68 Kč | 27.401.218,10 Kč | 33.155.473,90 Kč |
| Dodatečné stavební práce | 535.584,59 Kč | 27.936.802,69 Kč | 33.803.531,25 Kč |

3.3. *Konečná cena díla tedy činí 27.936.802,69 Kč bez DPH, 33.803.531,25 Kč s DPH. Výše ceny je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady Zhotovitele včetně poplatků.*



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Článek III.

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 6 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 3.3 Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 6, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 067-42/2015/RK ze dne 30.11.2015, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Přílohy:

Změnové listy č. 9 a č. 10 s rozpočtem

V Praze dne 11 -12- 2015

OBJEDNATEL

Středočeský kraj

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána
pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne 11 -12- 2015

ZHOTOVITEL

MTStav Příbram s.r.o.

Martin Pečenka, jednatel společnosti






| | |
|---|--|
| Změnový list č. 9 | |
| Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD | |
| Akce : | Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech |

| | |
|-------------------|---|
| Popis změny | Poděpění stropních trámů 1NP, rozkrytí podlahy 2NP, odhalení zhlaví všech trámů a výměna poškozených na objektu SO01-Horní zámek. |
| Specifikace změny | Výměna poškozených zhlaví-protézování trámů. |
| Zdůvodnění změny | Vážné poškození trámů-zápis statika ing. Fuchse ve stavebním deníku 2 11.2015 |


Vypracoval : ing. Jiří Vlček
tel. 775550275
e-mail: vlcek@mtstav.cz

Datum :

Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o., K Podlesí 649,261 01 Příbram VI-Březové Hory

| jméno | podpis | datum |
|----------------------|---|--|
| Martin Pečenka |  | |
| Schválil: | | |
| Inženýr stavby/TDI | | |
| ing. Milan Dropka |  | 25. 11. 2015 |
| projektant/AD | | |
| ING. KOVAČIK |  | ING. PETER KOVAČIK 24. 11. 2015 |
| zadavatel/objednatel | | |
| | | |



| Datum | Zúčastněné strany: |
|---|---------------------------|
| 2.11.2015 | Zápis projektanta - stěba |
| <p>Klas. pod masiv. stropem - stýk zdělených části zde podléhá distancování pomocí pouze skutečného poklesu stani piv. Humboldt tříd. a konce vz. stani a křídla H k typické křídla na stýk dleže žonu a v případě určité ještě podléhá vstř. žonu pod složený stýk stěbnou žonu. Množství žonů zde pouze podle skutečného stani pod stěbní.</p> <p>Projektant upomíná od separátu křídla a piv. Humboldt, separátu zde provedeno pouze v případě určité (č. 6, 9, 12, 15).</p> | |
| <p>Vazby žon piv. klas. vzhled č. 10 - zdělené k rozsahu napětí a předvedení vzhledu obdobně Humboldt vzhled, klas. vzhledu na vzhledu, G10 zdělené napětí vzhled upomíná na dle žon 26/26 a v G10 vzhled a dle, v dle. křídla zde vzhledu předvedení a vzhled 1. patře a vzhled vzhledu Množství vzhledu zde předvedení a vzhledu vzhledu vzhledu předvedení dle. B2</p> | |
| <p>Stěbní žony v 1. patře (jednotlivé) - - projektant předvedení distancování vzhledu vzhledu vzhledu předvedení (i v vzhledu dle. stani), dle G10 vzhledu vzhledu vzhledu - před vzhledu vzhledu vzhledu předvedení vzhledu vzhledu - předvedení</p> <div style="text-align: center;">  </div> | |
| <p>Množství předvedení předvedení i žon předvedení dle př. vzhledu předvedení vzhledu vzhledu</p> <p style="text-align: right;">h. Fischer</p> | |

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

JKSO

Název objektu

13 - Oprava stropu Horního Zámku

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

24.11.2015

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby |
|----|-------------------------------|----|--------------------------|----|--|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práce přesčas 0 | 13 | Zařízení staveniště 2,00% 2 435,86 |
| 2 | Montáž 22 668,80 | 9 | Bez pevné podl. 0 | 14 | Mimostav. doprava 1,50% 1 826,89 |
| 3 | PSV Dodávky 17 373,60 | 10 | Kulturní památka 0 | 15 | Územní vlivy 0,00% 0,00 |
| 4 | Montáž 81 750,58 | 11 | | 16 | Provozní vlivy 0,00% 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | | | 17 | Ostatní 0,00% 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | | | 18 | NUS z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 121 792,98 | 12 | DN (ř. 8-11) 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) 4 262,75 |
| 20 | HZS 0,00 | 21 | Kompl. činnost 0,00 | 22 | Ostatní náklady 0,00 |

Projektant

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 126 055,70

24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00

25 DPH 21,00 % z 126 055,73 26 471,70

26 **Cena s DPH (ř. 23-25)** **152 527,40**

E Přípochty a odpochty

27 Dodávky objednatel 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění +- 0,00

Datum a podpis

Razítko

Objednatel


Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

 25. 11. 2015

ROZPOČET

Stavba: Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech
Objekt: 13 - Oprava stropu Horního Zámku

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 24.11.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|---------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 22 668,80 | 1,455 |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 22 668,80 | 1,455 |
| 5 | 975043121 | Podstojkování stropů | m | 61,600 | 368,00 | 22 668,80 | 1,455 |
| | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 99 124,18 | 1,091 |
| | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 99 124,18 | 1,091 |
| 2 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 1,900 | 1 500,00 | 2 850,00 | 0,046 |
| 3 | 998762203 | Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 980,430 | 5,08 | 4 980,58 | 0,000 |
| 4 | 605121210 | řezivo jehličnaté hranol | m3 | 1,900 | 9 144,00 | 17 373,60 | 1,045 |
| 1 | R762001 | Postupné vyřezání a doplnění zhlaví, stropních trámů | kus | 14,000 | 5 280,00 | 73 920,00 | 0,000 |
| | Celkem | | | | | 121 792,98 | 2,546 |

| | |
|---|--|
| Změnový list č. 10 | |
| Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD | |
| Akce : | Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech |

| | |
|-------------------|---|
| Popis změny | Pokládka nových tašek na objektu SO03-Kancelář ředitele. |
| Specifikace změny | Dle projektové dokumentace od ačtyřKA,ing.Petera Kováčka dochází k sejmutí stávající krytiny ,ošetření krovu a opětovnému položení tašek. |
| Zdůvodnění změny | Vzhledem k velmi špatnému stavu stávajících tašek ,které nelze zpětně použít budou použity tašky nové |


Vypracoval ing. Jiří Vlček

tel.775550275

e-mail:vlcek@mtstav.cz



Datum

Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o.,K Podlesí 649,261 01 Příbram VI-Březové Hory

| jmeno | podpis | datum |
|----------------|---|-------|
| Martin Pečenka |  | |



Schválil:

| Inženýr stavby/TDI | | |
|----------------------|---|--------------|
| ing.Milan Dropka |  | 25. 11. 2015 |
| projektant/AD |  | 24. 11. 2015 |
| ING. KOVÁČIK | | |
| zadávatel/objednatel | | |

ING. PETER KOVÁČIK

Mrkvičkova 1374/16, 163 00 Praha 6
IČO: 259571 DIČ: CZ0012406173

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech**

JKSO

Název objektu **12 - Oprava střešní krytiny na SO 03 - ODPOČTY**

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

19.11.2015

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m j | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m j |
|-------|-----------------|-------|------------------|-------|-----------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|----|---------------------------------|------|----|---------------------|-------|---------|
| 1 | HSV Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0 | 13 | Zařízení staveniště | 2,00% | -139,14 |
| 2 | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0 | 14 | Mimostav doprava | 1,50% | -104,36 |
| 3 | PSV Dodávky | -5 200,00 | 10 | Kulturní památka | 0 | 15 | Územní vlivy | 0,00% | 0,00 |
| 4 | Montáž | -1 757,18 | 11 | | 0 | 16 | Provozní vlivy | 0,00% | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatní | 0,00% | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | -6 957,18 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | NUS (ř. 13-18) | | -243,50 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | | | | |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | | |
| Objednatel | | | | 23 Součet ř. 12. 19-22 | | | | | |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | | |
| Zhotovitel | | | | 24 DPH 15,00 % z 0,00 | | | | | |
| Datum a podpis | | | | Razítko | | | | | |
| | | | | 25 DPH 21,00 % z -7 200,68 | | | | | |
| | | | | 26 Cena s DPH (ř. 23-25) | | | | | |
| | | | | E Přípočty a odpočty | | | | | |
| | | | | 27 Dodávky objednatele | | | | | |
| | | | | 28 Klouzavá doložka | | | | | |
| | | | | 29 Zvýhodnění + - | | | | | |

19.11.2015



ROZPOČET

Stavba: Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Objekt: 12 - Oprava střešní krytiny na SO 03 - ODPOČTY

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 19 11 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -6 957,18 | -0,241 |
| | 765 | Konstrukce pokrývačské | | | | -6 957,18 | -0,241 |
| 22 | 765311914 | Vyspravení keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho přes 10 do 20% | m2 | -20,000 | 84,03 | -1 680,60 | -0,241 |
| 23 | 5986001 | Bobrovka kulatý řez rezná základni | kus | -500,000 | 10,40 | -5 200,00 | 0,000 |
| 24 | 998765202 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m | % | -86,050 | 0,89 | -76,58 | 0,000 |
| | | Celkem | | | | -6 957,18 | -0,241 |

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|---|------------|-----|
| Název stavby | Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech | JKSO | |
| Název objektu | 12 - Oprava střešní krytiny na SO 03 - PŘÍPOČTY | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Rozpočet číslo | | Zpracoval | |
| | | | |
| | | Dne | |
| | | 19 11 2015 | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady \ CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | HSV Dodávky | 0,00 | 8 Práce přesčas | 0 | 13 Zařízení staveniště | 2,00% 7 913,60 |
| 2 | Montáž | 0,00 | 9 Bez pevné podl. | 0 | 14 Míromstav. doprava | 1,50% 5 935,20 |
| 3 | PSV Dodávky | 218 665,45 | 10 Kulturní památka | 0 | 15 Územní vlivy | 0,00% 0,00 |
| 4 | Montáž | 177 014,64 | 11 | 0 | 16 Provozní vlivy | 0,00% 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Ostatní | 0,00% 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 395 680,09 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 NUS (ř. 13-18) | 13 848,80 |
| 20 | ZHS | 0,00 | 21 Kompl činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | | |
| Datum a podpis | | | | 23 Součet 7 12, 19-22 | | |
| Objednatel | | | | 24 DPH 15,00 % z 0,00 | | |
| Datum a podpis | | | | 25 DPH 21,00 % z 409 528,89 | | |
| Zhotovitel | | | | 26 Cena s DPH (ř. 23-25) | | |
| Datum a podpis | | | | 27 Dodávky objednatele | | |
| Razítko | | | | 28 Klouzavá doložka | | |
| Razítko | | | | 29 Zvýhodnění + - | | |
| Razítko | | | | | | |

[Signature]

25.1.2015



ROZPOČET

Stavba: Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Objekt: 12 - Oprava střešní krytiny na SO 03 - PŘÍPOČTY

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|------|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 395 680,09 | 11,426 |
| | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 1 941,25 | 0,086 |
| | | Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm | m2 | 8,000 | 82,55 | 660,40 | 0,000 |
| 2 | 762342311 | | | | | | |
| 3 | 605141010 | řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2 | m3 | 0,150 | 5 601,69 | 840,25 | 0,083 |
| 1 | 762342811 | Demontáž laťování střech z latic osově vzdáleností do 0,22 m | m2 | 8,000 | 29,20 | 233,60 | 0,000 |
| 4 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění laťování, světlíky, klíny | m3 | 0,150 | 1 380,00 | 207,00 | 0,004 |
| | 765 | Konstrukce pokrývačské | | | | 388 451,84 | 11,339 |
| 8 | 765111102 | Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho | m2 | 142,000 | 412,80 | 58 617,60 | 0,000 |
| 13 | 765111231 | Montáž krytiny keramické nároží do malty | m | 16,000 | 976,60 | 15 625,60 | 0,000 |
| 11 | 765111261 | Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty | m | 32,000 | 914,40 | 29 260,80 | 0,000 |
| 5 | 765111823 | Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití | m2 | 142,000 | 171,50 | 24 353,00 | 0,000 |
| 9 | 765111833 | Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30° | m2 | 142,000 | 12,70 | 1 803,40 | 0,000 |
| 6 | 765111867 | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití | m | 32,000 | 75,00 | 2 400,00 | 0,000 |
| 10 | 76531131 | Přípl.za sklon pro m.zastř.bobrovkou přes 35° do 45° | m2 | 142,000 | 54,60 | 7 753,20 | 0,000 |
| 7 | 765311583 | Krytina keramická bobrovka přirezání tašky | m | 64,000 | 162,00 | 10 368,00 | 0,003 |
| 25 | 765311585 | Nástavec pro odvětrání kanalizace | kus | 2,000 | 2 650,00 | 5 300,00 | 0,000 |
| 26 | 765311586 | Nástavec pro anténu | kus | 1,000 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,000 |
| 12 | 765319415 | Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45° | m | 32,000 | 19,20 | 614,40 | 0,000 |
| 14 | 765319425 | Příplatek za sklon pro hřeben přes 35° do 45° | m | 16,000 | 30,70 | 491,20 | 0,000 |
| 15 | 596600100 | taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm | kus | 5 400,000 | 33,00 | 178 200,00 | 10,260 |
| 16 | 596600180 | taška bobrovka okrajová levá 10x38 cm | kus | 112,000 | 99,80 | 11 177,60 | 0,213 |
| 17 | 596600190 | taška bobrovka okrajová pravá 10x38 cm | kus | 112,000 | 99,80 | 11 177,60 | 0,213 |
| 18 | 596605500 | hřebenáč | kus | 110,000 | 157,00 | 17 270,00 | 0,352 |
| 19 | 765399941 | Keramická krytina omazání zdiva v do 20 cm včetně pačokování střecha jednoduchá | m | 44,000 | 71,60 | 3 150,40 | 0,299 |
| 21 | 998765101 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m | t | 11,211 | 858,00 | 9 619,04 | 0,000 |
| | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 5 287,00 | 0,000 |
| 20 | 783783324 | Nátěr tesařské konstrukce Bochoemitem QB dvojnás | m2 | 85,000 | 62,20 | 5 287,00 | 0,000 |
| | | Celkem | | | | 395 680,09 | 11,426 |