

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 22.9.2014

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisu,

v souvislosti s realizací stavby

" Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou"

č. smlouvy objednatele: S-2452/REG/2014
č. smlouvy zhotovitele: D50244/INV/2014/015

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupená: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných
zakázek

bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: 4440000248/6000

dále jen „objednatel“

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená: Ing. Přemysl Kusiak, ředitel provozu Praha a mosty
Václav Polák, zástupce ředitele provozu pro obchod

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

č.ú.: 2047610104/2600

Adresa pro zasilání korespondence:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Adresa pro zasilání faktur:

HOCHTIEF CZ a. s., náměstí Tomáše Bati 424, 391 02 Sezimovo Ústí II

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo ve znění jejích pozdějších dodatků č. objednatele S-2452/REG/2014, č. zhotovitele D50244/INV/2014/015 (dale jen "smlouva o dílo" nebo "smlouva"):

I. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle čl. I odst. 1.1. smlouvy o dílo se zužuje a rozšiřuje o práce specifikované ve výkazu výměr (Příloha č. 2a tohoto dodatku).

(dále jen změny díla dle dodatku č. 2).

2. Znění čl. III. odst. 3.1. se zcela ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:

*Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **20 119 600 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **4 225 116,00 Kč**.*

*Celková cena za dílo **včetně DPH činí 24 344 716,00 Kč**.*

3. Znění čl. III. odst. 3.2. se zcela ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:

„3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí dle čl. I bodu

1.5. 1) činí:

cena bez DPH	65 000,00 Kč
DPH	13 650,00 Kč
cena včetně DPH	78 650,00 Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	19 013 447,44 Kč
DPH	3 992 823,96 Kč
cena včetně DPH	23 006 271,40 Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních dle čl. I bodu 1.5. 2) činí:

cena bez DPH	103 000,00 Kč
--------------	---------------

DPH	21 630,00 Kč
cena včetně DPH	124 630,00 Kč

d) za zajištění billboardů a pamětních desek dle čl. I bodu 1.5. 20) činí:

cena bez DPH	70 000,00 Kč
DPH	14 700,00 Kč
cena včetně DPH	84 700,00 Kč

e) za provedení prací a dodávek popsanych v čl. I bodu 1.5. této smlouvy o dílo vyjma bodu 1.5 1), 2) a 20):

cena bez DPH	868 152,56 Kč
DPH	182 312,04 Kč
cena včetně DPH	1 050 464,60 Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	20 119 600,00 Kč
	DPH celkem	4 225 116,00 Kč
	Celková cena včetně DPH	24 344 716,00 Kč

Nedílnou součástí smlouvy jsou oceněné výkazy výměr, které jsou Přílohou č. 2 a č. 2a této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené ve výkazech výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.“

4. Podrobná specifikace změny ceny díla dle tohoto dodatku je uvedena v příloze č. 2a, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a doplňuje smlouvu o dílo.
5. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou Ing. Přemysl Kusiak, ředitel provozu Praha a mosty, tel.: 257 406 006, email: premysl.kusiak@hochtief.cz, a Václav Polák, zástupce ředitele provozu pro obchod, tel.: 257 406 006, email: vaclav.polak@hochtief.cz.

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 2

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 2a – Výkaz výměr
Příloha č. 6 - Plná moc zhotovitele
2. Smluvní strany prohlašují, že příloha č. 2a dodatku č. 2 doplňuje přílohu č. 2 smlouvy o dílo.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 22.6.2015, č.003-23/2015/RK.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

23 -07- 2015

V Praze dne

za zhotovitele

.....
Ing. Přemysl Kusiak
ředitel provozu Praha a mosty
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Václav Polák
zástupce ředitele provozu pro
obchod
HOCHTIEF CZ a. s.



23 -07- 2015

V Praze dne

za objednatele

.....
Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast
investic a veřejných zakázek
Středočeský kraj



Stavba: Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

SO	Název objektu	Odbytová cena bez DPH dle SoD	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
SO 001	Příprava území	42 710,26	0,00	0,00	42 710,26
SO 101	Cyklostezka Greenways (předpolí lávky)	697 230,74	0,00	186 326,00	883 556,74
SO 102	Cyklostezka Zbořený Kostelec - Čížov	2 042 540,69	0,00	0,00	2 042 540,69
SO 103	Cyklostezka Brodce – Týnec nad Sázavou	1 794 562,04	0,00	0,00	1 794 562,04
SO 151	Odbočinkové místo	204 982,34	0,00	0,00	204 982,34
SO 161	Dopravní značení cyklostezky	42 855,31	0,00	0,00	42 855,31
SO 162	Dopravní značení silnice II/107	74 173,06	0,00	0,00	74 173,06
SO 163	Dopravní značení komunikací pro cyklisty	111 081,62	0,00	0,00	111 081,62
SO 181	Úpravy stávajících komunikací	247 061,57	41 150,00	41 012,00	246 923,57
SO 182	Rekonstrukce MK Pod Hradištěm	352 914,37	0,00	0,00	352 914,37
SO 201	Lávka přes Sázavu	14 541 995,66	466 588,00	0,00	14 075 407,66
SO 421	Veřejné osvětlení	203 662,60	0,00	0,00	203 662,60
SO 811	Vegetační úpravy	44 229,74	0,00	0,00	44 229,74
		20 400 000,00	507 738,00	227 338,00	20 119 600,00

Celková cena bez DPH dle SoD

20 400 000,00 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.2

-280 400,00 Kč

Konečná celková cena díla

20 119 600,00 Kč

Slavba : 13NO03013 - Komunikace pro cyklisty v úseku Čížov - Zboření Kostelec - Týnec nad Sázavou 11 2013
 číslo a název rozpočtu: SO 101URS - Cyklistická Greenways (předpolířky)

číslo a název položky	Kód položky	Vananta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem	Měněpráce počet jednotek	Vícepráce počet jednotek	celkem	počet jednotek
0			Všeobecná konstrukce a práce								
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1,000
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1,000
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1,000
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1,000
5	03110		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1,000
6			Všeobecné konstrukce a práce				21 950,00	0,00	0,00	21 950,00	0,000
1			Zemní práce								
6	12101103		Sjetnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	108,000	60,00	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	108,000
7	122201402		Vykopávky v zemníku na svahu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	847,000	50,00	42 350,00	0,00	0,00	42 350,00	847,000
8	122201409		Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na svahu v hornině tř. 3	M3	550,550	10,00	5 505,50	0,00	0,00	5 505,50	550,550
9	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapočítané pro sílnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	64,000	70,00	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	64,000
10	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m vykopky z horniny tř. 1 až 4	M3	956,000	40,00	38 240,00	0,00	0,00	38 240,00	956,000
11	167101101		Nakládání vykopky z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	6,000	35,00	210,00	0,00	0,00	210,00	6,000
12	17101102		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhrubněných na 96 % PS	M3	846,000	78,00	65 988,00	0,00	0,00	65 988,00	846,000
13	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	103,000	10,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	103,000
14	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	T	185,400	50,00	9 270,00	0,00	0,00	9 270,00	185,400
15	18101102		Uprava plánů v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhrubněním	M2	391,000	20,00	7 820,00	0,00	0,00	7 820,00	391,000
16	182101101		Svazování násypů	M2	20,000	25,00	500,00	0,00	0,00	500,00	20,000
17	182201101		Svazování násypů	M2	440,000	25,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	440,000
18	182301122		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	460,000	40,00	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	460,000
19	183405211		Výsev travníku hydroosevem na ornici	M2	12,000	5,200,00	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	12,000
20	065724720		osivo směs travní krajinná - rovinná	KG	13,800	100,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	13,800
21	184802111		Chemické odfvětení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	460,000	5,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	460,000
22	185803111		Očesání travníku sbrabáním v rovině a svahu do 1:5	M2	1 380,000	2,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	1 380,000
23	185804312		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	10,800	150,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	10,800
24	185851111		Dovoz vozy pro zalivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	M3	10,800	150,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	10,800
25	081139100		voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	M3	10,800	50,00	540,00	0,00	0,00	540,00	10,800
1			Zemní práce				221 813,50	0,00	0,00	221 813,50	0,000
2			Základy								
26	214669699		Uprava podlží tl do 0.5m	M2	826,000	90,00	74 340,00	0,00	0,00	74 340,00	826,000
27	451317798		Vodorovná konstrukce								
27	451317798		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1.5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	156,000	220,00	34 320,00	0,00	0,00	34 320,00	156,000
4			Vodorovná konstrukce								
4			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1.5 z betonu prostého tl do 100 mm	M2	156,000	220,00	34 320,00	0,00	0,00	34 320,00	156,000
6			Komunikace								
28	564831111		Podklad ze šleřhodně ŠD tl 100 mm	M2	260,000	75,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	260,000
29	56903311		Zřízení zemních kralnic se zhrubněním	M3	6,000	350,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	6,000
30	594411111		Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC	M2	156,000	700,00	109 200,00	0,00	0,00	109 200,00	156,000
31	596211212		Klasické zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	M2	210,000	150,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	210,000
32	592452130		DLAŽ ZAM IČKO 19.6X16.1X8 PŘIROD	M2	214,200	200,00	42 840,00	0,00	0,00	42 840,00	214,200
4			Komunikace				205 140,00	0,00	0,00	205 140,00	0,000
8			Ostatní konstrukce a práce								
33	911111111		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	M	44,000	450,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	44,000
34	55391610		mado 3 960 - pozirk +barva	KUS	22,000	1 130,00	24 860,00	0,00	0,00	24 860,00	22,000
35	553912090		zábradlí výjmi ze svislých tyč-pozirk. +barva	KUS	22,000	2 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	22,000
36	553912999		soupek zábradlí	KUS	23,000	480,00	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00	23,000

Stavba: 13NO03013 - Komunikace pro cvičišti v úseku Čížov - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou 11 2013
 číslo a název rozpočtu: SO 181URS - Úpravy stávajících komunikací

Pop. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	CENA celkem	Měněpráce počet jednotek	Měněpráce cena	Vícepráce počet jednotek	Vícepráce cena	Celkem počet jednotek	Celkem cena
1	02910		Všeobecné konstrukce a práce										
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ geodetické zaměření	KČ	1 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00
3	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4 000,00
4	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4 000,00
5	03110		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
6	121101103		ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KČ	1 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4 000,00
7	122202201		Všeobecné konstrukce a práce				18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
8	122202201		Zemní práce										
9	162601102		Selmutní omítky s přemíslením na vzdušnost do 250 m	M3	52 000	60,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000	3 120,00
10	171201201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	92 000	80,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000	7 360,00
11	171201211		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	M3	46 000	10,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000	460,00
12	181101102		Vodorovné přemíslení do 5000 m vykopávkou s paniny z horniny tř. 1 až 4	M3	137 000	40,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000	5 480,00
13	275354211		Uložení sypatiny na skládky	M3	92 000	10,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000	920,00
14	275354211		Poplatek za uložení odpadu ze sypatiny na skládku (skládkovné)	T	165 600	50,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600	8 280,00
15	275354211		Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	M2	370 000	20,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000	7 400,00
16	451317799		Zemní práce				33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 820,00
17	564231111		Základy										
18	564861111		Základové pačky a bloky z betonu prostého C 30/37 zakončení dlažby	M3	0 900	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 900	3 600,00
19	564911411		Bednění základových patek - zřízení	M2	6 720	350,00	2 352,00	0,00	0,00	0,06	21,00	6 741	2 373,00
20	573211111		Bednění základových patek - odstranění	M2	6 720	100,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720	672,00
21	577134221		Zvláště				6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824,00
22	594411111		Vodorovné konstrukce										
23	916131213		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého II do 100 mm	M2	50 000	420,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000	21 000,00
24	592174890		vytlučený KARI sili				21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
25	916521120		Komunikace										
26	59225400		Podklad nebo podpysp ze šitérkopisku ŠP II 100 mm	M2	30 000	70,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	2 100,00
27	998225111		Podklad ze šitérkodné ŠO II 200 mm	M2	58 000	130,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000	7 540,00
28	998225194		Podklad z asfaltového recyklatu II 50 mm	M2	430 000	90,00	38 700,00	205,00	18 450,00	0,00	0,00	225,00	20 250,00
29	998225194		Podklad z asfaltového recyklatu II 50 mm	M2	430 000	14,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000	6 020,00
30	998225194		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II II 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	361 000	200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000	72 200,00
31	998225194		Dlažba z kamenného provedením lože z MC	M2	13 500	1 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500	13 500,00
32	998225194		Komunikace				140 940,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00
33	916131213		Ostatní konstrukce a práce										
34	592174890		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	25 000	180,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000	4 500,00
35	916521120		obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	KUS	25 250	90,00	2 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250	2 272,50
36	59225400		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	M	9 200	1 000,00	9 200,00	9,20	9 200,00	0,00	0,00	9 209,20	18 400,00
37	998225111		trouba hrubová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/1000 integro 4	KUS	10 000	1 350,00	13 500,00	10,00	13 500,00	0,00	0,00	10 010,00	13 510,00
38	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	T	125 671	10,00	1 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125 671	1 256,71
39	998225194		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 5000 m	T	125 672	5,00	628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	125 672	628,36
40	998225194		Ostatní konstrukce a práce				31 977,67	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 677,67
41	998225194		Nové položky										

37	282602112	injektování povrchové vysokotlaká s dvojným obturátorem mikropilót a kotev lankem do 2 MPa	HOD	200,000	1 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300 000,00
38	569160500	nc injektazní z cem / 2,5:1	M3	5,000	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	25 000,00
39	283111113	Trubkové mikropiloty svíslé části hladká D 115 mm	M	576,000	280,00	161 280,00	92,40	25 872,00	0,00	0,00	0,00	483,60	135 408,00
40	345711289	trubka mikropiloty hladká část	M	576,000	600,00	345 600,00	92,40	55 440,00	0,00	0,00	0,00	483,60	290 160,00
41	283111123	Trubkové mikropiloty svíslé části maržetová D 115 mm	M	576,000	300,00	172 800,00	92,40	27 720,00	0,00	0,00	0,00	483,60	145 080,00
42	345711299	trubka mikropiloty maržetová část	M	576,000	630,00	362 880,00	92,40	56 212,00	0,00	0,00	0,00	483,60	304 668,00
43	283131113	Hlavy mikropilót namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm	KLIS	104,000	680,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	70 720,00
3		Závěry				3 284 804,00		404 188,00					3 819 816,00
3		Svíslé konstrukce											
44	334221311	Obklad z lomového kamene zdíva mostů, nekotvený dvoustanně licovaný kvádrový II do 350 mm	M3	17,086	8 000,00	136 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	136 704,00
45	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	M3	154,480	2 600,00	401 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	401 648,00
46	334323418	Mostní pilíře a sloupy ze ŽB C 30/37	M3	72,414	2 800,00	202 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41	202 759,20
47	334323999	Mostní pilíře a sloupy z oceli	T	22,864	52 000,00	1 188 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	1 188 928,00
48	334351112	výkon, vč. spojovacího materiálu	M2	242,200	480,00	116 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,20	116 256,00
49	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	M2	242,200	80,00	19 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,20	19 376,00
50	334353112	Bednění 4-úhelníkového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek zřízení	M2	150,200	500,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	75 100,00
51	334353212	Bednění 4-úhelníkového sloupu konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek odstřanění	M2	150,200	90,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,20	13 518,00
52	334361216	Výztuž ořků opěr z betonářské oceli 10 505	T	21,627	20 000,00	432 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	432 540,00
53	334361236	Výztuž ořků pilířů z betonářské oceli 10 505	T	13,035	20 000,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	260 700,00
54	348942142	Zábradlí ocelové osazené do vymechaných otvorů ze tří vodotěrných trubek zábradlí výšky 1,30m na předmostích	M	28,000	2 200,00	61 600,00	28,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Svíslé konstrukce				2 909 139,20		81 600,00					2 942 639,20
4		Vodorovné konstrukce											
54	421959999	Dřevěná mostovka	M3	117,106	32 450,00	3 800 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,11	3 800 089,70
55	423901121	Rektifikace mostní konstrukce - hydraulické zvedáky zařízení do 250 kN	KUS	52,000	1 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	78 000,00
56	423905169	Rektifikace lan a závěsů	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	60 000,00
57	428941199	Osazení mostního ložiska zařízení do 2500 kN	KUS	8,000	1 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10 000,00
58	4289499	Dodání oceli /ložiska	KUS	8,000	4 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	32 000,00
59	451315124	Podkladní nebo výpňová vrstva z betonu C 12/15 II do 150 mm	M2	104,760	280,00	29 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	29 332,80
60	451351111	Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - zřízení	M2	6,690	440,00	2 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	2 943,60
61	451351211	Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - odstřanění	M2	6,690	80,00	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	535,20
62	451676121	Podkladní a výpňová vrstva ze šěrkořpisku II do 200 mm	M2	133,600	170,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	22 712,00
63	465513157	Díazba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 2,5/30	M2	133,600	950,00	126 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	126 920,00
4		Vodorovné konstrukce				4 183 833,30		0,00					4 183 833,30
7		Přidružená stavební výroba											
64	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	M2	30,000	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	300,00
65	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg	T	0,023	35 000,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	805,00
66	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena lakem asfaltovým	M2	72,900	12,00	874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	874,80
67	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg	T	0,062	35 000,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2 170,00
68	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka natěrem asfaltovým	M2	60,000	10,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	600,00
69	111631500	lak asfaltový ALPA bal 9 kg	T	0,090	35 000,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3 150,00

2

PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468
 se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
 reg. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6229
 zastoupená předsedou představenstva **Ing. Tomášem Bílkem**
 a členem představenstva **Ing. Tomášem Korandou**

HOCHTIEF CZ a. s.
 Plzeňská 16/3217
 150 00 Praha 5
 Tel.: +420 257 406 081
 Fax: +420 257 406 004
 E-mail: info@hochtief.cz
 www.hochtief.cz

z m o c ň u j e

Ing. Přemysla Kusiaka, r. č. 800101/5594, Skalecká 1322, 252 10 Mníšek pod Brdy
Václava Poláka, r. č. 750803/3313, Arnošta z Pardubic 2612, 530 02 Pardubice


aby na základě této plné moci:

- jednali ve věcech účasti zmocnitele ve výběrových řízeních s celkovým finančním objemem do 30 mil. Kč bez DPH, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- jednali při účasti zmocnitele v užších zadávacích řízeních v souladu s ust. § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně podávání žádostí o účast, a to bez ohledu na finanční objem (předpokládanou hodnotu) těchto zakázek,
- jednali a uzavírali smlouvy se subdodavateli s celkovým finančním objemem do 2 mil. Kč bez DPH nebo dílčí smlouvy se subdodavateli, jejichž finanční objem na zakázku nepřesahuje 2 mil. Kč bez DPH.

V rámci shora uvedeného jednání jsou zmocněnci oprávněni k podpisu veškerých listin společně.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2015.

V Praze dne 7. 5. 2015



Ing. Tomáš Bílek
 předseda představenstva
 HOCHTIEF CZ a. s.



Ing. Tomáš Koranda
 člen představenstva
 HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašujeme, že tuto plnou moc bezvýhradně přijímáme:



Ing. Přemysl Kusiak



Václav Polák