

Dodatek č. 1

ke smlouvě na dodávku Provedení vnitřní integrace úřadu

Č. smlouvy objednatele: 2838/OFI/2012
Č. smlouvy dodavatele: GPRAP0022XSW

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF, a.s., č. účtu 4440009090/6000

zastoupený: Dr. Ing Jiřím Peřinou, radním

(dále jen "**Objednatel**")

a

Gordic, spol. s r.o.

se sídlem: Jihlava, Erbenova 4, PSČ 586 01

IČ: 47903783

DIČ: CZ47903783

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 9313

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava,

č. účtu 19-4645600247/0100

jednající: Ing. Jaromír Řezáč, jednatel

(dále jen "**Dodavatel**")

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen "**smluvní strany**")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2012 smlouvu na dodávku Provedení vnitřní integrace úřadu, jejímž předmětem je provedení vnitřní integrace Krajského úřadu Středočeského kraje spočívající v dodávce a implementaci vnitřního informačního systému úřadu a jeho nasazení do rutinního provozu, (dále jen jako "**Dílo**"), Dodavatelem pro Objednatele, následná podpora a servis Díla Dodavatelem a zaplacení ceny Objednatelem za provedení Díla a následnou podporu a servis Díla Dodavatel, (dále jen "**Smlouva**").

II.

Smluvní strany se s ohledem na čl. 4. odst. 3 Zadávací dokumentace dohodly na změně termínů, neboť Dodavatel požádal o změnu termínu z důvodů zpoždění předpokládaného termínu zahájení plnění o více než 10 dnů a realizaci veřejné zakázky nebylo možno zahájit v předpokládaných termínech z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení tedy z důvodů na straně Zadavatele. Smluvní strany berou na vědomí, že doba zahájení realizace se posunula o 70 dní.

III.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. III. odst. 1 a odst. 2 Smlouvy budou znít nadále takto:

1. *Dodavatel se zavazuje zahájit provádění Díla bezodkladně po podpisu Smlouvy a dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději do 8. 08. 2013.*
2. *Dodavatel se zavazuje, že zahájí:*
 - 2.1 *Analýzu současného stavu řízení úřadu dále analýza do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Analýza bude probíhat maximálně 120 dní a jejím výsledkem bude Prováděcí analýza.*
 - 2.2 *Implementaci Díla nejpozději do dvou týdnů po konečném schválení Analýzy. Implementace Díla bude probíhat maximálně 60 kalendářních dní a bude ukončena nejpozději 30. 04. 2013.*
 - 2.3 *tříměsíční zkušební provoz implementovaného Informačního systému nejpozději do 31. 05. 2013.*
 - 2.4 *řádný provoz implementovaného Informačního systému nejpozději do 8. 08. 2013.*

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Dodavatele.

Účastníci tohoto dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V PRAZE dne 28.1.2013

V Praze dne 30.1.2013


Dodavatel



Gordic spol. s r. o.
Ing. Jaromír Řezáč
jednatel



Objednatel



Středočeský kraj
Dr. Ing. Jiří Peřina
radní

Příloha č. 1

Dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku Provedení vnitřní integrace úřadu

Č. smlouvy objednatele: 2838/OFI/2012

Č. smlouvy dodavatele: GPRAP0022XSW

ID	Název	Zahájení	Dokončení
1	podpis smlouvy	28.8.2012	28.8.2012
2	Etapa 1 Analýza, tvorba implementačního plánu	10.9.2012	1.1.2013
3	sběr prvotních dat	10.9.2012	19.10.2012
4	analýza struktury, procesů a vazeb	19.9.2012	30.10.2012
5	sběr doplňujících údajů, konzultace	26.9.2012	30.10.2012
6	tvorba implementačního plánu a dokumentu Analýza	31.10.2012	13.11.2012
7	předání Analýzy k oponentuře	14.11.2012	14.11.2012
8	oponentura dokumentu Analýza	15.11.2012	28.11.2012
9	zapracování připomínek	29.11.2012	17.12.2012
10	akceptace Analýzy	18.12.2012	18.12.2012
11	předimplementační příprava	19.12.2012	1.1.2013
12	Etapa 2 Implementace	2.1.2013	29.4.2013
13	Instalace	2.1.2013	2.4.2013
14	příprava prostředí	2.1.2013	29.1.2013
15	instalace, konfigurace	30.1.2013	2.4.2013
16	Školení	30.1.2013	29.4.2013
17	školení školitelů	30.1.2013	29.4.2013
18	školení administrátorů	28.2.2013	29.4.2013
19	Migrace dat	31.1.2013	29.4.2013
20	příprava migrace	31.1.2013	1.3.2013
21	migrace dat	4.3.2013	12.4.2013
22	vyhodnocení, revize	15.4.2013	26.4.2013
23	akceptace	29.4.2013	29.4.2013
24	předání do zkušebního provozu	30.4.2013	30.4.2013
25	Etapa 3 Zkušební provoz	1.5.2013	8.8.2013
26	provozní testování	1.5.2013	31.7.2013
27	vyhodnocení, optimalizace	1.8.2013	7.8.2013
28	předání do řádného provozu	8.8.2013	8.8.2013
29	Etapa 4 Řádný provoz	9.8.2013	6.9.2013
30	Řádný provoz	9.8.2013	5.9.2013
31	akceptace Díla	6.9.2013	6.9.2013