

Dodatek č. 3

GPRAP0022YQZ

ke smlouvě na dodávku Provedení vnitřní integrace úřadu

Č. smlouvy objednatele: 2838/OFI/2012
Č. smlouvy dodavatele: GPRAP0022XSW

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF, a.s., č. účtu 4440009090/6000

zastoupený: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

(dále jen "**Objednatel**")

a

GORDIC spol. s r.o.

se sídlem: Jihlava, Erbenova 4, PSČ 586 01

IČ: 479 03 783

DIČ: CZ479 03 783

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 9313,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava, č. účtu 19-4645600247/0100

jednající: Ing. Jaromír Řezáč, jednatel

(dále jen "**Dodavatel**")

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen "**smluvní strany**")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2012 smlouvu na dodávku Provedení vnitřní integrace úřadu, jejímž předmětem je provedení vnitřní integrace Krajského úřadu Středočeského kraje spočívající v dodávce a implementaci vnitřního informačního systému úřadu a jeho nasazení do rutinního provozu, (dále jen jako "**Dílo**"), Dodavatelem pro Objednatele, následná podpora a servis Díla Dodavatelem a zaplacení ceny Objednatelem za provedení Díla a následnou podporu a servis Díla Dodavatelem, (dále jen "**Smlouva**").

II.

Smluvní strany se dohodly na změně termínů akceptace Díla tak, aby výstupy projektu mohly být rutinně zpracovány do interních procesů krajského úřadu. Oproti původnímu předpokladu došlo k obtížnější realizaci integrací na řešení třetích stran především po technické stránce. Konkrétní specifikace podstatných důvodů s uvedením konkrétní délky zpoždění způsobené daným důvodem je následující:

- Výrazný zásah projektu do vnitřních procesů Objednatele, kdy pro dosažení bezproblémového rutinního chodu organizace je nutné delší asistované zapojení zaměstnanců / uživatelů do využívání nového informačního systému.
- Nutnost upřesnění interních metodických postupů pro práci s informačním systémem a s tím související následné nastavení systému; průběžně, předpoklad doladění základních nastavení po aktualizaci vnitřních směrnic a předpisů do 17. 4. 2014. Řešení změn metodiky vedení PAP (pomocného analytického přehledu), předpoklad březen – duben 2014.

- c) Složitá integrace se systémy třetích stran (po technické stránce), předpoklad dokončení do 31.3.2014.
- d) Migrace rutinních dat z původních systémů. K některým migracím rutinních dat do rutinního zpracování je možné přistoupit až po příslušném uzávěrkovém období v předchozím informačním systému, např.
 - migrace evidence majetku kraje, předpoklad 15.2.-7.3.2014 po inventarizaci,
 - migrace evidence majetku svěřeného PO, předpoklad 20.3.-31.3.2014 po inventarizaci,
 - migrace účetních dat po vypořádání 13. období za rok 2013 a roční účetní uzávěrce, generování počátečních stavů roku 2014 na základě předchozího roku, předpoklad do 31.3.2014,
 - migrace evidenčních dat ICT (HW+SW) do Asset Managementu, 15.2.-31.3.2014,
 - migrace dat do modulu Usnesení (rady a zastupitelstva), termín nejpozději do 31.3.2014.

V návaznosti na úpravu harmonogramu realizace Díla dochází k posunutí doby udržitelnosti projektu o 3 měsíce.

III.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, na následujících změnách:

I. Článek I. odst. 5 písmeno c. Smlouvy budou znít nadále takto:

- c. „**Doba udržitelnosti**“: běží po dobu 66 měsíců od předání a akceptace Díla Objednateli nejdéle tedy do **31.10.2019**.

II. Článek III. odst. 1 a odst. 2 a odst. 5 Smlouvy budou znít nadále takto:

1. Dodavatel se zavazuje zahájit provádění Díla bezodkladně po podpisu Smlouvy a dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději do **31.3.2014**.
2. Dodavatel se zavazuje, že zahájí:
 - 2.1 Analýzu současného stavu řízení úřadu dále analýza do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Analýza bude probíhat maximálně 120 dní a jejím výsledkem bude Prováděcí analýza.
 - 2.2 Implementaci Díla nejpozději do dvou týdnů po konečném schválení Analýzy. Implementace Díla bude ukončena nejpozději 30.09.2013.
 - 2.3 tříměsíční zkušební provoz implementovaného Informačního systému nejpozději do 30.09.2013.
 - 2.4 řádný provoz implementovaného Informačního systému nejpozději do **1.4.2014**.
5. Po předání Díla či jeho jednotlivých částí se Dodavatel zavazuje zajistit plnou podporu a údržbu (maintenance) Díla nebo jeho předaných částí a jeho bezchybný provoz včetně odstranění případných závad za podmínek stanovených v této Smlouvě a to od předání Objednateli nejdéle do **31.10.2019**, tedy po Doba udržitelnosti.

III. Článek X. odst. 3 Smlouvy budou znít nadále takto:

3. V souladu s požadavkem Zadávací dokumentace se Dodavatel zavazuje, že v případě prodloužení Dodavatele s dodržáním požadovaného termínu dodání a předání Díla (tj. nejpozději do **31.3.2014**), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i jen započatý den prodloužení. Tím není dotčeno ustanovení čl. X odst. 2 této smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti od 28.1.2014.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Dodavatele.


Účastníci tohoto dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek obsahuje následující přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 ke smlouvě na dodávku Provedení vnitřní integrace úřadu

V JIHLAVĚ dne 15.5. 2014

Dodavatel



Gordic, spol. s r.o.
Ing. Jaromír Řezáč, jednatel



Praha dne 26.5. 2014

Objednatel



Středočeský kraj
Dr. Ing. Jiří Peřina
náměstek hejtmána pro oblast financí

Příloha č. 1

Dodatku č. 3 ke smlouvě na dodávku Provedení vnitřní integrace úřadu

Č. smlouvy objednatele: 2838/OFI/2012

Č. smlouvy dodavatele: GPRAP0022XSW

ID	Název	Zahájení	Dokončení
1	podpis smlouvy	28.8.2012	28.8.2012
2	Etapa 1 Analýza, tvorba implementačního plánu	10.9.2012	1.1.2013
3	sběr prvotních dat	10.9.2012	19.10.2012
4	analýza struktury, procesů a vazeb	19.9.2012	30.10.2012
5	sběr doplňujících údajů, konzultace	26.9.2012	30.10.2012
6	tvorba implementačního plánu a dokumentu Analýza	31.10.2012	13.11.2012
7	předání Analýzy k oponentuře	14.11.2012	14.11.2012
8	oponentura dokumentu Analýza	15.11.2012	28.11.2012
9	zpracování připomínek	29.11.2012	17.12.2012
10	akceptace Analýzy	18.12.2012	18.12.2012
11	předimplementační příprava	19.12.2012	1.1.2013
12	Etapa 2 Implementace	2.1.2013	29.4.2013
13	Instalace	2.1.2013	2.4.2013
14	příprava prostředí	2.1.2013	29.1.2013
15	instalace, konfigurace	30.1.2013	2.4.2013
16	Školení	30.1.2013	29.4.2013
17	školení školitelů	30.1.2013	29.4.2013
18	školení administrátorů	28.2.2013	29.4.2013
19	Migrace dat	31.1.2013	29.4.2013
20	příprava migrace	31.1.2013	1.3.2013
21	migrace dat	4.3.2013	12.4.2013
22	vyhodnocení, revize	15.4.2013	26.4.2013
23	akceptace (migrace dat)	29.4.2013	29.4.2013
24	předání do zkušebního provozu	27.9.2013	27.9.2013
25	Etapa 3 Zkušební provoz	30.9.2013	30.12.2013
26	provozní testování	30.9.2013	13.12.2013
27	vyhodnocení, optimalizace	16.12.2013	27.12.2013
28	předání do řádného provozu	nejpozději 31.3.2014	31.3.2014
29	Etapa 4 Řádný provoz	nejpozději 1.4.2014	31.10.2019
30	Řádný provoz	nejpozději 1.4.2014	31.10.2019
31	Akceptace Díla (dokončení a předání Díla)	nejpozději 1.4.2014	30.4.2014