



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Porr a.s.

-1-

odštěpný závod - Stavby mostů

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČ: 43005560

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: S - 3392 / DOP / 2014

číslo zhotovitele: 8 – 1122A14

„III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138 - 1“

**uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění**

Smluvní strany

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a
veřejných zakázek

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

a

Objednatel č. 2

Obec Tismice

se sídlem Tismice 136, 282 01 Český Brod

zastoupená: Ing. Martinou Zdražilovou, starostkou obce

IČ: 00235776

DIČ: CZ00235776

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 6124151/0100

dáje jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Porr a.s.

Sídlo:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod - Stavby mostů

Sídlo odštěpného závodu:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupená:

Ing. Janem Karafiátem, vedoucím odštěpného závodu (dle § 503
odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a
Ing. Michalem Belou, vedoucím inženýrem odštěpného závodu -
na základě plné moci

IČ:

43005560



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Porr a.s.

odštěpný závod - Střelby novotín

Dubenská 3238/36

102 410555

-1-

DIČ: CZ43005560
Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:
- smluvních: Ing. Jan Karafiát, vedoucí odštěpného závodu a
Ing. Michal Beľa, vedoucí inženýr odštěpného závodu - na základě
plné moci
- technických a realizačních (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání díla,
odsouhlasování podkladů pro placení díla apod.):
Kasal Lubomír, stavbyvedoucí odštěpného závodu
tel.: 602 414 855, email: lubomir.kasal@porr.cz

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S - 3392 / DOP / 2014, č. smlouvy
zhotovitele 8 – 1122A14, ze dne 5.12.2014 (dále jen „dodatek č. 1“), kterým se upravuje termín
dokončení díla a cena díla .

Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 5.12.2014 uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy
objednatele S - 3392 / DOP / 2014, č. smlouvy zhotovitele 8 – 1122A14, jejímž předmětem jsou
stavební práce na akci: „III/1138 Tismice, rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 1138 - 1“ (dále jen
„Smlouva o dílo“).

1.2. Na základě vzájemné dohody zástupců smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě
o dílo upravují následující ustanovení této Smlouvy o dílo. Důvodem posunutí termínu ukončení
prací je nutnost rekonstrukce opěrné zdi o 11,4 m. Důvodem změny ceny díla je navýšení prací
o vícepráce v celkové výši o **629.042,18 Kč** bez DPH, které nebyly součástí předmětu díla.
Cena díla je upravena na základě Změnového listu odsouhlaseného objednatelem. Na základě
dohody smluvních stran se upravuje rozsah prováděných prací (předmět díla) o vícepráce
uvedené v Příloze č. 1 a nedílné součásti tohoto Dodatku č. 1 a Smlouvy o dílo.

Znění článku II. Doba zhotovení díla, bod 2.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do **6** kalendářních
měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s **Přílohou č. 3** – Harmonogram
plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu
na výše uvedené dokončeno nejpozději do **31.7.2015** s ohledem na podmínky
poskytované dotace.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Porr a.s.

odšedivý záhon - Stavby mostů
Dubčická 3238/30
151 00 Praha 5 - Smolice
IČO: 43005589, DIČ: CZ43005589

Znění článku III. Cena za dílo, bod 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 10.550.575,18,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.215.620,79 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 12.766.195,97 Kč.

Znění článku III. Cena za dílo, bod 3.2 písm. b) Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	9.950.764,18,- Kč
DPH	2 089 660,47 Kč
cena včetně DPH	12 040 424,65 Kč

Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou kraje usnesením č. 016-24/2015/RK



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dne 29.6.2015 a Zastupitelstvem obce Tismice č. 8/2015 ze dne 22.7.2015.

2.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Tismicích dne 13.8.2015

V Praze dne 2.8.-08-2015

Objednatel č. 2

Obec Tismice




Ing. Martina Zdražilová

starostka obce

Objednatel č. 1

Středočeský kraj




Ing. Zuzana Moravčíková

náměstkyně hejtmána pro oblast investic a
veřejných zakázek

V Praze dne 7.-08-2015

Za zhotovitele:

Porr a.s., odštěpný závod - Stavby mostů




Ing. Jan Karafiát

vedoucí odštěpného závodu

(dle § 503 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění)



Ing. Michal Beľa,

vedoucí inženýr odštěpného závodu

(na základě plné moci)



Porr a.s.

PLNÁ MOC
ev.č. 2/2015

Členové představenstva pan Ing. Ľubor Nôta a pan Josef Husar zastupující společnost **Porr a.s.** (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího inženýra odštěpného závodu - Stavby mostů pana **Ing. Michala Bel'u**, nar. 22.12.1979, trvalý pobyt Sliváše 995, 951 35 Vefké Zálužie, Slovenská republika, občanský průkaz č. EL 420636

K právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Stavby mostů podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Stavby mostů podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvu o společnosti,
- d) smlouvu o smlouvě budoucí,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 1. července 2015 do 31. prosince 2015.

V Praze, dne 17. 7. 2015


Ing. Ľubor Nôta
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám.

V Praze, dne 22. 7. 2015


Ing. Michal Bel'a

Změnový list č.1 - rekapitulace				
Přehled změn k oceněnému výkazu výměr				
Projekt č.	Číslo a název objektu	Název projektu: celk. cena ve smlouvě (DZS) Kč	III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice	
			celk. cena po změně (RDS) Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky				
SO 210	SO.210 - Rekonstrukce zdi	744 838,35 Kč	1 373 880,53 Kč	629 042,18 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem bez DPH Kč:		744 838 Kč	1 373 881 Kč	629 042 Kč

Změnový list - část 1				
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD				
III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice				
Projekt č.				
Číslo a název objektu:		SO.210 - Rekonstrukce zdi		
Pro obsáhlost a přehlednost změny je v části 1 Změnového listu přistoupeno k specifikacím a zdůvodněním změn jen u položek, které nejsou prováděny v prodloužené části zdi.				
poř. č. položky / dílu	kód položky / dílu všechny položky kromě polč. 52, 66, 67	popis položky / dílu	specifikace změny	zdůvodnění změny
SO 210		práce provedené na objektu zdi	navýšení výměr v závislosti na prodloužení zdi	Z důvodu prodloužení objektu zdi o 11,4m došlo k navýšení výměr v celém objektu
pol č. 52	421111R11	Otisk letopočtu do betonové římsy	nezměněna výměra	práce bude provedena pouze jedenkrát v celé délce zdi
pol č. 66	891315111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 150	nezměněna výměra	práce bude provedena pouze jedenkrát v celé délce zdi
pol č. 67	422840R50	Klapka zpětná koncová z SL L55 067 601 DN150	nezměněna výměra	práce bude provedena pouze jedenkrát v celé délce zdi

Změnový list č. 1 - Část 2

Stavba: III/1138 Tismice, rekonstrukce mostu ev.č. 1138-1 a silnice

Objekt: SO.210 - Rekonstrukce zdi

Místo: Tismice

Zadavatel: KÚ Středočeského kraje

Uchazeč: Porr a.s. - odštěpný závod - Stavby mostů, Dubčská 3238/36, 100 00 Praha 10

Datum: 06.04.2015

Projektant: PONTEX s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Množství ve smlouvě	MJ	Popis	Množství ve změně	Celkové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Celková cena	Cenová soustava
SO.210 - Rekonstrukce zdi												
Původní položky												
120	K	167101102		m3	nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 výkopek jámy	69,43	183,426	31,10	744 838,35	629 042,18	1 373 880,53	
	WV								3 549,40	2 159,15	5 704,55	
121	K	162301101		m3	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 výkopek jámy	69,43	183,426	9,90	1 128,60	687,32	1 815,92	
	WV											
122	K	162701105		m3	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 výkopek jámy	69,43	183,426	152,60	17 396,40	10 594,41	27 990,81	
	WV											
123	K	171201211		t	výkopek jámy	121,50	320,996	27,60	5 506,20	3 353,28	8 859,48	
	WV				Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)							
	WV				odvoz							
124	K	181951102		m2	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním základová spára betonové tlžné zdi: 3*11,4	34,20	70,200	11,60	417,60	396,72	814,32	
	WV											
8	K	131201102		m3	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 hloubení: ((2,5+0,8)/2*2,6+((2+1)/2*1,2)*1,4	69,43	183,426	81,10	9 245,40	5 630,45	14 875,85	
	WV											
9	K	131201109		m3	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 50% pol. č. 8	34,71	148,713	17,00	1 938,00	590,12	2 528,12	
	WV											
13	K	161101102		m3	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	69,43	183,426	46,70	5 323,80	3 242,19	8 565,99	
	WV				vytažení výkopku							
14	K	171101112		m3	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo aktivní zónu Zásyp před zdi: 0,85*11,4	9,69	19,890	109,40	1 115,88	1 060,09	2 175,97	
	WV											
15	K	171101111		m3	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně Zásyp za zdi: (2,5+1,5)/2*11,4	22,80	58,800	127,60	4 593,60	2 909,28	7 502,88	
	WV											
132	M	583312000		t	kamenivo těžené zásypový materiál	46,74	120,540	166,80	12 309,84	7 796,23	20 106,07	
	WV				Zásyp za zdi							
16	K	181111122		m2	Plasná úprava terénu do 500 m2 zemina tř.1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svalu do 1:2 pod zdi	25,08	51,480	25,30	667,92	634,52	1 302,44	
	WV											
133	K	460510075		m	Kabelové prostupy z trub plastových do rýh s obetonováním, průměru do 15 cm	22,80	44,800	248,80	5 473,60	5 672,64	11 146,24	
	WV				kabely SLP							
134	M	345711001		m	chránička podélně dělená HDPE DN 110	23,94	47,040	104,90	2 423,19	2 511,31	4 934,50	
	WV				kabely SLP - ztrátové 5%							
29	K	213311113		m3	Polštáře zhrutně pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	70,68	145,080	974,50	72 502,80	68 877,66	141 380,46	
	WV				Podkladní vrstva pod zdi - 2 vrstvy							
30	K	327313218		m3	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 20/25 zed - základ a dřík: (2,33* 92)*11,4+0,85*11,4	34,13	89,519	2 327,70	128 935,96	79 437,51	208 373,47	
	WV											
31	K	327361040		t	Výztuž opěrných zdi a valů ze svařovaných sítí	0,58	0,928	20 975,90	7 215,71	12 245,21	19 460,92	
	WV				KARI síť KY 49 v lici zdi - hmotnost 7,90 kg/m2; plocha: 2,5*11,4							
125	K	327361006		t	Výztuž opěrných zdi a valů D 12 mm z betonařské oceli 10 S05	0,25	0,509	20 975,90	5 474,71	5 200,97	10 675,68	
	WV				Trny R16 pro napojení základu a dřiku zdi - hmotnost 1,58kg/m; 11,4m							
96	K	919131121		kus	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm s vyvrtáním otvorů ve stávajícím CB krytu	29,00	59,000	386,70	11 601,00	11 214,30	22 815,30	
	WV				Trny							
32	K	327351211		m2	Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných zřízení	71,56	186,375	711,00	81 633,47	50 878,88	132 512,35	
	WV											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Celkové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Celková cena	Cenová soustava
33	K	327351R19	plocha základu a dířků: (2,33+11,47)*0,92+(2+2,11)*1,4+(0,7+1,1)*2'2	m2	114,815	71,56	186,375	24,30	2 790,00	1 738,90	4 528,90	
34	K	334359111	Příplatek za zakřivení r zádění do 2000 m u bednění zdi a valů	kus	1,000	0,00	1,000	481,40	481,40	0,00	481,40	
35	K	334351R11	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukci DN 150	m2	31,800	71,56	103,360	607,20	19 308,96	43 450,99	62 759,95	
36	K	327351221	Příplatek za vložení drenážního potahu do svislého bednění s osazením všech systémových prvků včetně dodání materiálu	m2	114,815	71,56	186,375	114,30	13 123,35	8 179,26	21 302,61	
37	K	931991211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	9,012	9,01	18,024	175,70	1 583,41	1 583,41	3 166,82	
38	K	317661143	Výplň dilatačních spár z ležčených plastů tl 20 mm stejné jako v prvním poli	m	17,860	17,86	35,720	220,20	3 932,77	3 932,77	7 865,54	
138	K	451476111	Výplň spár monolitických konstrukcí polyuretanovým sírkou spáry do 15 mm viz pol č. 37	m2	0,495	0,47	0,965	870,50	430,90	409,35	840,25	
139	K	953945141	Podkladní vrstva pod ložiska z pryskyřici CHS Epoxy 531 první vrstva tl 10 mm pod patky plotu	kus	24,000	23,00	47,000	57,80	1 387,20	1 329,40	2 716,60	
126	K	338171R21	Kotvy mechanické M 16 dl 140 mm pro střední zatížení do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	6,00	12,000	75,10	450,60	450,60	901,20	
127	M	592310R80	Oazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 1,80 m na patní desky do betonové konstrukce s přikotvením přes OMO kotvy	kus	6,000	6,00	12,000	390,80	2 344,80	2 344,80	4 689,60	
128	K	338171R12	sloupek plotový ocelový TR 80/5 dl. 1,8 m s patní deskou pro 4 srouby včetně povrchové úpravy -60 um zinkování 1x základ 2x email	kus	12,000	12,00	24,000	27,60	331,20	331,20	662,40	
129	M	145621R80	Přivaření plotových ráhén z ocelových profilů k ocelovým sloupkům hmotnosti do 50 kg	t	0,105	0,11	0,210	32 567,90	3 419,63	3 419,63	6 839,26	
130	K	762136R14	oplocení	m2	25,080	23,83	48,906	155,70	3 904,96	3 709,71	7 614,67	
131	M	605110R00	Montáž oplocení z hoblovaných latí průřezové plochy do 25 cm2 včetně osazení ráhén na ocelové sloupky	m3	0,790	0,75	1,541	5 663,50	4 474,17	4 250,46	8 724,63	
136	K	762083122	řezivo Jehličnaté ořezané hoblované střed Jakost I	m3	1,368	1,30	2,668	873,30	1 194,67	1 135,29	2 329,96	
137	K	783621132	oplocení	m2	97,668	92,78	190,453	133,60	13 048,44	12 396,02	25 444,46	
45	K	317321018	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva draží lazurovacím lakem 2x lakování	m3	2,130	2,02	4,154	4 269,70	9 094,46	8 639,74	17 734,20	
46	K	317171R15	Římsy opěrných zdí a valů ze žb tř. C 30/37	kus	24,000	24,00	48,000	719,90	17 277,60	17 277,60	34 555,20	
47	K	317361016	Kotvení monolitického betonu římsy do opěrné zdi kotvou sřáženou	t	0,490	0,47	0,955	20 975,90	10 278,19	9 762,29	20 040,48	
48	K	317353111	Kotvení říms	m2	16,080	15,28	31,356	651,00	10 468,08	9 944,68	20 412,76	
49	K	317353112	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonařské oceli 10 505	m2	16,080	15,28	31,356	112,60	1 810,61	1 720,08	3 530,69	
50	K	317661R41	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m	5,360	5,36	10,720	142,60	764,34	764,34	1 528,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Celkové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Celková cena	Cenová soustava
135	K	38899512	Chráníčka kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	12,000	11,40	23,400	79,80	957,60	909,72	1 867,32	
	VV		cháňička v římse									
51	K	931961R15	Vložky do svíslých spar z polystyrenových desek tl 10 mm - separační vrstva	m2	0,710	0,71	1,420	113,00	80,23	80,23	160,46	
	VV		příčné spáry (0,25*0,71)*4									
52	K	421111R11	Otok letopočtu do betonové římsy	kus	1,000	0,00	1,000	1 037,30	1 037,30	0,00	1 037,30	
	VV											
53	K	711122002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena lakem asfaltovým	m2	78,011	45,85	123,860	12,10	943,93	554,77	1 498,70	
	VV		základ a dílek: (0,92+0,6+2,05*0,2)*11,4*2+2,05*0,9									
54	M	111613R21	asfalt stavebně-izolační	t	0,358	0,21	0,564	20 423,90	7 311,76	4 213,87	11 525,63	
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,0045 t/m2									
97	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	78,011	45,85	123,860	13,30	1 037,55	609,79	1 647,34	
	VV		úhlová zed' - základ a dílek									
98	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	t	0,358	0,21	0,564	23 183,90	8 299,84	4 783,31	13 083,15	
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,0045 t/m2									
57	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé z textilií vrstva ochranná	m2	78,011	45,85	123,860	60,70	4 735,27			
	VV		úhlová zed' - základ a dílek									
58	M	693661R00	geotextilie drenážní 1400 g/m2	m2	85,812	50,43	136,246	204,20	17 522,81	10 298,60	27 821,41	
	VV		ZTRATNĚ 10%									
102	K	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu	m3	6,000	5,10	11,100	458,20	2 749,20	2 336,82	5 086,02	
	VV											
103	M	581232800	zemina jílovinná kameninná surová kusová BH	t	12,852	10,71	23,562	732,00	9 407,66	7 839,72	17 247,38	
	VV		Uvažovaná hmotnost 2,1 t/m3:									
62	K	632663R12	Nátěr betonové podlahy pro chodníky a římsy polyuretanem 2x elastický	m2	16,080	15,28	31,356	516,00	8 297,28	7 882,42	16 179,70	
	VV		nátěr říms									
99	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	28,800	27,36	56,160	709,70	20 439,36	19 417,39	39 856,75	
	VV		kamenivo: 1,0*2,4*11,4									
65	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	13,400	11,40	24,800	290,50	3 892,70	3 311,70	7 204,40	
	VV		odvodnění za zdi									
106	K	211971122	Zřízení opláštění žeběr nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zájezdu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	76,200	72,39	148,590	25,50	1 943,10	1 845,95	3 789,05	
	VV		textilie: 6,35*11,4									
105	M	693660R40	textilie 63/80 ÚV stabilizace 800 g/m2 do š 6 m	m2	83,820	79,63	163,449	85,50	7 166,61	6 808,28	13 974,89	
	VV		prořez 10%									
66	K	891315111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 150	kus	1,000	0,00	1,000	251,70	251,70	0,00	251,70	
	VV											
67	M	422840R50	Klapka zpětná koncová z šL L55 067 601 DN150	kus	1,000	0,00	1,000	1 633,90	1 633,90	0,00	1 633,90	
	VV											
68	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	34,500	32,78	67,275	1 435,20	49 514,40	47 038,68	96 553,08	
	VV		bourání: 2,3*1,25*11,4									
70	K	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	38,280	39,27	77,546	1 435,20	54 939,46	56 354,56	111 294,02	
	VV		bourání zdíva a žeběr: 1,1*2,9*11,4+2*12,9*1/21									
100	K	964072820	Rozebření oplocení z vnitřního nebo profilového plechu hmotnosti do 30 kg	m	12,000	11,40	23,400	38,60	463,20	440,04	903,24	
	VV		v koruně zdi									
82	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	35,000	31,25	66,250	47,50	1 662,50	1 484,38	3 146,88	
	VV		Lešení pro výstavbu: 2,5*12,5									
83	K	9411111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 2ND den použití	m2	2 100,000	1 875,00	3 975,000	1,00	2 100,00	1 875,00	3 975,00	
	VV		příplatek: 60 dní									

Porr a.s.
 Věhlas v závod - stavby mostů
 Dučocká 1238/35
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Celkové množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Celková cena	Cenová soustava
84	K	94111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	35,000	31,25	66,250	28,70	1 004,50	896,88	1 901,38	
	VV											
85	K	944311112	Montáž záhybného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	25,000	23,00	48,000	33,60	840,00	772,80	1 612,80	
	VV		ochranné zábradlí									
101	K	944311211	Příplatek k záhybnému ohrazení na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	4 500,000	4 140,00	8 640,000	1,20	5 400,00	4 968,00	10 368,00	
	VV		uvažováno: 180 dní									
87	K	944311812	Demontáž záhybného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů hl pádu do 6 m	m	25,000	23,00	48,000	26,50	662,50	609,50	1 272,00	
	VV											
117	K	979082R14	Vodotěsná doprava suti na skládku	t	153,521	158,51	312,031	45,20	6 939,15	7 164,65	14 103,80	
	VV		betonová sůť: (32,78+39,27)									
118	K	979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	153,521	158,51	312,031	88,30	13 555,90	13 996,43	27 552,33	
	VV											
119	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	399,182	325,22	724,405	24,30	9 700,12	7 902,92	17 603,04	
	VV		PH ve vzdálenost 2km									
Původní položky											1 373 880,53	
Rozdíl oproti SOD celkem Kč bez DPH :											1 373 880,53	

Jméno	Podpis	Datum
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Karafiát Jan		
Zhotovitel/dodavatel Porr a.s., Ing. Beta Michal		
Inženýr stavby/TDI		
Projektant/AD		
Zadavatel/objednatel KÚ Středočeského kraje		