



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK č. 2 ke
SMLouvĚ O DíLO**

číslo objednatele 240/2011/OVZ

číslo zhotovitele 107 200/11

„II/126 propojení dálnice D1 se silnicí I/2 - III. etapa“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený Ing. Marcel Hrabětem, náměstkem hejtmanky Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Moravčíková, hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Marcel Hrabě, náměstek hejtmana Středočeského kraje

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Energie – stavební a báňská a. s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1399

sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

adresa pro doručování: Energie - stavební a báňská a.s., generální ředitelství

Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

tel.: 257 282 585


fax: 257 282 582

IČ: 45146802, DIČ: CZ45146802

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno, č. účtu 1000 141/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle článku XIII., bodu 13.5. Smlouvy o dílo č. 240/2011/OVZ ze dne 28.12.2011
Dodatek č. 2 k SOD tohoto znění:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 240/2011/OVZ ze dne 28.12.2011 (dále jen „SOD“), kterým se upravuje cena a předmět plnění zhotovitele v následujícím znění. Smluvní strany se dohodly na provedení „víceprací“ na základě ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rozsahu stanoveném v tomto dodatku:

Článek I.

- 1.1. Shora označené smluvní strany spolu dne 28.12.2011 uzavřely SOD, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „**II/126 propojení dálnice D1 se silnicí I/2 - III. etapa**“.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody se dodatkem č.2 k SOD upravuje výše celkové ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle čl. III SOD z původní částky **46.563.010,-Kč bez DPH** na částku **50.526.943 Kč bez DPH**.
- 1.3. Předmět plnění se rozšiřuje o stavební objekt SO 3 103 Chodníky. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena rekonstrukce chodníků a vjezdů podél komunikace II/126 v průtahu obcí Zbraslavice dle projektové dokumentace zpracované APIS, Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4.
- 1.4. Celkový rozsah víceprací poskytnutých zhotovitelem na základě tohoto dodatku je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – cenová nabídka zhotovitele - oceněný výkaz výměr.

Článek II.

- 2.1. Veškerá další ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele - oceněný výkaz výměr.

V Praze dne 11-10-2012

Zhotovitel

Energie – stavební a báňská, a.s.

Energie - stavební a báňská a.s.
Vaščkova 3081.
272 04, Kladno

Ing. Zdeněk Osněr, CSc.
předseda představenstva

V Praze dne 11-10-2012

Objednatel

Středočeský kraj

Ing. Marcel Hrabě
náměstek hejtmanky
Středočeského kraje

ROZPOČET

Stavba: Zbraslavice_chodníky
Objekt: Chodníky
Část: 822 23
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 16.05.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				3 963 933,00	
D			1	Zemní práce				851 014,43	
K	221	113106123		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	280,200	50,21	14 068,84	20,0
K	221	113107131		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	36,900	533,11	19 671,76	20,0
K	221	113107242		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	3 228,300	39,06	126 097,40	20,0
K	221	113202111		Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	187,500	78,06	14 636,25	20,0
K	001	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	135,580	50,60	6 860,35	20,0
K	001	122101401		Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	81,900	105,67	8 654,37	20,0
K	001	122202203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	508,800	66,85	34 013,28	20,0
K	001	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	152,640	37,03	5 652,26	20,0
K	001	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	305,280	624,15	190 540,51	20,0
K	001	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	81,900	276,16	22 617,50	20,0
K	001	162701102		Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	562,500	237,46	133 571,25	20,0
K	001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	644,400	26,50	17 076,60	20,0
K	001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	915,840	178,10	163 111,10	20,0
K	001	180402111		Založení trávníku parkového výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	818,500	15,67	12 825,90	20,0
M	MAT	005724100		osivo směs travní parková rekreační	kg	16,370	99,02	1 620,96	20,0
K	001	181101101		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	818,500	8,41	6 883,59	20,0
K	001	181101102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 052,800	18,04	73 112,51	20,0
D			5	Komunikace				2 320 831,23	
K	221	564841111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	2 914,500	96,29	280 637,21	20,0
K	221	564861113		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	1 138,300	223,48	254 387,28	20,0
K	221	567123114		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 150 mm	m2	111,800	318,20	35 574,76	20,0
K	221	577144111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,900	446,96	13 811,06	20,0
K	221	596211123		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	2 914,500	227,60	663 340,20	20,0
M	MAT	592452870		dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná	m2	2 824,900	159,70	451 136,53	20,0

24	M	MAT	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	311,100	487,52	151 667,47	20,0
25	M	MAT	592452830	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm barevná	m2	896,300	179,46	160 850,00	20,0
26	K	221	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	1 138,300	243,40	277 062,22	20,0
27	M	MAT	592592450001	dlaždice nástupištní bílá s drážkami 40x40 cm	m2	65,400	494,87	32 364,50	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				792 087,34	
28	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 605,500	213,72	343 127,46	20,0
29	M	MAT	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	2 770,000	21,38	59 222,60	20,0
30	M	MAT	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	238,000	58,51	13 925,38	20,0
31	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	692,664	72,15	49 975,71	20,0
32	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	4 155,984	16,92	70 319,25	20,0
33	K	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	692,664	228,27	158 114,41	20,0
34	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,856	178,06	1 576,90	20,0
35	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	322,830	296,83	95 825,63	20,0
				Celkem				3 963 933,00	