

Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele **S-3351/SOC/2014**

číslo zhotovitele 14097

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍCH CHODEB
DOMOV SEDLČANY“**

Smluvní strany

Objednatel: **Středočeský kraj**
Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných
zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bank. spoj.: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

Dále jen: **„objednatel“**

a

Zhotovitel: **S-B s.r.o.** se sídlem, Husova 322, 264 01 Sedlčany, zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 58265
Zastoupený: Ing. Karel Hocke, Ing. Jiří Barták jednatelé
IČ: 25652362
DIČ: CZ25652362
Bank. spoj.: ČSOB a.s. číslo účtu 245683647/0300

dále jen **„zhotovitel“**

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku

1. Znění článku III. odst. 3. 1. smlouvy se mění v souladu se změnovým listem č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, takto:
„Strany se dohodly, že cena za provedení díla je určena na základě úplného a závazného rozpočtu a změnového listu č. 2, a činí celkem **6.164.067,70 Kč** (šest milionů sto šedesát

čtyři tisíc šedesát sedm korun českých a šedesát pět haléřů) bez DPH. K takto určené ceně se připočte DPH dle platných právních předpisů. Ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy DPH činí **924.610,15 Kč**. Celková cena za dílo včetně DPH tak činí **7.088.677,85 Kč**."

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto 2. dodatku smlouvy o dílo je „Soupis méně prací“, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 25. 8. 2015 č. usnesení 109-29/2015/RK.

Přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Příloha č. 2: Soupis méně prací

V Sedlčanech dne 27-08-2015

V Praze dne 3.9.2015


Zhotovitel



Ing. Karel Hocke
Jednatel společnosti S-B s.r.o.

Objednatel

Středočeský kraj


Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana
pro oblast investic a veřejných zakázek

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba	Stavební úpravy spojovacích chodeb Domova Sedlčany	Číslo změny:	2
Číslo SoD/objednávky:	S-3351/SOC/2014 a č. obj. 14097	Datum:	

Určeno pro:	projektanta		TDI	X	zhotovitele	X	objednatele	X
odesláno:	poštou		poslem		e-mailem	X	osobně	X

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh.

číslo přílohy	č. Stavby	č. objektu	č. rozpočtu	popis - název	cena bez DPH
1	14097	SO 01		méněpráce - nedofakturované položky	-73 642,20
					0,00
					0,00
Celkem					-73 642,20

Počet připojených listů:	8	Počet připojených výkresů:	10
--------------------------	---	----------------------------	----

Potvrzení změny sjednané ceny díla:	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:
zvýšení ceny o: 0 Kč bez DPH	prodloužení lhůty do: 20.7.2015
snížení ceny o: -73 642,2 Kč bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o 0 dnů
Cena před změnou 6 237 709,9 Kč bez DPH	Celková lhůta před změnou: 20.7.2015
Cena po změně: 6 164 067,7 Kč bez DPH	Celková lhůta po změně: 20.7.2015

Změna byla vyvolána:	záměrem objednatele	X
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	

Všecké práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č: 2 smlouvy o dílo č: S-3351/SOC/2014 a č. obj. 14097

Objednatel : Středočeský kraj
Zborovská 11
15021 Praha 5
IČO : 70891095
DIČ : CZ0891096

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362

Za objednatele

Za zhotovitele Ing. Karel Hocke
S-B s.r.o.

Pro
DiČ

Soupis méně prací - Stavební úpravy spojovacích chodeb Domov Sedčany

Číslo	Pořadí	Název	Přiv. množství	MJ	Cena/MJ	cena celkem	Množství zbyvá	Cena zbyvá
14097		Stavební úpravy spojovacích chodeb Domova Sedčany				6 237 709,85		73 642,20
727	16	Zdravotechnika - požární ochrana				19 580,00		3 000,00
727111111	182	Přístup předizolovaného kovového potrubí D 18 mm, stěnou tl 10 cm požární odolností EI 60-120	4,00	kus	750,00	3 000,00	4,00	3 000,00
775	25	Podlahy skládané (parkety, výšy, lamely aj.)				24 126,30		20 712,15
330922T10	264	Montáž podlahové lišty přechodové příčevěrné vlny	75,60	m	40,90	3 092,04	67,70	2 768,93
55343220R	265	lišta přechodová 459H 30 mm, vrata, 22472 elox sříbna	38,56	m	322,00	12 415,03	29,08	9 362,47
553432240R	266	lišta přechodová 459H 30 mm, samolepicí, 99471 elox	38,56	m	214,00	8 250,98	38,56	8 250,98
998775201R00	267	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	237,58	%	1,55	368,25	212,75	329,77
781	26	Dokončovací práce - obklady keramické				8 730,78		576,25
330853T10	271	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	8,80	m	127,60	1 094,80	4,60	566,60
998781201R00	272	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	84,52	%	3,30	279,91	5,95	19,65
783	27	Dokončovací práce - nátěry				22 073,79		22 073,79
78381210R00	273	Nátěry omítek stěn dvojnásobně a 1x emali a 2x pině imelentí	152,23	m2	145,00	22 073,79	152,23	22 073,79
790	30	EL-01 - Elektromontáže				204 189,00		27 280,00
OZW67204	70	Webspener pro RVS-4 (PB adresy)	1	kus	19 780,00	19 780,00	1	19 780,00
000_44_54	1	Montáž webservitu vč. příslušenství realizována pouze v případě požadavku investora	1	kpl	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00



 Středočeský úřad vlády

 Úřadní budova, náměstí Míru 1, 272 02 Písek

 IČO: 472845, IČD: 342001, IČS: 342001