

Dodatek č. 1

ke smlouvě na dodávku „Upgrade ESS kraje a dodávka a implementace hostovaného řešení ESS – část 1 – upgrade ESS“

Č. smlouvy objednatele: *S-4639/R01/2015*

Č. smlouvy dodavatele: SML 383/2015

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF, a.s.,

č. účtu: 4440009090/6000

zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní pro oblast investic a veřejných zakázek
(dále jen „**Objednatel**“)

a

ICZ a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00

IČ: 25145444

DIČ: CZ 699000372

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4840

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

číslo účtu: 2109164825/2700

zastoupená Ing. Jiřím Votrubou, na základě plné moci

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2015 smlouvu na dodávky a služby pod názvem Smlouva na dodávku „Upgrade ESS kraje a dodávka a implementace hostovaného řešení ESS – část 1 – upgrade ESS“ (dále jen „smlouva“). Dodávka je realizovaná v rámci projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti podpory 2.1 zavádění ICT v územní veřejné samosprávě.

ICZ 325634 / 2



II.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je posunutí koncového termínu realizace zakázky vyplývající z posunutí termínu uzavření smlouvy a z posunutí termínu projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“ č. CZ.1.06/2.1.00/08.07144. Nastavené a stanovené časové úseky pro realizaci jednotlivých kroků stanovené v čl. III smlouvy se nemění. Konkrétní důvody a fakta k posunutí a výpočtu termínu:

- Dodavatel požádal s ohledem na čl. III. odst. 3.6 smlouvy o změnu lhůty dokončení veřejné zakázky z důvodů zpoždění předpokládaného termínu zahájení plnění o více než 10 pracovních dnů.
- K uzavření smlouvy došlo později z důvodů překážek na straně objednatele způsobených vnitřními procesy (posouzení a vyhodnocení nabídek, schvalování v Radě Středočeského kraje, zákonem stanovené lhůty pro podání námitek, apod.).
- Objednatel na základě žádosti (oznámení o změně č. 22) obdržel od Centra pro regionální rozvoj České republiky souhlas s posunutím termínu ukončení realizace projektu č. CZ.1.06/2.1.00/08.07144 do 30. 11. 2015.
- Celková doba plnění díla se nemění, je v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou dodavatele i jeho harmonogramem prováděných prací, dochází jen k jejímu posunu a termíny etap jsou vztaženy k datu podpisu smlouvy (ve smlouvě vymezeny na realizaci díla 4 měsíce, tj. 120 kalendářních dnů).

Smluvní strany berou na vědomí, že termín zahájení realizace a termíny jednotlivých etap se posouvají tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. 3.1 a odst. 3.2 čl. III. smlouvy budou znít nadále takto:

3.1 Dodavatel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

3.2 Dodavatel se zavazuje, že: Dodavatel se zavazuje, že:

3.2.2 provede řádnou a úplnou implementaci předmětu díla nejpozději do 56 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,

3.2.3 úspěšně dokončí testovací provoz eSpSl nejpozději do 84 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,

3.2.4 zahájí řádný provoz eSpSl nejpozději do 15 dnů od ukončení testovacího provozu při splnění podmínky stanovené v čl. III. odst. 3.3 smlouvy.

IV.

Ujednání smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy jsou určeny pro


Objednatele a jeden pro Dodavatele.

Smluvní strany po úplném přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 11.6.2015


V Praze dne 2.7.2015

Dodavatel


ICZ a.s.
Ing. Jiří Votruba
na základě plné moci



Objednatel


Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana



Plná moc

ICZ a.s.

IČ 251 45 444

se sídlem Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 147 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4840

jednající Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva
(dále jen „Zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc

panu

Ing. Jiřímu Votrubovi

narozenému 18.7.1969

trvale bytem Říčany, V Chobotě 1884/28, PSČ 251 01

(dále jen „Zmocněnec“),

aby za Zmocnitele činil veškeré právní úkony v **obchodních vztazích** (včetně vztahů týkajících se veřejných zakázek ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

v nichž cena předmětu plnění vyjádřená peněžní částkou nepřesáhne částku **13.000.000,-Kč** (slovy: třináct milionů korun českých) s tím, že půjde-li o opakující se plnění, je základem pro výpočet tohoto limitu součet ceny všech opakujících se plnění bez DPH.

Tato plná moc **nezahrnuje** oprávnění Zmocněnce nakupovat a zcizovat cenné papíry, obchodní podíly, uzavírat smlouvy o prodeji části nebo celého podniku, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o sdružení, smlouvy příkazní či mandátní, smlouvy nájemní, podnájemní či leasingové, přijímat a poskytovat úvěry, sjednávat odstupné, podepisovat směnky, zcizovat nemovitosti a zatěžovat je právními závazky. Zmocněnec dále není na základě této plné moci oprávněn uzavírat jakákoli narovnání a zavazovat Zmocnitele jakýmkoli ručitelskými závazky.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou s účinností ke dni jejího podpisu.

ICZ a.s.

V Praze dne 20 -01- 2010

.....
Ing. Bohuslav Cempírek,
předseda představenstva

Tuto plnou moc přijímám:

V Praze dne 25. 1. 2010

.....
Ing. Jiří Votruba