

10/71234420/1/2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 10/71234420/2019

„Rekonstrukce okapů, svodů, části krovu a části fasády Domov Vraný, p.s.s.“

Domov Vraný, p.s.s.

Zámek 1, 27373 Vraný

IČ: 71234420

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: účet č. 35-3513320257/0100

zastoupená: Ing. Karlem Prokopem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

Stavitelství DUO-Stav s.r.o.

Se sídlem: U Studně 65/5, 41201 Litoměřice

IČ: 25422316

DIČ: CZ25422316

Bankovní spojení: účet č. 94-3414130247/0100 vedený u Komerční banky a.s.

V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsaná v oddílu C, vložka 17355.

Jednatel (zastoupena): Rostislav Bílek – 602434687 a Zdeněk Štefan - 602110996

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tento

Dodatek č. 1

Článek I.

Smluvní strany se dohodly vzhledem ke vzniklým dodatečným pracím, které nebyly předmětem zakázky a nebylo možné je předem předpokládat na doplnění Smlouvy o dílo č. 10/71234420/2019/10/71234420/2019 objednavatele uzavřené dne 2. 7. 2019. Zápis Stavební deník ze dne 28.9.2019

Položkový rozpočet zpracovaný dne 3.10. 2019 .

Součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet na vícepráce.

Vícepráce vznikly nutností povrchové opravy okapů a spojů, které nebyly součástí zakázky a jsou nutné pro správnou funkci, aby nedocházelo k poškození díla, které je předmětem smlouvy. Ceny byly odsouhlaseny v souladu s běžnými cenami v regionu a jsou pro zadavatele výhodné.

Související vícenáklady a méněnáklady byly stanoveny na:

- vícenáklady :	cena bez DPH	153.177,- Kč
	DPH 15%	22.976,55 Kč
	cena s DPH	176.154,00 Kč

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo řádně seznámily, že je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Vraném dne: 10. 10. 2019

Ve Vraném dne: 10. 10. 2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele


DOMOV VRANÝ
..... poskytovatel sociálních služeb
Zámek 1, 273 73 Vraný
Tel.: 312 591 205

~~Stavitelství DUO-STAV s.r.o.~~
U Studně 5, 412 01 Litoměřice
..DIČ: CZ25422316, IČO: 25422316
tel./fax: 416 735 457

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Akce: oprava fasády dvorního traktu - Zámek Vraný (3 stěny)

<u>Klempířské práce - svody + žlaby + částečná oprava střešní krytiny + komínových těles</u>				
1	Výměna roztrženého svodu Ø 120	1,00	m ^b	1 434,00
2	Oprava spojů - tmelení vč. dodávky materiálu	1,00	kpl	8 260,00
3	Nátěr vnitřního žlabu elastický dvojnásobný	124,00	m ^b	386,00
4	Montážní práce z plošiny	32,00	hod	350,00
5	Pronájem plošiny vč. dopravy	1,00	kpl	6 400,00
Mezisoučet				75 158,00
<u>Stavební část</u>				
6	Štuková omítka nesoudržných ploch	286,00	m ²	267,00
7	Vnitrostaveništní přesun hmot	1,80	t	365,00
8	Úklid	1,00	kpl	1 000,00
Mezisoučet				78 019,00
Celkem bez DPH				153 177,00
DPH 15 %				22 976,55
Celkem vč. DPH				176 154,00

Stavatelství DUO-STAV s.r.o.

U Studně 5, 412 01 Litoměřice

DIČ: CZ25422316, IČO: 25422316

tel./fax: 416 235 457

1. 10. 2019

①