
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce rozvodů vody včetně
koupelen v objektu Kláštera
Rožd'alovice“**

Číslo Objednatele 105/49534955/2019/1/2020
Číslo Dodavatele D_0027

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 18.10. 2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Domov Rožďalovice – poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice

zastoupená: RNDr. Janou Příhodovou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČO: 49534955

DIČ: CZ49534955

Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen „**objednatel**“

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Sídlo: Vrskmaň 74, 43115 Vrskmaň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C vložka 5877

Jednatel: Daniel Opatrný, jednatel společnosti

Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

IČO: 49900854

DIČ: CZ49900854

Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen „**dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na projektu „Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Kláštera Rožďalovice“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Rekonstrukce rozvodů vody včetně koupelen v objektu Kláštera Rožďalovice“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval: Projekce CZ s.r.o., se sídlem: Tovární 290, 537 01 Chrudim, IČ 27558860 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je Husova č. p. 33, 289 34 Rožďalovice v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací“) ve znění Změnového listu č. 1.

b) Vzhledem k chybně určené sazbě DPH a zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 10.752.256,03 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.612.838,40 Kč.

Celková cena díla včetně DPH činí 12.365.094,43 Kč (dále jen „cena díla“).

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací vč. výkazu výměr uvedený v Příloze č. 3., ve znění Změnového listu číslo 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek uvedené v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. V rámci financování akce byla zjištěna skutečnost špatně určené sazby DPH. Stavební a montážní práce probíhají na předmětné stavbě Objednatele, která splňuje podmínky §48 odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a proto bude výše DPH ve snížené 15% sazbě daně.

4. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 9.582.400,00 Kč bez DPH, tedy 11.409.352,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1.169.856,03 Kč bez DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 10.752.256,03 Kč bez DPH, tedy 12.365.094,43 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	9.582.400,00 Kč	463.379,84 Kč	1.363.572,22Kč	11.409.352,00 Kč
Dodatek č.1	1.169.856,03 Kč			
Celková cena díla	10.752.256,03 Kč	1.612.838,40 Kč		12.365.094,43 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá se smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V dne.....

V dne.....

Dodavatel

.....
.....

.....

.....

RNDr. Jana Příhodová, ředitelka