



---

**DODATEK Č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Gymnázium Jana Palacha Mělník – výstavba tělocvičny“**

---

**Tento dodatek č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo na akci „**Gymnázium Jana Palacha Mělník – výstavba tělocvičny**“ uzavřené dne 23. 07. 2015, číslo objednatele: S-5331/ŠKS/2015, číslo zhotovitele: 48/2015 ve znění jejich dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Středočeský kraj**

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21  
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje  
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s.  
číslo účtu: 4440009090/6000

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**ALSTAP s.r.o.**

Sídlo: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10  
Zastoupený: Ladislav Patěk, jednatel  
IČ: 29000238  
DIČ: CZ29000238  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha  
číslo účtu: 268743198/0300  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 158986

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I.

### Předmět Dodatku

I. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Původní znění čl. II. bod 2.1. se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:  
*„Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 30. 11. 2016 v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění – finanční a časový.“*
- b) Původní znění čl. VII. bod 7.1. se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:  
*„Oprávnění zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:  
Bc. Jaroslav Postl, 257 280 833, [postl@kr-s.cz](mailto:postl@kr-s.cz)*

*Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva o dílo výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou o dílo stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem objednatele právní úkony.*

*Ve věcech smluvních zastupuje objednatel Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek.“*

## Článek II.

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento Dodatek č. 2 se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 020-15/2016/RK ze dne 21. 4. 2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

### Přílohy:

- 1) Harmonogram plnění – finanční a časový

V Praze dne 28-04-2016

OBJEDNATEL



Středočeský kraj  
Ing. Zuzana Moravčíková  
náměstkyně hejtmána pro oblast investic a  
veřejných zakázek

V Praze dne 28.4.2016

ZHOTOVITEL



ALSTAP . s.r.o.  
Ladislav Patěk  
jednatel společnosti



®

**ALSTAP s.r.o.**  
V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10  
IČ: 290 00 238, DIČ: CZ29000238  
tel./fax: +420 222 362 440

## Gymnázium Mělník- přístavba tělocvičny

HMG Mělník 23.3.2016	16/2/16	3/16	4/16	5/16	6/16	7/16	8/16	9/16	10/16	30.11.16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Znovuzahájení prací										
Předání stavby										
Opěrná zeď nad halou										
betony										
zásypy										
nátěr										
zábradlí										
Opěrná stěna hasičská										
zemní práce										
betony										
zásypy										
nátěr										
zábradlí										
<b>Tělocvična+krček+šatny</b>										
bourací a zemní práce										
svislé bet konstrukce										
patky a základy										
zásypy										
deska										
ocelová konstrukce										
olpáštění										
střecha										
izolace proti vodě										
deska pod umělý povrch										
umělý povrch										
sanita										
VZT										
topení										
SDK										

## Gymnazium Mělník- přístavba tělocvičny

HMG Mělník 23.3.2016	16/2/16	3/16	4/16	5/16	6/16	7/16	8/16	9/16	10/16	30.11.16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
akustika										
sportovní vybavení										
klempíř										
zámečnick										
truhlář										
elektrikář										
obklady a dlažby										
omítky										
malby a nátěry										
plošina										
technologické zkoušky										
úklid										
<b>Komunikace a parkoviště</b>										
zemní práce										
vsaky a kanalizace										
úprava pláň										
podloží pod těleso										
finální povrchy										