



---

**DODATEK Č. 4  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Gymnázium Jana Palacha Mělník – výstavba tělocvičny“**

---



**TENTO DODATEK Č. 4** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** na akci „**Gymnázium Jana Palacha Mělník – výstavba tělocvičny**“ uzavřené dne 23. 07. 2015, číslo objednatele: S-5331/ŠKS/2015, číslo zhotovitele: 48/2015 ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Středočeský kraj**

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21  
zastoupený: Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje  
RNDr. Martinem Macháčkem CSc., náměstkem hejtmanky pro oblast  
investic, majetku a veřejných zakázek  
IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s.  
číslo účtu: 4440009090/6000

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

**ALSTAP s.r.o.**

Sídlo: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10  
Zastoupený: Ladislav Patěk, jednatel  
IČ: 29000238  
DIČ: CZ29000238  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha  
číslo účtu: 268743198/0300  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 158986

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



### Článek I.

- 1) Vzhledem ke shodě na rozsahu méně prací se smluvní strany dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 4 se znění Článku III. bodu 3.1. Smlouvy mění následovně:

*„Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **43.329.990,45 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **9.099.297,99 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **52.429.288,44 Kč**.*

*Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr (**Příloha č.3**) a změnové listy č.1., 2., 3., 4., a 5. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. Objednatel nebude v takovém případě povinen hradit zhotoviteli ani případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne.“*

- 2) **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 činila 43.426.352,45 Kč bez DPH, tedy 52.545.886,47 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 43.329.990,45 Kč bez DPH, 52.429.288,44 Kč s DPH.

### Článek II.

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento Dodatek č. 4 se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 4, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 023-42/2016/RK ze dne 8.12.2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

#### **Přílohy:**

Změnový list č. 5



**Středočeský kraj**

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:  
S-5331/ŠKS/2015

02 -01- 2017

V Praze dne .....

OBJEDNATEL




Středočeský kraj  
RNDr. Martin Macháček CSc.  
náměstek hejtmanky pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

02 -01- 2017

V Praze dne .....

ZHOTOVITEL    
**ALSTAP s.r.o.**  
V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10  
IČ: 290 00 238, DIČ: CZ29000238  
tel./fax: +420 222 362 440

ALSTAP . s.r.o.  
Ladislav Patěk  
jednatel společnosti

<b>Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny</b>				FO2	
<b>FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY</b>				č. CL 05	
FOZS zpracoval: <b>Petr Pavézka</b>		Datum: 16.11.2016			
Nefakturované				jiný dokument	
Určeno: <b>Ing. Zuzaně Moravčikové</b>		náčelnice úřadu pro oblast investic a veřejných zakázek			
Číslo SoD: <b>S-5331/ŠKS/2015</b>		Termín plnění: <b>listopad 2016</b>			
Zhotovitel: <b>ALSTAP s.r.o.</b>		IČO: <b>290 00 238</b>			
Oprávněná osoba:			Telefonní číslo:		
Odesláno / předáno:	El poštou: <input checked="" type="checkbox"/>	Poslem:	Faxem:	Osobně:	
Popis předmětu informace:					
Viz. samostatný list.					
Popis problému					
Tento změnový list řeší neprovedené práce					
Čeho se zhotovitel domáhá:					
Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:					
Počet listů příloh:					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
-96 362 Kč			kalendářních dnu		
(bez DPH)  <b>ALSTAP s.r.o.</b> V Korytech 672/12, 100 00 Praha 10 IČ: 290 00 238, DIČ: CZ29000238 tel./fax: +420 222 482 440 (za Zhotovitel)			 Podpis oprávněné osoby: Datum: <b>Bc. Jaroslav Postl</b> (za Objednatel)		
Podpis oprávněné osoby: Datum: <b>Pavel Prokorát</b> (za Zhotovitel)			 Podpis oprávněné osoby: Datum: <b>Ing. Arch. Adam Rujbr</b> (za generálního projektanta)		

Klaudiánova 124  
 293 01 Mladá Boleslav  
 tel./fax: 020 323 419 1 / 1  
 IČO: CZ29568216

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Lidická 75, 602 00 Brno  
 IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522

**Cenový list č. 05**Datum vystavení: **16.11.2016****Rekapitulace****Nefakturované****FAKTURACE**

		Celkem Kč	leden 14
2	Přípočty	0	0
		<b>Přípočty celkem</b>	<b>0</b>
2	Odpočty	-96 362	
		<b>Odpočty celkem</b>	
		<b>Celkem</b>	
		<b>-96 362</b>	
		<b>-96 362</b>	
		<b>Cenový list celkem</b>	<b>0 Kč</b>

**Cenový list č. 05**

Datum vystavení: 16.11.2016

**Nová cena**

Dod č	CL č	Pol	Číslo položky	Popis	M j	Počet m. j.	Jedn. cena	Připočty	Odpočty	Kč celkem
-------	------	-----	---------------	-------	-----	-------------	------------	----------	---------	-----------

**Nefakturované****REKAPITULACE**

	Odpočty	Připočty	Celkem
62 Úpravy povrchů vnější	-25 902,00 Kč	0 Kč	-25 902 Kč
38 Kompletní konstrukce	-3 514,00 Kč	0 Kč	-3 514 Kč
767 Konstrukce zámečnické	-50 000,00 Kč	0 Kč	-50 000 Kč
5 Komunikace	-9 318,00 Kč	0 Kč	-9 318 Kč
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	-6 499,00 Kč	0 Kč	-6 499 Kč
M21 Elektromontáže	-1 129,00 Kč	0 Kč	-1 129 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>-96 362,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-96 362,00 Kč K FAKTURACI</b>

## Nefakturované

Dod č	CL č	Pol	Číslo položky	Popis	M.j	Počet m j	Jedn. cena	Připočty	Odpočty	Kč celkem
			<b>SO 01</b>	<b>Přístavba tělocvičny</b>						
			<b>01-01</b>	<b>PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY</b>						
			<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
	CL05	2	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-38,95	665,00	0,00	-25 901,75	-25 901,75
				<b>Úpravy povrchů vnější celkem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-25 902,00</b>	<b>-25 902,00</b>
			<b>38</b>	<b>Kompletní konstrukce</b>						
	CL05	1	38.11.1	Síťešný vpusť s PVC límcem a ochranným košem DN 150 mm, nevyhříváná D+M	kus	-1,00	3 514,00	0,00	-3 514,00	-3 514,00
				<b>Kompletní konstrukce celkem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-3 514,00</b>	<b>-3 514,00</b>
			<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>						
	CL05	1	Z/18	Demontáž a zpětná montáž oplocení a brány, repase rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	-1,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
				<b>Konstrukce zámečnické celkem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>
			<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						
	CL05	1	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	-24,30	101,40	0,00	-2 464,02	-2 464,02
	CL05	2	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-24,30	194,50	0,00	-4 726,35	-4 726,35
	CL05	3	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m <sup>2</sup>	-24,54	86,70	0,00	-2 127,88	-2 127,88
				<b>Komunikace celkem</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-9 318,00</b>	<b>-9 318,00</b>
			<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						
	CL05	1	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-32,40	150,50	0,00	-4 876,20	-4 876,20



Dod. č.	CL č.	Pol.	Číslo položky	Popis	M j	Počet m.j	Jedn. cena	Přípočty	Odpočty	Kč celkem
	CL05	2	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	-32,40	50,10	0,00	-1 623,24	-1 623,24
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání celkem</b>										<b>-6 499,00</b>

### M21 Elektromontáže

	CL05	1	M21-98	Svítilno ozn. 'H' - scénické	ks	-1,00	1 129,00	0,00	-1 129,00	-1 129,00
--	------	---	--------	------------------------------	----	-------	----------	------	-----------	-----------

Elektromontáže celkem

-1 129,00

**Nefakturované celkem**

**-96 362,44**