

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/25919 Skalsko - Kovanec

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

oprava povrchu vozovky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

/ 001

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	-5 208,32	0,00	-5 208,32

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-5 208,32	0,00	-5 208,32

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/25919 Skalsko - Kovanec	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: / 001	Číslo ZBV: 1.5
---	---	--------------------------

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

oprava povrchu vozovky

Strany smlouvy o dílo č. S-1553/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.05.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	2, 3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů		
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	2 počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Neprovádění spar

- 1) PDPS předpokládala ošetření spar v podkladních vrstvách vozovky pomocí asfaltových zálievek do vyfrézované drážky.
- 2) Po odfrézování obrusné vrstvy se žádné spáry na podkladních vrstvách neobjevily.
- 3) Z tohoto důvodu nebyly příslušné položky využity.
- 4) Tyto změny („ZBV“) proběhly na základě Pokynu Objednatele (příloha číslo 8).
- 5) Změna snižuje cenu díla o 5 208,32 Kč

Jedná se o Změnu de minimis, která je podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku v souladu s § 222, odst. 4) se jedná o změnu dle minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-5 208,32	0,00	-5 208,32	5 208,32

Technická pomoc Objednatele	jméno	Daniel Löffler	datum	podpis
-----------------------------	-------	----------------	-------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Lukáš Merenus	datum	podpis
----------------------------	-------	---------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis
-----------------------------	-------	--	-------	--------

Technický dozor investora	jméno		datum	podpis
---------------------------	-------	--	-------	--------

Zástupce objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
---	-------	------------------------	-------	--------

Zástupce Objednatele	jméno	Jaroslav Hejduk	datum	podpis
----------------------	-------	-----------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
---	-------	----------------------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	Milan Pavlík	datum	podpis
	jméno	Ing. Martin Lukas	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/25919 Skalsko - Kovanec
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): oprava povrchu vozovky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 417 300,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 417 300,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-5 208,32	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-5 208,32	3 412 091,68	-5 208,32	-0,15%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.2													
Evidenční číslo a název stavby: III/25919 Skalsko - Kovanec								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: oprava povrchu vozovky								č. 001					
Číslo a název rozpočtu: oprava povrchu vozovky								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	1 252,000	0,000	-1 252,000	2,22	2 779,44	-2 779,44	0,00	0,00	-2 779,44	-1,00
	931312	Zalévání spár dilatační asf. záhlvkou	m	1 252,000	0,000	-1 252,000	1,94	2 428,88	-2 428,88	0,00	0,00	-2 428,88	-1,00
		Nové položky											
				0,000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Celkem						5 208,32	-5 208,32	0,00	0,00	-5 208,32	

Za Zhotovitele: (stavbyvedoucí)

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/25919 Skalsko - Kovanec

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	3 417 300,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	3 412 091,68
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	4 128 630,93
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,85%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,15%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 025 190,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 708 650,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	-0,15%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	-5 208,32
14=149224000-37		140 453 208,32

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																							
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -	
		Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
			- 5 208,32	0,00	- 5 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 5 208,32	-0,15%
1		Oprava komunikace	- 5 208,32	0,00	- 5 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 5 208,32	-0,15%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/25919 Skalsko - Kovanec
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	oprava povrchu vozovky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	/ 001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací	1	
08 Pokyn Objednatele KSÚS	1	
Počet listů celkem	2	

Soupis prací SO po všech změnách											ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Název stavby: III/25919 Skalsko - Kovanec											1			
Číslo a název SO/PS: oprava povrchu vozovky														
Číslo a název rozpočtu: oprava povrchu vozovky											celkem po všech změnách			
Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %		
R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí ,geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	73 066,26	73 066,26	0,00	0,00	73 066,26	0,00	0,00%		
113728	frézování asfalt. ploch. odvoz do 20km	m3	2,82	2,82	0,00	22 103,48	62 331,81	0,00	0,00	62 331,81	0,00	0,00%		
919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	11,30	11,30	0,00	111,11	1 255,54	0,00	0,00	1 255,54	0,00	0,00%		
93818	čištění vozovek samosběrem	m2	14012,00	14012,00	0,00	1,11	15 553,32	0,00	0,00	15 553,32	0,00	0,00%		
574C06	vyravnávka asfalt. bet. ACL L16+	m3	280,24	280,24	0,00	3 049,43	854 572,26	0,00	0,00	854 572,26	0,00	0,00%		
572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	14012,00	14012,00	0,00	13,58	190 282,96	0,00	0,00	190 282,96	0,00	0,00%		
574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	7006,00	7006,00	0,00	224,80	1 574 948,80	0,00	0,00	1 574 948,80	0,00	0,00%		
113761	frézování spár š. do 10mm. hl. do 20mm	m	1252,00	0,00	-1 252,00	2,22	2 779,44	-2 779,44	0,00	0,00	-2 779,44	-100,00%		
931312	Zalévání spár dilatační asf. závlkou	m	1252,00	0,00	-1 252,00	1,94	2 428,88	-2 428,88	0,00	0,00	-2 428,88	-100,00%		
12922	čištění kralnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	1240,00	1240,00	0,00	70,24	87 097,60	0,00	0,00	87 097,60	0,00	0,00%		
56962	zpevnění kralnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	1240,00	1240,00	0,00	89,55	111 042,00	0,00	0,00	111 042,00	0,00	0,00%		
12932	čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku	m	1240,00	1240,00	0,00	241,82	299 856,80	0,00	0,00	299 856,80	0,00	0,00%		
015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	1753,36	1753,36	0,00	45,37	79 549,94	0,00	0,00	79 549,94	0,00	0,00%		
15670	poplatky za likvidaci odpadu nebezpečných, kontaminovaných (recyklát)	t	6,78	6,78	0,00	3 888,89	26 366,67	0,00	0,00	26 366,67	0,00	0,00%		
915111	VDZ V2 - 12,5 cm. barvou, základní	m2	310,00	310,00	0,00	116,67	36 167,70	0,00	0,00	36 167,70	0,00	0,00%		
	Celkem bez DPH						3 417 300,00			3 417 300,00				
	DPH 21%						717 633,00	-5 208,32	0,00	3 412 091,66	-5 208,34			
	Celkem vč. DPH						4 134 933,00							

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

PORR a.s.
Strašnice
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
1050/23/KSUS/MHP/HEJ

Vyřizuje/telefon
Hejduk/

Praha
27.06.2023

Věc: „III/25919 Skalsko - Kovanec“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/25919, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. S-1553/00066001/2023 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/25919 Skalsko - Kovanec“

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny:

- Po vzájemné dohodě zástupců zhotovitele a investora budou asfaltové vrstvy položeny v celé šíři bez nutnosti následného prořezu a zálivky středové spáry

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednavatele.

S pozdravem

Lenka Chm
Vedoucí oblasti Mni

itě