

---

**DODATEK Č. 6  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“**

---

Číslo Objednatele 173/69841/2019/6/2023  
Číslo Zhotovitele 557/2019

Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 uzavřené dne 29.10.2019 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Polabské muzeum, příspěvková organizace**

se sídlem: Na Dláždění 68, 290 55 Poděbrady  
zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem  
IČO: 00069841  
DIČ: CZ00069841  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
dále jen „objednatel“

a

**BFK service a.s.**

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379  
Jednatel Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva  
IČO: 27155153  
DIČ: CZ27155153  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXXX  
dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“

## **Článek I. Předmět Dodatku**

1. V rámci realizace akce „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ a mezi smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.02.2021, Dodatku č. 2 ze dne 05.05.2021, Dodatku č. 3 ze dne 08.08.2022, Dodatku č. 4 ze dne 24.02.2023 a Dodatku č. 5 ze dne 11.05.2023 (dále jen „**Smlouva**“) byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou opravených změnových listů, a proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:
  - a) Vzhledem ke zjištěným skutečnostem popsaným na Formuláři pro ohlášení změn stavby, který je přílohou tohoto dodatku, se původní znění čl. II., bod 2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 53 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.*

## **Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 047-35/2023/RK ze dne 3.10.2023.

Příloha: Formulář pro ohlášení změn stavby

V Zásnukách

V Poděbradech

Dodavatel  
**BFK service a.s.**

Objednatel  
**Polabské muzeum, příspěvková organizace**

.....  
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

.....  
PhDr. Jan Vinduška, ředitel

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY  
„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“**

**Určeno:** Polabské muzeum, příspěvková organizace  
**Zastoupený:** PhDr. Janem Vinduškou  
(v kopii věcně příslušný odbor)

**Číslo SoD:** 173/69841/2019

**Termín plnění:** 45 měsíců od protokolárního předání staveniště

**Celková cena díla:** 47 588 187,84 Kč bez DPH

**Dodavatel:** BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásnuky

**IČO:** 271 55 153

**Oprávněná osoba:** Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

**Telefonní spojení:** XXXXXXXXX

**Popis předmětu informace:**

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

**Čeho se dodavatel domáhá:**

Dne **7. 4. 2023** došlo k ukončení archeologického průzkumu viz Dodatek č. 5. Od tohoto data se začala vypracovávat revize základů přístavby. Finální řešení bylo zasláno **22. 6. 2023**. Na základě tohoto řešení bylo potřeba provést dodatečné hloubení stávajících výkopů, což bylo spojeno s nutností dodatečného archeologického průzkumu. Tento průzkum byl ukončen dne **16. 8. 2023** včetně finálních rozměrů rýh a výkopů. Po dobu **131 dní** nebylo možné provést založení přístavby. Zhotovitel s předstihem deklaroval, že na provedení přístavby bude potřebovat **10 měsíců** (viz vysoutěžený i realizační harmonogram). S ohledem na zbývající **2 měsíce** k dokončení díla tímto dodavatel žádá objednatele o prodloužení termínu o rozdíl mezi potřebnou dobou k provedení přístavby a zbývajícím časem k dokončení díla, což je prodloužení o **8 měsíců**. Celková doba zhotovení díla tak bude po schválení **53 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště**.

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:** v co nejkratším termínu

**Datum, podpis oprávněné osoby:**

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**