

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy objednatele: S-3714/00066001/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 2259

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. MIDAKON s.r.o.

se sídlem: Na Návsi 18/4, 620 00 Brno

IČO: 08927677
DIČ: CZ08927677

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Brně oddíl C
vložka 116217

zastoupená: Ing. Davidem Mlčákem, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 04. 01. 2023 uzavřely smlouvu o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je vypracování projektu na veřejné zakázce s názvem: „**II/201 Roztoky, most ev. č. 201-011“ - PD**“ (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Ostatní ujednání odst. 15.11. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. V rámci přípravy demolice a výstavby nového mostu ev.č. 201-011 byl zjištěn havarijní stav kamenné zdi vlevo před mostem, který je nutno sanovat v délce 5 m. Dále bylo zjištěno, že je třeba realizovat minimální nutnou úprava celkové konstrukce vozovky před mostem v délce 16 m. Přesah úpravy vozovky za ponechanou část kamenné zdi je 11 m. Stávající kamenná zeď je tvořena kameny různých velikostí s vyspárováním cementovou maltou. Spáry jsou velikosti od 10-100 mm. Na horním povrchu zdi je provedena betonová monolitická přebetonávka, zeď je z větší části opatřena cementovou maltou. Na líci i rubu zdi jsou patrné stopy po protékání vody z vozovky skrze zeď vlivem nedostatečného odvodnění vozovky. Monolitická přebetonávka na horním povrchu zdi je od kamenné části na zhruba polovinu délky zdi odtržena. V patě zdi po celé její délce dochází vlivem protékání zdí vodou k degradaci spár, dochází zde k uvolňování a vypadávání kamenů, což ohrožuje stabilitu zdi. Při provádění výkopových prací za rubem mostu dojde k obnažení části rubu zdi, dále dojde k obnažení části rubu zdi při výměně vozovkových vrstev. Vzhledem k výše uvedenému stavu zdi je pravděpodobné, že při

budování nového mostu dojde k významnému zhoršení stavu kamenné zdi vlivem hutnění v přechodové oblasti a hutnění vozovkových vrstev čímž dojde k ohrožení bezpečnosti provozu na přilehlé komunikaci.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu smlouvy spočívající ve zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi navazující na most ev.č. 211-011, odpovídající změně ceny za dílo a změně termínu plnění, přičemž tato změna je vzhledem k výše uvedenému nezbytná, zadání této činnosti jako samostatné veřejné zakázky by vzhledem k malému rozsahu zakázky a nákladům vynaloženým na průzkumy a podklady, které by se prováděly znovu, výrazně navýšilo náklady na její realizaci, navíc je zde nutnost zajistit návaznosti na již zpracovávanou projektovou dokumentaci.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Článek 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. smlouvy se rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi ve stupních DUSP a PDPS vč. inženýrské činnosti k DUSP.
2. Článek 5. Termíny plnění, odst. 5.1. smlouvy se doplňuje o termín odevzdání konceptu dokumentace na opravu opěrné zdi do 2 měsíců od účinnosti tohoto dodatku.
3. Článek 6. Cena za poskytování služeb, odst. 6.1. smlouvy se doplňuje o následující znění:

Soupis služeb, který je přílohou č. 1 smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené služby:

- vypracování dokumentace na opravu opěrné zdi ve stupni DUSP
- zajištění IČ k DUSP na opravu opěrné zdi
- vypracování dokumentace na opravu opěrné zdi ve stupni PDPS

Za výše uvedené služby uhradí Objednatel Poskytovateli níže uvedené ceny:

| | |
|-------------------|--------------|
| PD ve stupni DUSP | 76 000,00 Kč |
| IČ k DUSP | 12 000,00 Kč |
| PD ve stupni PDPS | 28 000,00 Kč |

Cena celkem bez DPH 116 000,00 Kč

DPH 24 360,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 140 360,00 Kč

Cena Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 507 400,00 Kč

DPH: 106 554,00 Kč

Cena Smlouvy včetně Dodatku č. 1 s DPH: 613 954,00 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 1, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody, řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná

plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Midakon s.r.o.