

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora na akci „II/105 od kř. III/10529 Bratřejov - kř. MK Žemličkova Lhota, TDI + BOZP“

číslo smlouvy objednatele: S-1270/00066001/2023

číslo smlouvy zhotovitele: xxx

mezi

1. KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním

zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. AteresCZ s.r.o.

se sídlem: Karlovo nám.290/16,12000 Praha 2

zastoupená: Josefem Doksanským, jednatelem

IČO: 01945548

DIČ: CZ01945548

bankovní spojení: 32582303090800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 213568

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13.04.2023 uzavřely Smlouvu o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP, jejímž předmětem je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci: „II/105 od kř. III/10529 Bratřejov - kř. MK Žemličkova Lhota, TDI + BOZP“ (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Vzhledem k tomu, že byl schválen změnový list, kterým došlo ke zkrácení termínu realizace stavby a ke snížení finančního plnění za stavbu, se smluvní strany dohodly na zkrácení termínu trvání Smlouvy a na snížení ceny za činnosti vyplývající z této Smlouvy.

Článek I.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na zkrácení termínu realizace stavby se čl. 3. Doba a místo plnění odst. 3.2. doplňuje o následující text:

Výkon činnosti TDI bude vykonáván nejdéle do 31.10.2023.

2. V návaznosti na zkrácení termínu realizace stavby se čl. 3. Doba a místo plnění odst. 3.3. doplňuje o následující text:

Výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván nejdéle do 31.10.2023.

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. smlouvy, které se doplňuje o následující společné znění:

Cena plnění stanovená na základě závazných jednotkových cen jednotlivých položek/hodinových sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu služeb – specifikace ceny (Příloha č. 4 Smlouvy) ve výši 240 000,00 Kč bez DPH se snižuje o 76 000,00 Kč.

Nová celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 164 000,00 Kč

Nová celková cena dle dodatku č. 1 včetně DPH: 198 440,00 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 1, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody, řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.