



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S-16554/DOP/2016 ze dne 11.11.2016

### „Zhotovení projektové dokumentace na akci II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“

**Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený ve věcech smluvních:  
MVDr. Josefem Řihákem,  
radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6  
číslo účtu: 4440000221/6000

zastoupený ve věcech technických:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupena: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem  
dále jen „Objednatel“

a

**Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)  
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2  
číslo účtu: 474022543/0300  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn.: C 2994  
dále jen „Zhotovitel“



Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodli na následujícím Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. S-16554/DOP/2016 ze dne 11.11.2016 na akci „Zhotovení projektové dokumentace na akci II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ (dále jen „Smlouva“).

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Rozdělení projektové přípravy Stavby vymezené v čl. 1.2 Smlouvy na dvě dílčí etapy:
  - stavba řešící úsek Praha – Měchenice (etapa I),
  - stavba řešící úsek Davle – Štěchovice (etapa II)
2. Rozšíření PD o doplnění nové dešťové kanalizace v ul. Hlavní ve Štěchovicích (celkem pět stok, celková dl. cca 700 m) a její technické řešení včetně jejích návazností na ostatní objekty stavby.
3. Vzhledem k tomu, že Projektová dokumentace pro územní řízení včetně dokladové části a Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně záborového elaborátu a dokladové části byly před podáním návrhu na uzavření dodatku již odevzdány a vyfakturovány, termíny plnění pro etapu I a etapu II se tedy stanovují následovně:

	Etapa I	Etapa II
DÚR	do 1 měsíce od podpisu dodatku	do 1 měsíce od podpisu dodatku
DSP	do 1 měsíce od podpisu dodatku	do 1 měsíce od podpisu dodatku
Podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	do 2 měsíců od podpisu dodatku	do 2 měsíců od podpisu dodatku
Podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení	do 2 měsíců od podpisu dodatku	do 1 měsíce od vydání pravomocného ÚR nebo ÚS
PDPS	do 20 dnů od vydání pravomocného SP	do 20 dnů od vydání pravomocného SP
Výkaz výměr	do 30 dnů od vydání pravomocného SP	do 30 dnů od vydání pravomocného SP
Položkový rozpočet stavby	do 30 dnů od vydání pravomocného SP	do 30 dnů od vydání pravomocného SP



4. Na základě vzájemné dohody se tak upravuje cena díla sjednaná v čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy  
CENA DÍLA A DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ následovně:

Součásti díla	Cena bez DPH		
	Původně dle SoD	Navýšení	
		Etapa I	Etapa II
Projektová dokumentace pro územní řízení včetně dokladové části	1 700 000	25 000	52 500
Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně záborového elaborátu a dokladové části	1 600 000	25 000	110 000
Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu stavby	900 000	25 000	75 000
Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí a povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci	150 000		
Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	150 000		
Autorský dozor 80 hod á 650 Kč/hod	52 000		
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	10 000		
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby a jiné)	80 000		
Cena celkem bez DPH	4 642 000	75 000	237 500
		312 500	

**Cena celkem bez DPH po navýšení**

**4 954 500**

**již vyfakturováno**

hr



## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-16554/DOP/2016 (číslo smlouvy objednatele) a 16 269 00 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-16554/DOP/2016 byl schválen Radou kraje Usnesením č.025-34/2017/RK ze dne 21.9.2017.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
5. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.


V Praze dne ..... - 4 -04- 2018

Zhotovitel:  
**Pontex, spol. s r.o.**

Objednatel:  
**Středočeský kraj**



  
.....  
**Ing. Václav Hvizdal**  
jednatel  
**PONTEX** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
-4-

  
.....  
**MVDr. Josef Řihák**  
radní pro oblast investic  
a veřejných zakázek