
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci
„Výstavba vstupní budovy a stavba 5 objektů v Muzeu lidových staveb
v Kouřimi“**

Číslo objednatele S-0048/00410047/2023/1/2024
Číslo dodavatele -

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0048/00410047/2023 uzavřené dne 27. 6. 2023 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Regionální muzeum v Kolíně, p. o.
se sídlem: Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín
zastoupen: Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel
IČO: 00410047
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████

dále jen „**Objednatel**“

a

Dodavatel: Masák & Partner, s.r.o.
se sídlem: Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
zastoupený: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem
IČO: 27086631
DIČ: CZ27086631
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 95239

a

se sídlem: Masák & Partner památky s.r.o.
Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
zastoupený: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem
IČO: 07534591
DIČ: CZ07534591
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 302627

dále jen „**Dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci financování akce Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Výstavba vstupní budovy a stavba 5 objektů v Muzeu lidových staveb v Kouřimi“ a mezi smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. S-0048/00410047/2023 (dále jen „Smlouva“) byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit uzavřením dodatku, a proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem a možnostem v průběhu realizace projekčních prací, popsaných v aktualizované technické specifikaci předmětu díla, která tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 2., odst. 2.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy následující dílo: zpracování projektové dokumentace, v rámci realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Výstavba nové vstupní budovy a stavba 5 objektů v Muzeu lidových staveb v Kouřimi“ (dále jen „Dílo“). Jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odst. 2.2 Smlouvy a v technické specifikaci předmětu Díla – ve znění aktualizace č. 1, která je přílohou č. 2 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Dodavateli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 5 této Smlouvy.“

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem a možnostem v průběhu realizace projektových prací, popsaných v aktualizované technické specifikaci, která tvoří přílohu tohoto Dodatku, se mění cena díla. Celkové procentní změny Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 oproti původní ceně za dílo dle § 222, odst. 4 ZZVZ činí 9,99 %. Původní znění čl. 5. Cena díla, odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

Součásti Díla	Cena bez DPH
<i>Předprojektová příprava</i>	<i>700 000 Kč</i>
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>4 528 500 Kč</i>
<i>Záborový elaborát</i>	<i>50 000 Kč</i>
<i>Výkaz výměr</i>	<i>134 000 Kč</i>
<i>Položkový rozpočet stavby</i>	<i>66 000 Kč</i>
<i>Inženýrská činnost</i>	<i>269 000 Kč</i>
<i>Autorský dozor</i>	<i>750 000 Kč</i>
<i>Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele – Technická pomoc v rámci</i>	<i>80 000 Kč</i>

<i>zadávacího řízení na dodavatele stavby</i>	
Cena celkem	6 577 500 Kč
DPH 21 %	1 381 275 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 958 775 Kč

- c) Termín plnění uvedený v odst. 3.1.1 Smlouvy bude v souvislosti s provedením veškerých dodatečných projekčních a inženýrských činností prodloužen o 60 dní. Původní znění čl. 3., bod 3.1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Předprojektová příprava, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) – do 420 dní od účinnosti Smlouvy o dílo, což je vložení do registru Smluv, které proveden objednatel;

- d) S ohledem na výše uvedené se tímto Dodatkem doplňuje příloha č. 2 Smlouvy – Technická specifikace předmětu Díla, o aktualizaci č. 1, která je přílohou tohoto Dodatku.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek:

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 5 980 000 Kč bez DPH, tedy 7 235 800 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 597 500,- Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 6 577 500,- bez DPH, tedy 7 958 775,- Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	5 980 000 Kč	1 255 800 Kč	7 235 800 Kč
Dodatek č. 1	597 500 Kč		
Celková cena díla	6 577 500 Kč	1 381 275 Kč	7 958 775 Kč

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
- Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Středočeského kraje usnesením č.

Přílohy: Technická specifikace předmětu Díla – aktualizace č. 1

V Kolíně

Objednatel:

Mgr. Vladimír Rišlink
ředitel Regionálního muzea v Kolíně, p.o.

V Praze

Dodavatel:

Ing. arch. Jakub Masák
osoba oprávněná jednat za či jménem
dodavatele