
**DODATEK Č. 7
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“

Číslo Objednatele	173/69841/2019/7/2024
Číslo Zhotovitele	557/2019

Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 uzavřené dne 29.10.2019 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Polabské muzeum, příspěvková organizace

se sídlem: Na Dláždění 68, 290 55 Poděbrady
zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem
IČO: 00069841
DIČ: CZ00069841
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

a

BFK service a.s.

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379
Jednatel Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva
IČO: 27155153
DIČ: CZ27155153
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci realizace akce „Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“ a mezi Smluvními stranami uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 173/69841/2019 a č. dodavatele 557/2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.02.2021, Dodatku č. 2 ze dne 05.05.2021, Dodatku č. 3 ze dne 08.08.2022, Dodatku č. 4 ze dne 24.02.2023, Dodatku č. 5 ze dne 11.05.2023 a Dodatku č. 6 ze dne 12.10.2023 (dále jen „**Smlouva**“) byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou opravených změnových listů, a proto Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 7**“).
2. Obě Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:
 - a) Vzhledem ke zjištěným skutečnostem popsaným na Formuláři pro ohlášení změn stavby, který je přílohou tohoto Dodatku č. 7, se původní znění čl. II., bod 2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 57 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 7 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 7 bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 070-21/2024/RK ze dne 30.5.2024.

Příloha: Formulář pro ohlášení stavby

V Zásnukách

Dodavatel
BFK service a.s.

.....
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

V Poděbradech

Objednatel
Polabské muzeum, příspěvková organizace

.....
PhDr. Jan Vinduška, ředitel

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“

Určeno: Polabské muzeum, příspěvková organizace
Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: 173/69841/2019

Termín plnění: 53 měsíců od protokolárního předání staveniště

Celková cena díla: 47 588 187,84 Kč bez DPH

Dodavatel: BFK service a.s., Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmyky

IČO: 271 55 153

Oprávněná osoba: Ing. Jiří Fořt, člen představenstva

Telefonní spojení: XXXXXXXXX

Popis předmětu informace:

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Čeho se dodavatel domáhá:

Zhotovitel zaslal dotazy a připomínky k provedení přístavby dne 21. 8. 2023. Na základě zaslanych dotazů proběhla konzultace po KD dne 1. 9. 2023 za účasti TDI, zástupce projektantů a zhotovitele. Hlavním výstupem byla dohodnutá záměna stropů a zastřešení přístavby. Dále byla domluvena potřebná úprava rámu oken, kotvení sloupků, dimenze věnců a jejich zateplení. Zapracované úpravy obdržel zhotovitel **29. 12. 2023**.

Zhotovitel zaslal dne 3. 1. 2024 připomínky k zaslání úpravě přístavby, na něž obdržel odpověď **8. 1. 2024**. Na základě vyjádření bylo možné zahájit realizaci 1. NP přístavby až po věnce a překlady, které bylo potřeba nadále upřesnit. Finální vyjádření včetně výkresu armatur bylo zasláno na zhotovitele a investora dne **5. 3. 2024**. Podle předloženého harmonogramu potřebuje zhotovitel minimálně 7 měsíců na dokončení přístavby. S ohledem na zbývající 3 měsíce k dokončení díla od obdržení finálních podkladů tímto dodavatel žádá objednatele o prodloužení termínu o rozdíl mezi potřebnou dobou k realizaci přístavby a zbývajícím časem k dokončení díla, což je prodloužení **o 4 měsíce**. Celková doba zhotovení díla tak bude po schválení **57 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště**.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby:

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatelem: