

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-9345/DOP/2016 ze dne 20. 05. 2016 na akci „III/33310 SVĚMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4“ (dále jen „Smlouva o dílo“), kterým se mění dílčí termíny plnění.

Důvody jsou následující:

- přiložená příloha

II.

Doba zhotovení díla

Původní text čl. 3. Doba a místo plnění bodu 3.1.3, Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se upravuje takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech :

- zpracování projektové dokumentace v úrovni PDPS - do 28.2.2018

III.

Ostatní ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-9345/DOP/2016 schválen byl Radou kraje Usnesením č. 027-05/2018/RK dne 12.2.2018.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne: 20 -02- 2018
Za zhotovitele



Ing. Petr Košan
jednatel AF-CITYPLAN s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

V Praze dne: 26 -02- 2018
Za objednatele



radní pro oblast investic
a veřejných zakázek