

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Silnice II/120 Dobruška – rekonstrukce opěrné zdi Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 0/1	Číslo ZBV: 1
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	39 714,15	39 714,15

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	39 714,15	39 714,15

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Silnice II/120 Dobruška – rekonstrukce opěrné zdi	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	0 / 1	1 / 3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0009/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.10.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín.

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů	

Iniciátor Změny: Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), Městský úřad Sedlčany, úsek silničního hospodářství

Předmět Změny: Provizorní zastávka

Název (dílčí) Změny: Provizorní zastávka

Popis a zdůvodnění Změny: Při projednávání DIO prorealizaci byl stanoven požadavek na vybudování provizorní panelové zastávky před stavbou s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu a osob. Tento požadavek vnesl zástupce Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK), zastoupeného Ing. Matěj Sobotou. Tento požadavek se následně promítl do Stanovení přechodné úpravy provozu vydané příslušným Městským úřadem Sedlčany, úsek silničního hospodářství zastoupeného Iva Hulanová. Projektant v rámci PDPS předpokládám plnou uzavěru, která však v aktuálním čase a situaci na objízdných trasách nebyla možná. Zastávka je tvořena jako panelová komunikace vč. podsypu. Označník osadil provozovat dopravy bezplatně. Požadované práce provedeny před vlastní výstavbou po předání staveniště, kde bylo ve spolupráci se starostou určenou místo i s ohledem na majetkové poměry v místě (obecní pozemek).

Požadované práce mají finanční dopad, které je v tomto ZBV vyčíslen.

Časový nárok jsou 2dny na montáž a 2dny na demontáž a rekultivaci dotčeného místa. Tento čas je však v souběhu s platným harmonogramem - dochází k překryvu činností - Změnový list nenahrazuje písemný dodatek ke SoD ve věci případné změny termínu plnění.

Změny jsou pro zadavatele jednacího s náležitou péčí nepředvídané, jelikož nutnost realizace provizorní zastávky vzešla z požadavku třetí strany, tedy ze strany zástupce Integrované dopravy Středočeského kraje.

Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou."

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	39 714,15	39 714,15	39 714,15

Technická pomoc Objednatele: jméno Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Milan Listopad	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vratislav Nývlt	podpis
Stavební dozor:	jméno	Eduard Chalupa	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Milan Listopad Bc. Veronika Dragounová	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	Silnice III/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	0 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
942 000,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	942 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	39 714,15	39 714,15	4,22%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	981 714,15	39 714,15	4,22%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi

Číslo a název SO/PS: 0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Číslo a název rozpočtu: 0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 0

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
13N	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť	m3	0,000	3,120	3,120	560,000	0,00	0,00	1 747,20	1 747,20	1 747,20	100,00%
		Položka převzata z SO1 Skládkování vybourané panelové plochy 12m2*0,21m tl. panelu + 0,05m tl. Lože											
14N	0141012	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	t	0,000	4,104	4,104	250,000	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		Položka převzata z SO1 Skládkování vybourané panelové zastávky vč.lože 12m2*0,21m tl. panelu + 0,05m tl. Lože											
15N	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2	0,000	12,000	12,000	36,270	0,00	0,00	435,24	435,24	435,24	100,00%
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 Příprava pro zřízení provizorní zastávky, odstranění drnu Plocha 12m2											
16N	113166	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM	m3	0,000	3,720	3,720	1436,100	0,00	0,00	5 342,29	5 342,29	5 342,29	100,00%
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 Odstranění provizorní zastávky, panelová plocha / nástupiště 12m2, tl. Panelu 0,21m, lože 0,05m											
17N	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	0,000	12,000	12,000	17,780	0,00	0,00	213,36	213,36	213,36	100,00%
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 Zpětné osetí plochy využitě na provizorní zastávku 12m2											
18N	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3	0,000	2,160	2,160	69,030	0,00	0,00	149,10	149,10	149,10	100,00%
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 Sejmutí ornice tl. 180 mm a odvoz na mezideponii pro zpětné využití 12m2*0,18 m prům.tl.											
19N	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	m3	0,000	2,160	2,160	458,000	0,00	0,00	989,28	989,28	989,28	100,00%
		Položka převzata z SO1 Odstranění podkladní vrstvy ŠD panelové zastávky, z pol. 56360 12m2* tl. 180 mm=											
20N	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	m2	0,000	12,000	12,000	43,290	0,00	0,00	519,48	519,48	519,48	100,00%
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 rozprostření ornice pro obnovu po odstranění provizorní zastávky plocha 12m2											
21N	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	0,000	2,160	2,160	1260,000	0,00	0,00	2 721,60	2 721,60	2 721,60	100,00%

		Položka převzata s SO1 Provedení podkladní vrstvy tl 180mm, lože v pol. 58303 12 m2 * 0,18 m											
22N	58303	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	m2	0,000	12,000	12,000	2214,300	0,00	0,00	26 571,60	26 571,60	26 571,60	100,00%
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 Zřízení provizorní zastávky, panelová plocha / nástupiště Plocha 12 m2											
Celkem													
									0,00	39 714,15		39 714,15	100,00

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Listopad (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Eduard Chalupa (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/120 Dobrušovice – rekonstrukce opěrné zdi

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 497 714,65
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	4 537 428,80
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	5 490 288,85
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,88%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	39 714,15
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,88%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 349 314,40

12=(1)*0,15	Limit	674 657,20
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Silnice II/120 Dobrušovice – rekonstrukce opěrné zdi	0,00	39 714,15	39 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 714,15	39 714,15	39 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1	0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY / Provizorní zastávka	0,00	39 714,15	39 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 714,15	39 714,15	39 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	0 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	0 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	3
08 Stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 12.3.2024	3
09 Oznámení zhotovitele o změně ze dne 8.3.2024 vč. požadavku IDSK 7.3.24	2
10 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV 11.3.2024	1
11 Stanovisko TDI ze dne 8.4.2024	1
12 Stanovisko AD ze dne 9.4.2024	1
Počet listů celkem	11

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Silnice II/120 Dobrošovice - rekonstrukce opěrné zdi Číslo a název SO/PS: SO 000 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY Číslo a název rozpočtu: SO 000 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Zkoušky nad rámec ČSN zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	1,000	0,000	60 000,000	60 000,000	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vodovod, kanalizace, plynovod, elektrické vedení, veřejné osvětlení, telefonní přípojka, metalický kabel ověření výšek vedení sítí kopanými sondami zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	1,000	0,000	35 000,000	35 000,000	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
3	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Vzorky a zátěžové zkoušky pláně, posouzení stavu podloží a vyhodnocení základové spáry zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	1,000	0,000	35 000,000	35 000,000	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
4	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Archeologický průzkum vykopávek zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	1,000	0,000	25 000,000	25 000,000	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby včetně vypracování geometrického plánu pro zápis do katastru zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	1,000	1,000	0,000	92 000,000	92 000,000	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00%
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	1,000	0,000	140 000,000	140 000,000	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
7	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení stavby včetně digitálního zpracování na CD včetně papírové podoby - počet výtisků bude určen objednavatelem zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	1,000	0,000	35 000,000	35 000,000	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
8	02945	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby 3x závěrečná dokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KČ	1,000	1,000	0,000	15 000,000	15 000,000	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
9	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení a odstranění informační tabule s údaji o stavbě v rozměrech a s textem dle vzoru objednatele, včetně osazení na kamenném podstavci	KUS	2,000	2,000	0,000	6 000,000	12 000,000	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%

		položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti nákladů nutné opravy poškozených částí během platnosti												
10	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KOMP LET	1,000	1,000	0,000	95 000,000	95 000,000	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%	
		Zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště. Součástí zařízení staveniště bude osazení buňky stavbyvedoucího i pro konání KD a soc. buňky 1=1,000 [A]												
		zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení												
11	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	1,000	0,000	98 000,000	98 000,000	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00%	
		úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy na staveništi a nezbytné značení vyplývající z požadavků BOZP 1=1,000 [A]												
		zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele												
12	R02710	Oprava objízdné trasy	KPL	1,000	1,000	0,000	300 000,000	300 000,000	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	
		Oprava komunikace objízdné trasy po dokončení stavby. Položka čerpána po dohodě s objednatelům a TDI Pevná cena 300 000												
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními												
NOVÉ POLOŽKY														
13	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť	m3	0,000	3,120	3,120	560,000	0,00	0,00	1 747,20	1 747,20	1 747,20	100,00%	
		Položka převzata z SO1 Skládkování vybourané panelové plochy 12m2*0,21m tl. panelu + 0,05m tl. Lože												
14	0141012	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	t	0,000	4,104	4,104	250,000	0,00	0,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100,00%	
		Položka převzata z SO1 Skládkování vybourané panelové zastávky vč.lože 12m2*0,21m tl. panelu + 0,05m tl. Lože												
15	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2	0,000	12,000	12,000	36,270	0,00	0,00	435,24	435,24	435,24	100,00%	
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 Příprava pro zřízení provizorní zastávky, odstranění drnu Plocha 12m2												
16	113166	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNÍČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM	m3	0,000	3,720	3,720	1436,100	0,00	0,00	5 342,29	5 342,29	5 342,29	100,00%	
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 Odstranění provizorní zastávky, panelová plocha / nástupiště 12m2, tl. Panelu 0,21m, lože 0,05m												
17	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	m2	0,000	12,000	12,000	17,780	0,00	0,00	213,36	213,36	213,36	100,00%	
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 Zpětné osetí plochy využité na provizorní zastávku 12m2												
18	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3	0,000	2,160	2,160	69,030	0,00	0,00	149,10	149,10	149,10	100,00%	
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 Sejmutí ornice tl. 180 mm a odvoz na mezideponii pro zpětné využití 12m2*0,18 m prům.tl.												
19	123738	ODKOP PRO ŠPOT STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	m3	0,000	2,160	2,160	458,000	0,00	0,00	989,28	989,28	989,28	100,00%	

		Položka převzata z SO1 Odstranění podkladní vrstvy ŠD panelové zastávky, z pol. 56360 12m2* tl. 180 mm=											
20	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	m2	0,000	12,000	12,000	43,290	0,00	0,00	519,48	519,48	519,48	100,00%
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 rozprostření ornice pro obnovu po odstranění provizorní zastávky plocha 12m2											
21	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	0,000	2,160	2,160	1260,000	0,00	0,00	2 721,60	2 721,60	2 721,60	100,00%
		Položka převzata s SO1 Provedení podkladní vrstvy tl 180mm, lože v pol. 58303 12 m2 * 0,18 m											
22	58303	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	m2	0,000	12,000	12,000	2214,300	0,00	0,00	26 571,60	26 571,60	26 571,60	100,00%
		Nová položka, cena z OTSKP 2023 Zřízení provizorní zastávky, panelová plocha / nástupiště Plocha 12 m2											
		Celkem						942 000,00	0,00	39 714,15	981 714,15	0,00	4,22%



SEDLČANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor výstavby a územního plánování
Úsek silničního hospodářství
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Č.j. MÚ-S/OVÚP/5065/2024-5 Hul

Vyřizuje: Iva Hulanová

Oprávněná úřední osoba

V Sedlčanech 12. března 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Sedlčany, odbor výstavby a územního plánování, úsek silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podaného návrhu dne 04.03.2024 společností J.i.P. dopravní značení s.r.o., IČ: 25762001, Hlavní 13, 250 64 Větrušice (dále jen „navrhovatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, KŘPSK DI Příbram, ze dne 11.03.2024

stanovuje

podle § 77 odst. 1 písm. c) a v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, a na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přechodnou úpravu provozu na PK:

silnice č. II/120 v obci Dobrošovice, z důvodu bezpečnosti silničního provozu při částečné uzavírce silnice č. II/120 v obci Dobrošovice, za účelem opravy opěrné zdi, dle situace schválené dotčeným orgánem, která tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto stanovení.

Termín: **18.03.2024 – 31.07.2024**

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodné dopravní značení uzavírky bude osazeno dle předloženého návrhu DZ, které bylo odsouhlasené dotčeným orgánem Policie ČR, KŘPSK DI Příbram, č. j. KRPS-63828-3/ČJ-2024-011106.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR KŘPSK DI Příbram č. j. KRPS-63828-3/ČJ-2024-011106 ze dne 11.03.2024: **Zábor prostranství, určeného k zařízení pracovního místa, u silnice č. II/120 pod předmětnou opěrnou zdí bude řádně označen tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti chodců, zastávka BUS bude přesunuta do bezpečné vzdálenosti od pracovního místa tak, aby byl umožněn průjezd.**
3. Přechodné dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Přechodné DZ musí být průběžně kontrolováno a případné závady musí být neprodleně odstraněny.

4. Odpovědný subjekt za instalaci a provedení úpravy DZ, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu bude společnost J.i.P. dopravní značení s.r.o., kontaktní osoba: p. Petr Havlíček, [REDACTED]
5. Dopravní značení bude provedeno dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích č. TP 66, 65 schválenými Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR a v souladu s ČSN 12899-1, kterou se doplňují vzorové listy VL 6.1 a ČSN 018020 a jejím dodatkem.
6. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným DZ bude zřetelně zneplatněno, příp. odstraněno a po ukončení uvedeno do původního stavu.
7. Veškeré přechodné dopravní značení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací. Přechodné DZ bude zajištěno proti pádu nebo otočení, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu na PK či vlivem povětrnostních podmínek.
8. Odbor výstavby a územního plánování, úsek silničního hospodářství MěÚ Sedlčany si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo veřejný zájem.
9. Orgán Policie ČR má právo kontroly a předložení dalších podmínek, zajišťujících bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění

Na základě podaného návrhu ze dne 04.03.2024 bylo navrhovatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/120 v obci Dobrošovice, z důvodu bezpečnosti silničního provozu při částečné uzavírce silnice č. II/120 v obci Dobrošovice, za účelem opravy opěrné zdi. Návrh s dopravním značením byl podle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednán s dotčeným orgánem Policie ČR DI Příbram č. j. KRPS-63828-3/ČJ-2024-011106 dne 11.03.2024. V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle přiloženého DIO.

Poučení

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá **opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem** vyvěšení veřejné vyhlášky. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Sedlčany.

Iva Hulanová v.r.
referent odboru výstavby a územního plánování

Příloha:

Schéma dopravního značení
[REDACTED]
[REDACTED]

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, Obecního úřadu Jesenice a dále žádáme o zaslání s potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí zpět správnímu orgánu po uplynutí vývěsní lhůty.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Rozdělovník:

J.i.P. Dopravní značení s.r.o., Hlavní 13, 250 67 Větrušice

Krajská správa a údržba silnic Střed. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Obec Jesenice, Jesenice 11, 264 01 Sedlčany

Dotčený orgán:

Policie ČR KŘSK DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram, č. j. KRPS-63828-3/ČJ-2024-011106

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Sedlčany

Obecní úřad Jesenice



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Píibram
Evropská 123
26101 Píibram IX Dubno
T: [REDACTED]
E: [REDACTED]
www.swietelsky.cz

K rukám: **Bc. Milan Jonszta**

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka
2107/ML/D01-Ozn

Vyřizuje:
Ing. Milan Listopad

M: [REDACTED]

Datum:
08.03.2024

Oznámení nároku zhotovitele

Vážený pane,
chtěl bych touto cestou oznámit zjištěné odchylky od zadávací dokumentace, které byly zastíženy při realizaci, resp. projednávání DIO stavby „**Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi**“ dle smluvních podmínek.

Při projednávání DIO byl od IDSK (integrovaná doprava Středočeského kraje) vznesen požadavek (podmínka souhlasu) na vybudování provizorní panelové zastávky v obci pro zajištění bezpečného provozu místních BUS linek v době realizace výše uvedené zakázky.


Odhadovaný finanční dopad prací bude zpracován v ZBV, částka by neměla překročit cca 100 tis Kč.

Díky nasazení zhotovitele (personálnímu i technickému) zjištěná odchylka nebude mít pravděpodobně dopad do délky realizace/ dokončení.

Předem děkuji za brzké potvrzení a vydání pokynu pro zpracování ZBV a tím i přesné vyčíslení pro dodatek smlouvy o dílo po dokončení realizace dotčených položek SO, tak aby bylo možné osadit DIO značení a zahájit práce dle předpokladu.

S pozdravem

Ing. Milan Listopad
Ředitel oblasti
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Příloha: Vyjádření k DIO – částečná uzavírka sil. II/120 v Dobrošovicích ze dne 7.3.2024
Kopie: Investor a TDI

vaše značka

-

naše značka

00912/24/BUS

vyřizuje / linka

Ing. Sobota /

datum

07/03/2024

idsk

Vážený pan
Petr Havlíček
J.i.P. Dopravní značení s.r.o.
Jankovcova 22
170 00 Praha 7

Vyjádření k DIO – částečná uzavírka sil. II/120 v Dobrošovicích

Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) souhlasí s realizací výše uvedené akce (a s tím spojenými dopravními omezeními) za následujících podmínek:

TERMÍN

18. 3. 2024 – 31. 7. 2024

DOTČENÉ LINKY

454 Sedlčany – Jesenice – Sedlec-Prčice – Tábor

513 Sedlčany – Jesenice – Sedlec-Prčice

Dopravci: COMETT PLUS; BusLine jižní Čechy; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY

OBJÍZDNÉ TRASY

Nejsou. Provoz je v místě stavby sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen střídavě pomocí SSZ.

ZMĚNY ZASTÁVEK

Přemíst'uje se:

„Jesenice, Dobrošovice“ – směr Sedlčany: na sil. II/120 o cca 20m vpřed po směru jízdy. **Požadujeme umístění provizorního panelového nástupiště délky alespoň 10m.** Přenosný zastávkový označnick zajistí zastávková služba PID.

VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

Akce nebude mít za následek zpracování výlukových jízdních řádů. Požadujeme **doručit DIR nejméně 5 dní před termínem zahájení akce.**

ZÁVĚR

V případě **změny** termínu nebo rozsahu uzavírky je nutné neprodleně informovat IDSK.

Ing. Matěj Sobota

zástupce vedoucího oddělení projektování dopravy BUS

Integrovaná doprava
Středočeského kraje

Sokolovská 100/94,

186 00 Praha 8

IČO: 057 92 291

Datová schránka: pdrwknv

T

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Vaše spisová značka Naše sp.zn./č.j: Vyřizuje : V Benešově dne :
2107/ML/D01-Ozn 14583/1067/24/KSUS/BNT/KSÚS Miloslav Pohunek 11.3.2024

Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla :
„Silnice II/120 Dobrošovice - rekonstrukce opěrné zdi“


S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0009/00066001/2023, č. zhot. S24-058-0012, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vaším Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 8.3.2024 zn. 2107/ML/D01-Ozn, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením : provedení provizorní panelové autobusové zastávky v obci Dobrošovice pro zajištění bezpečného provozu místních BUS linek v době realizace výše uvedeného Díla v souladu s požadavky Integrované dopravy Střč. kraje.

V Benešově 11.3.2024


Bc.Milan Jonszta
Zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8 , Karlín

NAŠE ZNAČKA: TD/1/2024/TP/Dobrošovice

VYŘIZUJE: Chalupa Ed.

DATUM: 8.4.2024

Stavba : Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi

Věc : Vyjádření TDS k ZBV č.1 – provizorní zastávka

ZBV č. 1:

Při projednávání DIO byl stanoven požadavek na vybudování provizorní zastávky před stavbou s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu a osob. Tento požadavek vznesl zástupce Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK), zastoupeného Ing. Matěj Sobota. Požadavek se následně promítl do Stanovení přechodné úpravy provozu vydané příslušným Městským úřadem Sedlčany, úsek silničního hospodářství zastoupeného Iva Hulanová. Požadované práce provedeny před vlastní výstavbou.

Požadované práce mají finanční dopad, které je v tomto ZBV vyčíslen.

Časový nárok jsou 2dny na montáž a 2dny na demontáž a rekultivaci dotčeného místa

Dopad na cenu:	méněpráce:	0 ,- Kč bez DPH
	vícepráce:	39 769,19 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:	+ 39 769,19 Kč bez DPH

Vyjádření TDI :

Návrh ZBV č.1 odpovídá skutečnosti na stavbě a je součástí projednaného a odsouhlaseného technického řešení. Jedná se o práce nezbytné pro zahájení a tím provedení díla.

TDS souhlasí

Závěr : ZBV č.1 podléhá odsouhlasení objednatelem.

Obdržené podklady:

- ZBV č. 1 vč. příloh

Eduard Chalupa – TDS stavby

Listopad Milan

Od: Ing. Vratislav Nývlt - DiK HK [REDACTED]
Odesláno: úterý 9. dubna 2024 13:29
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Tomáš
Předmět: Vyjádření AD k ZBV č.1 – provizorní zastávka

Stavba: Stavba : Silnice II/120 Dobrošovice – rekonstrukce opěrné zdi

ZBV č. 1:

Při projednávání DIO byl stanoven požadavek na vybudování provizorní zastávky před stavbou s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu a osob. Tento požadavek vznesl zástupce Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK), zastoupeného Ing. Matěj Sobota. Požadavek se následně promítl do Stanovení přechodné úpravy provozu vydané příslušným Městským úřadem Sedlčany, úsek silničního hospodářství zastoupeného Iva Hulanová. Požadované práce provedeny před vlastní výstavbou.

Požadované práce mají finanční dopad, které je v tomto ZBV vyčísleny.

Časový nárok jsou 2 dny na montáž a 2 dny na demontáž a rekultivaci dotčeného místa.

Autorský dozor souhlasí se ZBV č.1

S přáním pěkného dne
Ing. Vratislav Nývlt



[Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.](#)

Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

pracoviště: Praskačka 100
[REDACTED]