



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



PRAŽSKÁ  
METROPOLITNÍ  
OBLAST

---

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v  
Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“**

---

Číslo Objednatele      S-0005/00410021/2024/02/2024



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



PRAŽSKÁ  
METROPOLITNÍ  
OBLAST

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DÍLO** uzavřené dne 16. 2. 2024,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace**

se sídlem: Hut'ská 1375, Kladno 272 01

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Pr, vložka 904

zastoupený: Mgr. Lukáš Krinke, ředitel

IČO: 00410021

Bank. spojení: KB a. s.

číslo účtu: 4236141/0100

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**REKOP s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 22657

jednající: Lud'kem Svobodou, jednatelem

IČO: 27499499 DIČ:CZ27499499

Bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 138790182/2700

DÁLE JEN „**Dodavatel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



## Článek I. Předmět dodatku č. 2

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (změna trasy kolejí, úprava zdi a zábradlí, náhrada vyzískaných kolejových pražců, násyp a bourání základů), v důsledku čehož i navýšením ceny. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 2, 3, 5 a 6 (dále jako „**Změnové listy č. 2, 3, 5 a 6**“), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-0005/00410021/2024 (dále jen jako „**Smlouva**“). Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnového listu č. 2, podmínky stanovené v § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a v případě změn dle Změnového listu č. 3, 5 a 6 podmínky dle § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) ZZVZ.

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 2, 3, 5 a 6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2, se původní znění čl. I., odst. 1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla - „Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČO: 045 98 555, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále jen jako „**Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6**“). Předmětem díla je rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích.*

2.2 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 2, 3, 5 a 6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2, se původní znění čl. III. odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena za dílo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 19 482 497,18 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.*

*K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani*



z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 4 091 324,41 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 23 573 821,59 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

### 3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 2.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 17 670 422,80 Kč bez DPH, tedy 21 381 211,59 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena za dílo navýšena o 154 027,34 Kč bez DPH, cena za dílo dle Smlouvy činila 17 824 450,14 bez DPH, tedy 21 567 584,67 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 2 je cena za dílo navýšena o 1 658 047,04 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy činí 19 482 497,18 bez DPH, tedy 23 573 821,59 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	17 670 422,80 Kč	3 710 788,79 Kč	21 381 211,59 Kč
Dodatek č. 1	154 027,34 Kč		
Dodatek č. 2	1 658 047,04 Kč		
<b>Celková nová cena díla</b>	<b>19 482 497,18 Kč</b>	<b>4 091 324,41 Kč</b>	<b>23 573 821,59 Kč</b>

## Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a 6 ZZVZ.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Usnesením č. 077-26/2024/RK ze dne 11.7.2024.

Přílohy: Změnové listy č. 2, 3, 5 a 6



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



PRAŽSKÁ  
METROPOLITNÍ  
OBLAST

V ..... dne.....

V ..... dne.....

Objednatel

Dodavatel

---

**Mgr. Lukáš Krinke**  
ředitel

---

**Luděk Svoboda**  
jednatel společnosti