



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PRAŽSKÁ
METROPOLITNÍ
OBLAST

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**„Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v
Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“**

Číslo Objednatele S-0005/00410021/2024/01/2024



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PRAŽSKÁ
METROPOLITNÍ
OBLAST

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 16. 2. 2024,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace

se sídlem: Hut'ská 1375, Kladno 272 01

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Pr, vložka 904

zastoupený: PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel

IČO: 00410021

Bank. spojení: KB a. s.

číslo účtu: 4236141/0100

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

REKOP s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1895/1, 56802 Svitavy

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 22657

jednající: Lud'kem Svobodou, jednatelem

IČO: 27499499 DIČ:CZ27499499

Bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 138790182/2700

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I. Předmět dodatku č.1

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (záměna dřevěných pražců za betonové a rozchod kolejí), v důsledku čehož i navýšením ceny. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č.1 a 4 (dále jako „**Změnové listy č. 1 a 4**“), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-0005/00410021/2024 (dále jen jako „**Smlouva**“). Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnového listu č. 1, podmínky stanovené v § 222 odst. 7 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a v případě změn dle Změnového listu č. 4 podmínky dle § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) ZZVZ.

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1, se původní znění čl. I., odst. 1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla - „Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČO: 045 98 555, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění změnových listů č. 1 a 4 (dále jen jako „**Změnové listy č. 1 a 4**“). Předmětem díla je rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích.*

2.2 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č.1 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1, se původní znění čl. III. odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 17 824 450,14 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1 a 4.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani



z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 3 743 134,53 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 21 567 584,67 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1 a 4. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 17 670 422,80 Kč bez DPH, tedy 21 381 211,59 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za dílo navýšena o 154 027,34 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy činí 17 824 450,14 Kč bez DPH, tedy 21 567 584,67 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	17 670 422,80 Kč	3 710 788,79 Kč	21 381 211,59 Kč
Dodatek č. 1	154 027,34 Kč		
Celková nová cena díla	17 824 450,14 Kč	3 743 134,53 Kč	21 567 584,67 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 a 7 ZZVZ.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Usnesením č. 012-23/2024/RK ze dne 13.6.2024.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 4



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PRAŽSKÁ
METROPOLITNÍ
OBLAST

V dne.....

V dne.....

Objednatel

Dodavatel

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ředitel

Luděk Svoboda
jednatel společnosti

Změnový list č.1- Změna konstrukce železničního svršku

Rekonstrukce železniční vlečky-součást projektu Cesou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích						ZL.1						
Objekt SO 01 Železniční vlečka Mayrau, železniční svršek a spodek			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty			
Díl:			množství	cena	1 505 982,66	množství	cena	1 502 510,00	množství	cena	-3 472,66	
5	Komunikace				1 505 982,66			1 502 510,00			-3 472,66	
10	R52A521	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. DR., UP. TUHÉ	M	433,00000	3 478,02	1 505 982,66	0,00000	3478,02	0,00	-433,00000	3478,02	-1 505 982,66
		KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. BET., UP. TUHÉ	M	0,00000	0,00	0,00	433,00000	3470,00	1 502 510,00	433,00000	3470,00	1 502 510,00

Vícepráce bez DPH	1 502 510,00
Méněpráce bez DPH	1 505 982,66
Rozdíly a odpočty ZL 1 bez DPH	-3 472,66

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
REKOP s.r.o.		

Schválil:

TDS	Podpis	Datum

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum

Objednatel	Podpis	Datum

Změnový list č.4 - Úprava rozchodu zpětně položených vyzískaných KP

Rekonstrukce železniční vlečky-součást projektu Cesou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích										ZL.1		
Objekt SO 01 Železniční vlečka Mayrau, železniční svršek a spodek			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty			
			množství	cena	0,00	množství	cena	157 500,00	množství	cena	157 500,00	
Díl:	5	Komunikace			0,00			157 500,00			157 500,00	
1	R5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svřek	ks	0,00000	0,00	0,00	1 260,00000	125,00	157 500,00	1 260,00000	125,00	157 500,00

Vícepráce bez DPH	157 500,00
Méněpráce bez DPH	
Rozdíly a odpočty ZL 4 bez DPH	157 500,00

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
REKOP s.r.o.		

Schválil:

TDS	Podpis	Datum

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum

Objednatel	Podpis	Datum