

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 16 88/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01,

IČO: 477 81 734, DIČ: CZ47781734,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, sp. zn. B 4964,
zastoupenou Petrem Horákem, na základě plné moci

jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

se sídlem Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01,

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., číslo účtu: 2106840015/2700

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096, DIČ: CZ27900096

Zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881
Zastoupenou ČNES dopravní stavby, a.s., na základě smlouvy o společnosti

jako společník společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

se sídlem Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01,

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., číslo účtu: 2106840015/2700

č. smlouvy: 46-16

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah - II. etapa“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. Předmětem je rekonstrukce komunikace III/11517 v km 0,280 až 0,550, v délce 0,270 km (odstranění kostek a rekonstrukce včetně podkladových vrstev, šířka komunikace cca 11 m), v km 0,550 až 1,010 v délce 0,460 km rekonstrukce a odvodnění silnice (šířka komunikace cca 7,4 m), v celkové délce cca 0,730 km. Plošné rozpady a lokální výspravy. Odvodnění silnice III/11517 v rozsahu rekonstrukce komunikace řešené v SO 102. Navržená kanalizace sestává ze dvou stok 302-1 a 302-2 vyústěných do stávajícího zděného propustku překlenující „Hrnčířskou strouhu“.

1.1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

1.1.3. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatele uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

1.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních

komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dále společně jen „**Dílo**“).

- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatel ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „**TDI**“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatel rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatel respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatel, která bude učiněna nejpozději do 50 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatel stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně

Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatel, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **2 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné

písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.

- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Těmito interními předpisy Objednatele jsou v době uzavření Smlouvy např. Prováděcí pokyn pro výkon technického dozoru investora realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. vydaný ředitelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel je povinen si tyto interní předpisy na TDI nebo Objednateli vyžádat a podrobně se s nimi před zahájením plnění Smlouvy seznámit. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se

bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.]

- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zpracování a odevzdání čistopisu.]
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zpracování a odevzdání čistopisu.]
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objíždkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objíždky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání

příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížd'ky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovvi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelém již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.“]
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelém se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákladce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti

s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.

- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.“]
- 5.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky (tj. vyjma pokládky asfaltových směsí) je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat.“] V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
 - d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní a TDI a jehož vzor tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy“] (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.“]
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku

každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.

- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	19.889.041,90 Kč
DPH 21%	4.176.698,80 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč

Cena Díla včetně DPH	24.065.740,70 Kč
----------------------	------------------

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

- 8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí Díla dle odst. 7.1. O převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělký Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument)“].
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „NZ 2016“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

- 9.6. V případě prodloužení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodloužení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započít jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodloužením Objednatele je kryta úroky z prodloužení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
 - 60 měsíců.Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž

se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinností Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je ČNES dopravní stavby, a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
- ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
- ve věcech technických:
- Ludmila Poupětová, tel. 602 273 721, e-mail: Ludmila.poupetova@ksus.cz
- Ladislav Bak, tel. 724 118 323, e-mail: ladislav.bak@ksus.cz
- ve věcech ekonomických a finančních:
- Ing. Petr Heinrich, tel. 602 287 492, e-mail: petr.heinrich@ksus.cz
- Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Petr Horák, obchodní ředitel, tel. 602 339 972, e-mail: petr.horak@cnes.cz
- ve věcech technických: Tomáš Kunc, výrobní ředitel, tel. 731 601 554, e-mail: tomas.kunc@cnes.cz
- ve věcech ekonomických a finančních: Bc. Simona Krpatová, finanční ředitelka, tel. 602 250 881, e-mail: simona.krpatova@cnes.cz.
- 14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.8. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

- 14.10. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy.
- 14.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.15. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.16. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby */přiloženo zadavatelem/*
 - b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací; */vypracuje zhotovitel/*
 - c) Příloha č. 3 – Závazný harmonogram provádění Díla; */vypracuje zhotovitel/*
 - d) Příloha č. 4 – Ceník nepotřebných zásob; */přiloženo zadavatelem/*
 - e) Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění; */viz. Formulář 9 přílohy č. 5 zadávací dokumentace/*
 - f) Příloha č. 6 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části; */přiloženo zadavatelem/*

- g) Příloha č. 7 – Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ. /viz. Formulář 10 přílohy č. 5 zadávací dokumentace/

V Říčanech dne 28. 06. 2018

V Kladně dne : 14 -06- 2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zburovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Petr Horák, na základě plné moci

jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

ČNES dopravní stavby, a.s.

na základě smlouvy o společnosti

Petr Horák, na základě plné moci

Jako společník společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

**PLNÁ MOC**

ZMOCNITEL: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201
IČO: 477 81 734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva
(dále jen „Zmocnitel“)

ZMOCNĚNĚC: Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.
bytem U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51
nar. 19. března 1959
(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o poskytování pracovní lékařských služeb a jiných smluv, objednávek, nabídek nebo žádostí, a to včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 18. 12. 2017

ZMOCNITEL:

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronic

poř. č. legalizace 298/2017

vlastnoručně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní

Ing. Vladimír Dráb, 15. 6. 1964, Kladno

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Ing. Vladimír Dráb, Braškov

adresa/místo trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území

České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

PS 273 51

označení dokladu na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

uvedené - tato ověřovací doložka

V Bratronicích dne 18. 12. 2017

Jméno, příjmení ověřující osoby

která legitimizaci pro výkon této ověřovací funkce

Miloslava Králová



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Dráb,

předseda představenstva

Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

V Kladně dne 18. 12. 2017

ZMOCNĚNĚC:

Petr Horák, nar. 19. března 1959

tel.: +420 314 611 111

e-mail: cn@cnescs.cz

web: www.cnescs.cz

Identifikační údaje schránky: cn@cnescs.cz

bankovní spojení: UniCredit Bank - Czech Republic and Slovakia a.s., č. ú.: 2306010015/2700

společnost je držitelem certifikátu EN ISO 9001:2009

KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001	Rozřko, datum, podpis:
PRAGOPROJEKT	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 16 147 54 Praha 4 IČ: 452 72 387	Rozřko, datum, podpis:
PONTEX S.R.O.	PONTEX, spol. s r.o. Bezová 1658/1 147 14 Praha 4 IČ: 407 634 39	Rozřko, datum, podpis:
ZKP Kladno S.R.O.	ZKP Kladno, s.r.o. Vinařice 669 273 07 Vinařice IČ: 475 45 445	Rozřko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 13 231 01	Vedoucí projektant: Ing. Petr SOUČEK 602214618, soucek@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244052215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant: Ing. Petr SOUČEK 602214618, soucek@pontex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	

Objednatel: ZKP Kladno, s.r.o.	Obec: Jevany	Kraj: Středočeský
Akce: POVODNĚ 2013 III/11318-1 Jevany, most ev.č. 11318-1	Datum	Stupeň
	07/2014	RDS
	Souprava 	Č. přílohy
Objekt: SO 201 - MOST EV.Č. 11318-1		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-108-9-102
 Stavba: III-11517 Řevnice, průtah

KSO: Řevnice
 Místo: Řevnice

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 PRAGOPROJEKT A.S.

Poznámka:

Náklady na dočasné sklady a skládky a náklady na odvozy a dovozy zpětně používaných materiálů na stavbě si zhotovitel promítne do jednotkových cen soupisu.

Cena bez DPH		19 889 041,90
DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	19 889 041,90
snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		24 065 740,70

V Kladně dne - 7 -04- 2016

Společnost "Řevnice ČNES + PRB"
 se sídlem Kladno, Krocetlag, Hladý Hrdlové 2164, PSČ 272 01
 ČNES dopravní stavby a.s.
 IČO: 477 81 734
 Mgr. Jaroslav Franěk, na základě plné moci
 jako správce společnosti "Řevnice ČNES + PRB"



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 16-108-9-102

Stavba: III-11517 Řevnice, průtah

Místo: Řevnice

Datum: 24.2.2016

Zadavatel:

Projektant: PRAGOPROJEKT A.S.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	19 889 041,90	24 065 740,70	
SO 102	Rekonstrukce silnice III/115 17 - ulice Komenského a Třebáňská	1 238 550,00	1 498 645,50	STA
SO 102.2	Římsa	8 775 426,37	10 618 265,91	STA
SO 192	DIO při rekonstrukci ul. Komenského a Třebáňská	1 229 078,31	1 487 184,76	STA
SO 302	Dešťová kanalizace ulice Komenského a Třebáňská	140 769,40	170 330,97	STA
		8 505 217,82	10 291 313,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

24.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Poznámka:

Náklady na dočasné sklady a skládky a náklady na odvozy a dovozy zpětně používaných materiálů na stavbě si zhotovitel promítne do jednotkových cen soupisu.

Cena bez DPH

1 238 550,00

DPH základní
snížená

Základ daně

1 238 550,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

260 095,50

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 498 645,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

24.2.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 238 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 238 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 24.2.2016

Projektant: PRAGOPROJEKT A.S.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupíšu celkem

1 238 550,00

Vedlejší rozpočtové náklady

1 238 550,00

D	VRN	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	124 450,00	124 450,00	CS ÚRS 2013 02
1	K	010001000	Kč	1,000	124 450,00	124 450,00	CS ÚRS 2013 02
2	K	020001000	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2013 02
3	K	030001000	Kč	1,000	355 500,00	355 500,00	CS ÚRS 2013 02
4	K	040001000	Kč	1,000	71 100,00	71 100,00	CS ÚRS 2013 02
5	K	050001000	Kč	1,000	41 500,00	41 500,00	CS ÚRS 2013 02
6	K	060001000	Kč	1,000	126 050,00	126 050,00	CS ÚRS 2013 02
7	K	070001000	Kč	1,000	135 300,00	135 300,00	CS ÚRS 2013 02
8	K	080001000	Kč	1,000	205 000,00	205 000,00	CS ÚRS 2013 02
9	K	090001000	Kč	1,000	29 650,00	29 650,00	CS ÚRS 2013 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 102 - Rekonstrukce silnice III/115 17 - ulice Komenského a Třebáňská

KSO:

Místo: Řevnice

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 24.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Poznámka:

Náklady na dočasné sklady a skládky a náklady na odvozy a dovozy zpětně používaných materiálů na stavbě si zhotovitel promítne do jednotkových cen soupisu.

Cena bez DPH

8 775 426,37

DPH základní
snížená

Základ daně
8 775 426,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 842 839,54
0,00

Cena s DPH

V CZK

10 618 265,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 102 - Rekonstrukce silnice III/115 17 - ulice Komenského a Třebáňská

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 24.2.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

8 775 426,37

1 - Zemní práce

616 824,46

5 - Komunikace

6 252 251,31

8 - Trubní vedení

96 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 810 150,60

99 - Přesun hmot

650 266,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 102 - Rekonstrukce silnice III/115 17 - ulice Komenského a Třebáňská

Místo:

Řevnice

Datum: 24.2.2016

Zadavatel:

Projektant: PRAGOPROJEKT A.S.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 775 426,37

D HSV Práce a dodávky HSV

8 775 426,37

D	1	Zemní práce					616 824,46	
1	K	111201101	Odstanění dřevin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	34,40	6 880,00	CS ÚRS 2015 01

W		200	"odstranění náletové vegetace na krajnici (odvoz a likvidace)"		200,000			
2	K	460030028-R1	ostatní práce štěpkování neretězitelného porostu s odvozem a likvidací	m2	200,000	15,00	3 000,00	

W		200			200,000			
3	K	113106521	rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kaménka	m2	2 326,000	50,00	116 300,00	CS ÚRS 2015 01

W		216	"rozebrání pro předláždění"		216,000			
W		2110	"rozebrání kostek 10/10cm pro novou asf. vozovku"		2 110,000			
W			Součet		2 326,000			

4	K	113106571	rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kaménka	m2	25,200	50,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	113107121-R1	Odstanění podkladu z kaménka drčeného tl 10cm	m3	1,500	1 880,00	2 820,00	

W		15*0,1	"odstranění štěrku z navazující komunikace"		1,500			
W			Součet		1,500			

6	K	113107130	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	48,000	440,00	21 120,00	CS ÚRS 2015 01
W		48	"dem. bet. žlabu a chodníku k propustku"		48,000			

7	K	113107131	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	3,400	484,00	1 645,60	CS ÚRS 2015 01
W		3,4	"dem. bet.panelu-cyklostezka"		3,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W Součet					3,400			
8	K	113154324-R1	Frézování živčného krytu pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m3	286,290	880,00	251 935,20	
W					286,290			
9	K	113201112	3181*0,09 "frézování původní asfaltové vozovky"	m	258,000	97,50	25 155,00	CS ÚRS 2015 01
W					42,000			
W					216,000			
W					258,000			
10	K	121101101	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	21,600	90,00	1 944,00	CS ÚRS 2015 01
W					21,600			
W					21,600			
11	K	121101101-R1	Seřizování krajnice, odstranění drnu s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	45,000	127,00	5 715,00	
W					45,000			
W					45,000			
12	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	51,600	224,00	11 558,40	CS ÚRS 2015 01
W					16,800			
W					34,800			
W					51,600			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	96,600	252,00	24 343,20	CS ÚRS 2015 01
W					45,000			
W					51,600			
W					96,600			
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZND 1000 m přes 10000 m	m3	966,000	19,70	19 030,20	CS ÚRS 2015 01
W					966,000			
15	K	171201201	96,6*10 "příplatek za dalších 10km odvozu"	m3	96,600	16,10	1 555,26	CS ÚRS 2015 01
W					96,600			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	193,200	250,00	48 300,00	CS ÚRS 2015 01
W					193,200			
17	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštění	m2	1 205,000	36,00	43 380,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	181301101	Rozprostření omítky tl.vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svaahu do 1:5	m2	564,000	25,20	14 212,80	CS ÚRS 2015 01
19	M	103715000-R1	zemina vhodná k odumusuování	m3	6,600	368,00	2 428,80	
W			564*0,05		28,200			
W			-21,6 "zpětně použitá omítko"		-21,600			
W			Součet		6,600			
20	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na omítki	m2	564,000	23,10	13 028,40	CS ÚRS 2015 01
21	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	14,100	86,00	1 212,60	CS ÚRS 2015 01
W			564*0,025 Přepočtené koeficientem množství		14,100			
D	5		Komunikace				6 252 251,31	
22	K	56487111-R2	Podkladní vrstvy nad kanalizací ze znovu použitého materiálu: ŠD/R-mat, poměr 60%-40%, se ztuhnutím po vrstvách	m3	482,000	160,00	77 120,00	
W			289,2 "ŠD"		289,200			
W			192,8 "R-mat - vyfrézovaný materiál"		192,800			
W			Součet		482,000			
23	M	58344170-R1	šetrková frakce 0-45	t	578,400	386,00	223 262,40	
W			289,2*2		578,400			
24	K	567522133	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promíslen s pojivem, kamenným tl 180 mm do 6000 m2	m2	5 092,000	141,00	717 972,00	CS ÚRS 2015 01
W			5092 "recyklace za studena podkladních vrstev 180mm"		5 092,000			
25	M	585211130	cement portlandský CEM I 52,5 R bal. 25 kg	t	95,781	3 410,00	326 613,21	CS ÚRS 2015 01
W			5092*0,18*0,1045		95,781			
26	M	111625520	asfaltová směs použitelná za studena - studený asfalt (bal. 25 kg)	kg	85 148,424	1,10	93 663,27	CS ÚRS 2015 01
W			asfaltová emulze pro recyklaci za studena					
W			5092*0,18*92,9		85 148,424			
27	M	583441700-R1	šetrková frakce 0-16	t	183,312	386,00	70 758,43	
W			5092*0,18*0,1*2		183,312			
28	K	567531131	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 6000 m2	m2	5 092,000	99,50	508 654,00	CS ÚRS 2015 01
W			5092 "rozfrézování podklad. vrstev vozovky do hl. 220mm"		5 092,000			
29	K	569831111	Zpevnění krajnic šetrkovití tl 100 mm	m2	223,500	110,00	24 585,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
447*0,5					223,500			
30	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	111,750	244,00	27 267,00	CS ÚRS 2015 01
447*0,25					111,750			
Součet					111,750			
31	M	103715000-R2	zemlna vhodná	m3	111,750	368,00	41 124,00	
32	K	573111111-R1	Postřik živčiny infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60-0,70 kg/m2	m2	5 092,000	20,20	102 858,40	
33	K	573211111-R1	Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	5 092,000	13,50	68 742,00	
34	K	577134141-R1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m3	203,680	7 830,00	1 594 814,40	
5092*0,04					203,680			
35	K	577155142-R1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m3	305,520	7 350,00	2 245 572,00	
5092*0,06					305,520			
36	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameneva těženého tl 50 mm	m2	216,000	399,00	86 184,00	CS ÚRS 2015 01
216 "předklázení pův. dlažby, zpětně použity rozebrané"					216,000			
37	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	78,000	495,00	38 610,00	CS ÚRS 2015 01
78 "krajnice před propustkem, zpětně použity rozebrané"					78,000			
38	K	59621212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	25,200	256,00	6 451,20	CS ÚRS 2015 01
25,2 " předklázení původní dlažby, znovupoužita rozebraná dlažba"					25,200			
D 8 Trubní vedení							96 200,00	
39	K	899331111-R1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí (poklopu)	kus	20,000	1 750,00	35 000,00	
3 "uliční vpustí"					3,000			
17 "poklopy na splaškové kanalizaci"					17,000			
Součet					20,000			
40	K	899431111-R1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000	1 250,00	11 250,00	
9 "vodevodní vnější znaky"					9,000			
Součet					9,000			
41	K	899432111-R1	Výšková úprava plynovodu	kus	11,000	1 350,00	14 850,00	
11 " možné koltze plynovodu, při sanaci okrajů vozovky"					11,000			
Součet					11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	899914111-R1	Montáž a dodávka PVC chráničky D110mm, vč výkopu, zpětného zásepů, podkladního bet, obetonování chráničky	m	45,000	780,00	35 100,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 810 150,60	
43	K	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 C se zabíraním sloupků do 2 m	m	484,000	1 140,00	551 760,00	CS ÚRS 2015 01
44	K	916131213	Osazení sličního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	1 006,000	232,00	233 392,00	CS ÚRS 2015 01
W 1006					1 006,000			
45	M	592174910	obrubník betonový sliční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1 006,000	132,00	132 792,00	CS ÚRS 2015 01
46	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	39,000	222,00	8 658,00	CS ÚRS 2015 01
47	M	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II rot 100x10x25 cm	kus	39,000	123,00	4 797,00	CS ÚRS 2015 01
48	K	919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	1 460,000	140,00	204 400,00	CS ÚRS 2015 01
W 454 "podél původních"					454,000			
W 1006 "záhlvka podél nových obrubníků"					1 006,000			
W Součet					1 460,000			
49	K	938908411-R1	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živitného zameřením	m2	5 092,000	4,73	24 085,16	
D 99 Přesun hmot							650 266,44	
50	K	99721551	Vodorovná doprava sutí ze syklých materiálů do 1 km	t	616,038	39,70	24 456,71	CS ÚRS 2015 01
W (286,29-192,8)*2,2 "přibýtek vyřezávaného materiálu"					205,678			
W 203,68*2 "přibýtek podkladních vrstev po reprofilaci"					407,360			
W 1,5*2 "šlák z navazující komunikace pol.113107121-R1"					3,000			
W Součet					616,038			
51	K	99721559	Připlátek ZND 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syklých materiálů	t	11 704,722	12,50	146 309,03	CS ÚRS 2015 01
W 616,038*19 "připlátek za 19km odvozu na"					11 704,722			
52	K	99721561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	559,446	44,80	25 063,18	CS ÚRS 2015 01
W (2326-216-78)*0,1*2,6 "odvoz přebyteku kamenných kostek na dvůr TSK"					528,320			
W 216*0,13*0,2*2,6 "kamenné obruby z pol. 113201112, odvoz na dvůr TSK"					14,602			
W 42*0,15*0,25*2,4 "betonové obruby z pol. 113201112"					3,780			
W 48*0,1*2,4 "dem. bet. žlabu a chodníku k propustku pol.113107130"					11,520			
W 3,4*0,15*2,4 "dem. bet.panelu-cyklostezka pol.113107131"					1,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W Součet								
53	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	10 629,474	12,50	132 868,43	CŠ ÚRS 2015 01
W					559,446	10 629,474		
54	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	407,360	184,00	74 954,24	CŠ ÚRS 2015 01
W					10 629,474			
55	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	16,524	250,00	4 131,00	CŠ ÚRS 2015 01
W					407,360			
W					3,780			
W					11,520			
W					1,224			
W					16,524			
56	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	205,678	20,00	4 113,56	CŠ ÚRS 2015 01
W					205,678			
57	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenného na skládce (skládkové)	t	410,360	250,00	102 590,00	CŠ ÚRS 2015 01
W					407,360			
W					3,000			
W					410,360			
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 414,378	96,00	135 780,29	CŠ ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 102.2 - Římsa

KSO:

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

24.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Poznámka:

Náklady na dočasné sklady a skládky a náklady na odvozy a dovozy zpětně používaných materiálů na stavbě si zhotovitel promítne do jednotkových cen soupisu.

Cena bez DPH

1 229 078,31

DPH základní
snížená

Základ daně
1 229 078,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
258 106,45
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 487 184,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 102.2 - Římsa

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 24.2.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 229 078,31
1 - Zemní práce	1 217 635,61
3 - Světlé a kompletní konstrukce	30 973,70
4 - Vodorovné konstrukce	406 253,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 553,93
99 - Přesun hmot	745 854,15
PSV - Práce a dodávky PSV	40 082,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 442,70
	11 442,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 102.2 - Římsa

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Datum: 24.2.2016

Uchazeč:

Projektant: PRAGOPROJEKT A.S.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 229 078,31

Práce a dodávky HSV

D HSV

1 217 635,61

D 1 Zemní práce

30 973,70

1	K	113107135-R1	Bourání bet. římsy a bet. sloupků	m3	2,160	4 720,00	10 195,20	
---	---	--------------	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------	--

W 33*0,6*0,09 "demolice bet. římsy"

1,782

W 0,15*0,15*1,2*14 "bet. sloupky u zábradlí"

0,378

W Součet

2,160

2	K	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	42,926	370,00	15 882,62	CS ÚRS 2015 01
3	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	29,718	115,00	3 417,57	CS ÚRS 2015 01

W 42,926-13,208

29,718

4	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	29,718	16,10	478,46	CS ÚRS 2015 01
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	13,208	75,70	999,85	CS ÚRS 2015 01

Svislé a kompletní konstrukce

406 253,83

D 3	K	311211235	Zdivo nadzákladové řádkové z lomového kamene opracovaného na MC 15	m3	5,779	7 110,00	41 088,69	CS ÚRS 2015 01
	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	38,138	4 130,00	157 509,94	CS ÚRS 2015 01
	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	36,300	1 370,00	49 731,00	CS ÚRS 2015 01

W 0,55*33*2

36,300

9	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	36,300	111,00	4 029,30	CS ÚRS 2015 01
10	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	5,721	26 900,00	153 894,90	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce								
11	K	451315113-R1	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10	m3	5,613	2 610,00	14 649,93	
12	K	465513228R	Sanace kamenného zdíva a opěvnění koryta propustku	m2	32,000	622,00	19 904,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
13	K	911334122	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých tyčí	m	33,020	7 250,00	239 395,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	911334411	Ukončení ocelového zábradelního madla	kus	2,000	5 440,00	10 880,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	73,304	60,80	4 456,88	CS ÚRS 2015 01
16	K	962022491	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	12,383	961,00	11 900,06	CS ÚRS 2015 01
17	K	966005211	Rozebírání a odstranění slíníčního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	76,000	655,00	49 780,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	985611112-R1	Vrtná mikropilota pro zvýšení únosnosti D 168 mm	m	124,000	3 140,00	389 360,00	
D 99 Přesun hmot								
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	38,258	180,00	6 886,44	CS ÚRS 2015 01
20	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	38,258	203,00	7 766,37	CS ÚRS 2015 01
21	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	726,902	13,00	9 449,73	CS ÚRS 2015 01
W 38,258*19								
22	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,258	103,00	3 940,57	CS ÚRS 2015 01
23	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	39,088	308,00	12 039,10	CS ÚRS 2015 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
24	K	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na suchu AIP nebo tkaninou	m2	73,304	12,00	879,65	CS ÚRS 2015 01
25	M	628526740	láť modifikovaný SBS BITUELAST	m2	80,634	131,00	10 563,05	CS ÚRS 2015 01
W 73,304*1,1								
80,634								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 192 - DIO při rekonstrukci ul. Komenského a Třebáňská

KSO:

Místo:

Řevnice

Zadávatel:

CC-CZ:

Datum:

24.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Poznámka:

Náklady na dočasné sklady a skládky a náklady na odvozy a dovozy zpětně používaných materiálů na stavbě si zhotovitel promítne do jednotkových cen soupisu.

Cena bez DPH

140 769,40

DPH základní
snížená

Základ daně
140 769,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 561,57
0,00

Cena s DPH

V CZK

170 330,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 192 - DIO při rekonstrukci ul. Komenského a Třebáňská

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

24.2.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

140 769,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

92 269,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

92 269,40

VRN3 - Zařízení staveniště

48 500,00

48 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 192 - DIO při rekonstrukci ul. Komenského a Třebáňská

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

24.2.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 769,40

D HSV Práce a dodávky HSV

92 269,40

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	31,000	37,00	1 147,00	CS ÚRS 2015 01
W					3,000			

92 269,40

W					3,000			
W					4,000			
W					6,000			
W					4,000			
W					2,000			
W					1,000			
W					10,000			
W					1,000			
W					31,000			

2	K	91312112R	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 1x1,5m	kus	4,000	1 680,00	6 720,00	
W					4,000			

3	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 736,000	14,40	24 998,40	CS ÚRS 2015 01
W					1 736,000			

4	K	91312121R	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 1x1,5m za první a ZKD den použití	kus	224,000	40,00	8 960,00	
W					224,000			

4*56 "IS 11a na 56 dní"

224,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	91322111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany ZZ světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2015 01
W					2,000			
6	K	91322121	Příplatek k dočasné dopravní zábrance ZZ světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	112,000	122,00	13 664,00	CS ÚRS 2015 01
W					112,000			
7	K	91391113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2015 01
W					2,000			
8	K	91391121	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	112,000	55,00	6 160,00	CS ÚRS 2015 01
W					112,000			
9	K	91391122R	Služba akumulátorů - 1x týdně	kus	16,000	1 750,00	28 000,00	
W					16,000			

Vedlejší rozpočtové náklady

48 500,00

Zařízení staveniště

48 500,00

10	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000	48 500,00	48 500,00	
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

Náklady na zajištění údržby, servisu, kontroly, zajištění inženýrské činnosti pro projektování DIO ... atd po celou dobu stavby

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 302 - Dešťová kanalizace ulice Komenského a Třebáňská

KSO:

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

24.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Poznámka:

Náklady na dočasné sklady a skládky a náklady na odvozy a dovozy zpětně používaných materiálů na stavbě si zhotovitel promítne do jednotkových cen soupisu.

Cena bez DPH

8 505 217,82

DPH základní
snížená

Základ daně
8 505 217,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 786 095,74
0,00

Cena s DPH

V CZK

10 291 313,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 302 - Dešťová kanalizace ulice Komenského a Třebáňská

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

24.2.2016

Projektant:

PRAGOPROJEKT A.S.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

8 505 217,82

7 132 785,82

5 224 476,58

1 253 885,50

654 423,74

648 333,74

1 372 432,00

1 372 432,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III-11517 Řevnice, průtah

Objekt:

SO 302 - Dešťová kanalizace ulice Komenského a Třebáňská

Místo:

Řevnice

Zadavatel:

Datum: 24.2.2016

Uchazeč:

Projektant: PRAGOPROJEKT A.S.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 505 217,82

Práce a dodávky HSV

7 132 785,82

D	HSV	D	1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	122301403		Vykopávky v zemičku na suchu v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	1 684,000	47,30	79 653,20	CS ÚRS 2015 01
	W		1224	"302.1"		1 224,000			
	W		460	"302.2"		460,000			
	W			Součet		1 684,000			

5 224 476,58

2	K	131251101-01		Kopaná sonda - ověření průběhu stáv. dodovodu (1,5x1,5x2m) , výkop, zpětný zásep	ks	2,000	7 290,00	14 580,00	
3	K	132301203		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	3 203,000	270,00	864 810,00	CS ÚRS 2015 01
	W		2107	"302.1"		2 107,000			
	W		1096	"302.2"		1 096,000			
	W			Součet		3 203,000			

864 810,00

4	K	132301209		Připlatěk za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1 601,500	27,00	43 240,50	CS ÚRS 2015 01
	W		3203/2			1 601,500			

43 240,50

5	K	151101102-01		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh	m2	4 666,000	196,00	914 536,00	
6	K	151101112-01		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh	m2	4 666,000	54,00	251 964,00	
7	K	161101102-01		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu	m3	3 203,000	54,00	172 962,00	
8	K	162401102		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3 368,000	81,00	272 808,00	CS ÚRS 2015 01
	W		1224/2	"302.1"		2 448,000			

2 448,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		46072	"302.2"		920,000			
W		Součet			3 368,000			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 520,000	324,00	492 480,00	CS ÚRS 2015 01
W		883	"302.1"		883,000			
W		637	"302.2"		637,000			
W		Součet			1 520,000			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 200,000	17,60	267 520,00	CS ÚRS 2015 01
W		1520*10			15 200,000			
11	K	171103301-01	Zaplnění stávajícího potrubí do DN 400 popl/kobetonem	m	100,000	86,40	8 640,00	
W		30*55*15			100,000			
12	K	171201201	Uložení sypaliny na skládky	m3	3 204,000	21,60	69 206,40	CS ÚRS 2015 01
W		1520*1684			3 204,000			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládku (skládkové)	t	2 736,000	132,00	361 152,00	CS ÚRS 2015 01
W		883*1,8	"302.1"		1 589,400			
W		637*1,8	"302.2"		1 146,600			
W		Součet			2 736,000			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhutněním	m3	1 684,000	135,00	227 340,00	CS ÚRS 2015 01
W		1224	"302.1"		1 224,000			
W		460	"302.2"		460,000			
W		Součet			1 684,000			
15	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž stíi ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	894,000	513,00	458 622,00	CS ÚRS 2015 01
W		452*72	"302.1"		524,000			
W		321*49	"302.2"		370,000			
W		Součet			894,000			
16	M	583336510	Kamenivo těžné hrubé frakce 8-16 (Bratčice)	t	1 966,800	368,60	724 962,40	CS ÚRS 2015 01
W		894*2,2			1 966,800			
D	8		Trubní vedení				1 253 885,50	
17	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	142,000	6,75	958,50	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74-44+24								
18	K	89242111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	717,000	81,00	58 077,00	CS ÚRS 2015 01
					142,000			
					717,000			
19	K	894401211-01	ŠACHTA KANALIZAČNÍ PREFA DN 400 hl. 3m - výkop, odvoz přebytek na skládku, skládkové, obsyp, podkl kce, kompletní dodávka a montáž šachty, poklopu, vybavení, dna	kus	9,000	40 500,00	364 500,00	
					9,000			
20	K	894401211-02	ŠACHTA KANALIZAČNÍ PREFA DN 500 hl 2,3m - výkop, odvoz přebytek na skládku, skládkové, obsyp, podkl kce, kompletní dodávka a montáž šachty, poklopu, vybavení, dna	kus	7,000	37 800,00	264 600,00	
					7,000			
21	K	895611111-01	VYÚSTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PROPUSTKU - vybourání a nové zazdění stěn propustku, uložení a zaizolování potrubí do DN500, 1,5m, požezbné kce a práce	kus	2,000	9 450,00	18 900,00	
					2,000			
22	K	895941111-01	VPUST KANALIZAČNÍ PREFA - výkop, odvoz přebytek na skládku, skládkové, obsyp, podkl kce, kompletní dodávka a montáž vpustí, ktrru, vybavení, dna	kus	30,000	16 900,00	507 000,00	
					30,000			
23	K	895941111-02	VPUST MONOLIT - výkop, odvoz přebytek na skládku, skládkové, obsyp, podkl kce, kompletní dodávka a montáž vpustí - bet.C30/37 XF4, výztuž, vřoková mříž, kapsová stupadla, dno čedič, odtok DN 500 plast	kus	1,000	39 850,00	39 850,00	
							654 423,74	
							6 090,00	
							648 333,74	
							648 333,74	CS ÚRS 2015 01
							1 372 432,00	
							1 372 432,00	
26	K	230180035-01	PLAST POTRUBÍ DN 150, SN 10 - kompletní dodávka a montáž, včetně napojení na stávající konstrukce, fitinek apod	m	74,000	743,00	54 982,00	
					74,000			
27	K	230180040-01	PLAST POTRUBÍ DN 150, SN 16 - kompletní dodávka a montáž, včetně napojení na stávající konstrukce, fitinek apod	m	44,000	945,00	41 580,00	
					44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Z30180040-02	PLAST POTRUBÍ DN 200, SN 16 - kompletní dodávka a montáž, včetně napojení na stávající konstrukce, fitinek apod	m	24,000	945,00	22 680,00	
	W		24		24,000			
29	K	Z30180042-01	PLAST POTRUBÍ DN 500, SN 10 - kompletní dodávka a montáž, včetně napojení na stávající konstrukce, fitinek apod	m	282,000	1 820,00	513 240,00	
	W		270*12		282,000			
30	K	Z30180046-01	PLAST POTRUBÍ DN 400, SN 16 - kompletní dodávka a montáž, včetně napojení na stávající konstrukce, fitinek apod	m	435,000	1 670,00	726 450,00	
	W		435		435,000			
31	K	Z30180001-01	Provizorní převedení vodoteče	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace Identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: II/115 a III/11517 Řevnice, průtah - II. etapa

II/115 a III/11517 Řevnice, průtah - II. etapa

Číslo položky	Popis položky	Doba trvání [týdny]	1.měsíc				2.měsíc			
			Týdny výstavby							
			1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden
SO.000 Vedlejší a ostatní náklady										
1	Vedlejší a ostatní náklady	8								
SO.102 Rekonstrukce silnice										
2	Zemní práce	3								
3	Komunikace	2								
4	Trubní vedení	2								
5	Ostatní konstrukce a práce	3								
SO.102.2 Římsa										
6	Zemní práce	1								
7	Svislé a kompletní konstrukce	2								
8	Vodorovné konstrukce	2								
9	Ostatní konstrukce a práce	2								
10	Izolace	2								
SO.192 DIO										
11	DIO	8								
SO.302 Kanalizace										
12	Zemní práce	6								
13	Trubní vedení	3								
14	Ostatní konstrukce a práce	6								
15	Montáže potrubí	6								
Převzetí staveniště zhotovitelem										
16	Převzetí staveniště zhotovitelem	1den								
Předání staveniště zhotovitelem										
17	Předání staveniště zhotovitelem	1den								

plánovaný konec výstavby

Uzlové body: plánovaný začátek výstavby

Poznámky:

Předpokládaný termín zahájení je do 10dnů od převzetí staveniště, popřípadě podle domluvy s Investorem.
Termín ukončení realizace je plánován do 2 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli.
Termín vyklizení staveniště je do 10dnů od ukončení realizace díla.

V Kladně dne 7. 4. 2016

Společnost "Řevnice ČNES + PKB"
se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Mgr. Jaroslav Franěk, na základě plné moci

Jako správce společnosti "Řevnice ČNES + PKB"



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 1 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky **40,-- Kč/m³**

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví):	Jasan	130,-- Kč/m³
	Dub	140,-- Kč/m³
	Buk	140,-- Kč/m³
	Ovocné stromy	140,-- Kč/m³
	Habr	140,-- Kč/m³
	Bříza	113,-- Kč/m³
	Ostatní listnaté	70,-- Kč/m³

vyfrézovaná obalená drť 30,-- Kč/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- Kč/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 2 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

FORMULÁŘ 9 SEZNAM SUBDODAVATELŮ


Společnost **ČNES dopravní stavby, a.s.**, IČO: 477 81 734, se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 jako uchazeč veřejné zakázku na stavební práce „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah - II. etapa“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630188, zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění [bude doplněna specifikace plnění o stejném předmětu, jako je předmět zakázky] (uvést detaily)
NETÝKÁ SE			
CELKEM %			

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Kladně dne 7. 4. 2016


ČNES dopravní stavby, a.s.
 IČO: 477 81 734
 Mgr. Jaroslav Franěk,
 na základě plné moci



FORMULÁŘ 9 SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.,
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00,
IČ: 279 00 096,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním (uvést detaily)
Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) a bude realizovat celý rozsah veřejné zakázky vlastními kapacitami.			
CELKEM %			

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Praze, dne 5.4.2016


POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
Mgr. Tomáš Macenauer,
předseda představenstva


POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Bc. Simona Krpatová,
člen představenstva



FORMULÁŘ 9 SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: **Společnost „Řevnice ČNES + PKB“**
se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

Správce společnosti ČNES dopravní stavby, a.s., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, IČO: 477 81 734, DIČ: CZ47781734, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

Společník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 11000, IČO: 279 00 096, DIČ: CZ27900096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

jako uchazeč veřejné zakázky na stavební práce „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah - II. etapa“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630188, zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění [bude doplněna specifikace plnění o stejném předmětu, jako je předmět zakázky] (uvést detaily)
NETÝKÁ SE			
CELKEM %			

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Kladně dne 7. 4. 2016



Společnost „Řevnice ČNES + PKB“
se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764,
PSČ 272 01



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Mgr. Jaroslav Franěk, na základě plné moci

jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI	Kč Kč

Celková cena s DPH		
Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

FORMULÁŘ 10

VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost ČNES dopravní stavby, a.s., IČO: 477 81 734, se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, jako zhotovitel veřejné zakázky zakázku na stavební práce „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah - II. etapa“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630188 (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.


nebo

alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Kladně dne 7. 4. 2016


ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Mgr. Jaroslav Franěk,
na základě plné moci



[Pozn. pro uchazeče: Uchazeč pro potřeby podání nabídky doplní pouze své identifikační údaje v záhlaví a zápatí tohoto formuláře. Ostatní části tohoto formuláře nebudou v nabídce vyplněny. Přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky je pouze vzorové znění formuláře. V návaznosti na plnění smlouvy bude formulář následně zhotovitelem vyplňován konkrétními údaji.]

FORMULÁŘ 10

VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s., IČO: 279 00 096, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00 jako zhotovitel veřejné zakázky zakázku na stavební práce „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah - II. etapa“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630188 (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Praze, dne 5.4.2016


POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s.
Mgr. Tomáš Macenauer,
předseda představenstva


POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Bc. Simona Krpatová,
člen představenstva

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Praha 1, Nové Město
Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00
IČ : 279 00 098 DIČ: CZ 27900098

FORMULÁŘ 10
VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost: Společnost „Řevnice ČNES + PKB“

se sídlem: Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

Správce společnosti ČNES dopravní stavby, a.s., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, IČO: 477 81 734, DIČ: CZ47781734, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

Společník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 831/21, PSČ 11000, IČO: 279 00 096, DIČ: CZ27900096, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

jako zhotovitel veřejné zakázky zakázku na stavební práce „**II/115 a III/11517 Řevnice, průtah - II. etapa**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630188 (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Kladně dne 7. 4. 2016



Společnost „Řevnice ČNES + PKB“

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764,
PSČ 272 01

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Mgr. Jaroslav Franěk, na základě plné moci



jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

[Pozn. pro uchazeče: Uchazeč pro potřeby podání nabídky doplní pouze své identifikační údaje v záhlaví a zápatí tohoto formuláře. Ostatní části tohoto formuláře nebudou v nabídce vyplněny. Přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky je pouze vzorové znění formuláře. V návaznosti na plnění smlouvy bude formulář následně zhotovitelem vyplňován konkrétními údaji.]