



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ ze dne 22.8.2017

č. smlouvy objednatele: S-1763/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-258

(Dále též jen „Smlouva“)

k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 4440009090/6000
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných
zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.: 5904041/0100
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 1434
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY bodem 23.1 a 23.2 Rámcové smlouvy S-0453/DOP/2017 dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.



Článek I.

Předmět Dodatku

1. Důvodem pro uzavření dodatku je změna legislativy účinná od 1. 1. 2018, konkrétně se jedná o novelu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se zvětšuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace. Dalším důvodem pro uzavření dodatku je zkrácení termínu na straně zhotovitele pro zpracování Dokumentace EIA.
2. Na základě výše uvedeného se ruší původní znění čl. II. Cena za dílo, odst. 1. písm. c) a „Cena celkem“, které zněly:

c. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 973 554,- Kč

DPH: 204 446,- Kč

včetně DPH: 1 178 000,- Kč

Cena celkem 5 343 326,- Kč bez DPH

1 122 099,- Kč DPH

Cena celkem 6 465 425,- Kč vč. DPH

a nahrazují se novým zněním čl. II. Cena za dílo, odst. 1. písm. c) a „Cena celkem“ s následujícím obsahem:

c. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 1 061 156,- Kč

DPH: 222 842,80,- Kč

včetně DPH: 1 283 998,80,- Kč

Cena celkem ve znění dodatku č. 1 5 430 929,- Kč bez DPH

DPH 1 140 495,10- Kč

Cena celkem ve znění dodatku č. 1 6 571 424,10,- Kč vč. DPH

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.



3. Dále se ruší původní znění čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1., který zněl:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Technickoekonomická studie – do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Dokumentace EIA – do 13 měsíců od schválení technické studie objednatelem

Koncept DUR – do 4 měsíců od vydání stanoviska EIA

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 5 měsíců od schválení majetkových smluv zastupitelstvem kraje

PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

a nahrazuje se novým zněním čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. s následujícím obsahem:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Technickoekonomická studie – do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Oznámení EIA – do 30.9.2018

Dokumentace EIA – do 4 měsíců od výzvy objednatele

Koncept DUR – do 4 měsíců od vydání stanoviska EIA

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 5 měsíců od schválení majetkových smluv zastupitelstvem kraje

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele



Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-1763/DOP/2017 (17-258), nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-1763/DOP/2017 (17-258) byl schválen Radou kraje Usnesením č. 062-18/2018/RK ze dne 28.5.2018.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace ceny

V Praze dne 24 -07- 2018

V Praze dne - 9 -07- 2018

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **PRAGOPROJEKT, a.s.**



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.143

„Netvořice, obchvat“ – PD

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Technická studie (podklad pro EIA)	259 091,00
EIA	
Zpracování oznámení záměru EIA včetně průzkumů	219 752,00
Zpracování dokumentace EIA	110 000,00
EIA celkem	329 752,00
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	36 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	245 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, apod)	30 545,00
Průzkumy DUR celkem	311 545,00
DÚR	
Průvodní zpráva	200 000,00
Výkresová část	525 611,00
Dokladová část	24 000,00
DÚR celkem	749 611,00
DUR celkem včetně průzkumů	1 061 156,00
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	64 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	260 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	89 454,00
Průzkumy DSP celkem	413 454,00
DSP	
Průvodní zpráva	240 000,00
Souhrnné technické řešení	44 000,00
Stavební část	600 000,00
DIO	60 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	62 282,00
BOZP	72 000,00
DSP celkem	1 078 282,00
DSP celkem včetně průzkumů	1 491 736,00
IČ-zajištění vydání ÚR	

projednání dokumentace	116 000,00
majetkoprávní podklady	175 000,00
podání žádosti bez poplatků	78 008,00
IČ celkem	369 008,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	260 000,00
majetkoprávní podklady	319 504,00
podání žádosti bez poplatků	80 000,00
IČ celkem	659 504,00
PDPS	
Technická zpráva	88 000,00
Výkresová část	312 182,00
ZTKP	38 000,00
Soupis prací a rozpočet	80 000,00
PDPS celkem	518 182,00

celkem bez DPH	4 688 429,00
-----------------------	---------------------

Celkem, včetně Technické pomoci - AD 5 430 929,00

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„Netvořice, obchvat“ – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc při projednání stavby v rámci procesu EIA	350	750	262 500
Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	300	750	225 000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	48	750	36 000
Cena AD celkem bez DPH	292	750	219 000
Celkem	990		742 500

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	35
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	42
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	40
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	35
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> účasti kontrolních dnech stavby účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	110
celkem hodin	292
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	219 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.