


Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5	
---	--

Navrhl/vypracoval: Ing. Jaroslav Medáček	Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Paška	Zhotovitel: 4roads s.r.o. Malá 542/3 162 00 Praha 6	 4roads
Technická kontrola: Ing. Jan Svoboda	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Paška		

Kraj:	Středočeský kraj	Čís.sm.obj.:	SMLD-0017/00066001/2023
Katastrální území:	Kostelec nad Labem	Čís.akce:	23065
Akce:	Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most	Datum:	09/2025
		Formát:	11 x A4
		Měřítko:	-
		Stupeň:	PDPS
Část:	Dokumentace k PDPS	Číslo přílohy:	5
Příloha:	Záznamy z výrobních výborů		



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Projekt	Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most PD	Projekt číslo	23065
Předmět	Výrobní výbor č.1	Datum	13/11/2023
Místo konání	Středočeský kraj, Zborovská 11		

Účastníci Viz rozdělovník

Zaznamenal: Paška	Rozdělovník: Dle prezenční listiny
----------------------	---------------------------------------

Text zápisu:

Byl svolán 1. vstupní výrobní výbor k akci: **Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most PD** za účelem projednání koncepčního řešení preferované cyklostezky přes most ev.č. 244-007.

1. Na základě zpracované studie bude ve stupni DUSP řešena **doporučená varianta 2**, tedy symetrické rozšíření stávajících říms se směrově rozděleným provozem cyklistů přes Labe. Cyklostezka je navržena se směrově odděleným provozem cyklistů po obou stranách stávajícího mostu. Po obou stranách mostu jsou navrženy nové římsy v šířce 2,75 m. Oproti stávajícím římsám širokým 2,0 m se jedná o rozšíření o 0,75 m. Napojení těchto sdružených stezek na stávající terén je přes tři samostatné větve s podélným sklonem max. 8,33%, kde vzniknou nové opěrné a zárubní zdi.
2. Projektant požádal objednatele o poskytnutí kompletního projektu mostu, který je nutný pro detailní statické posouzení rozšíření říms a přetížení mostu. Projektant se v této věci obrátí na pana Týnka z KSÚS. V rámci studie nebylo rozšíření říms detailně staticky posouzeno.
3. Projektant dále obdržel od objednatele Hodnocení vlivu zásahu stavby na zájmy ochrany přírody a krajiny podle §67 zák. č. 114/1992 Sb. Tato dokumentace bude zohledněna při zpracování DUSP pro eliminaci zásahu do přírody a oblasti ÚSES.
4. Dále bylo domluveno, že projednání s NPÚ ohledně požadavků na plné zábradlí bude projednáno objednatelem s cílem tento požadavek eliminovat. Projektant nejdříve vyhotoví statické posouzení rozšíření římsy, aby bylo jasné, jaké limity rozšíření stávající konstrukce jsou vůbec přípustné. Obecně objednatel ani projektant s požadavkem NPÚ na plné zábradlí nesouhlasí.
5. Z hlediska majetkoprávního jsou stavbou dotčeny pozemky města Kostelec n.L., Povodí Vltavy, KSÚS a Lesů ČR. S Lesy ČR byl zásah pozemku č. 1299/14 konzultován již při zpracování TS a dle předběžné domluvy bude celý prodán investorovi cyklostezky.
6. Bylo domluveno, že projektant prověří a zajistí stav projekční přípravy na související stavbu Revitalizace a rehabilitace rekreačního území Hluchov zpracovávané firmou „Ing. Ivan Marek – ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA“.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevnesou zúčastněné strany žádné námítky na e-mail pavel.paska@4roads.cz

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou.

Prezenční listina



4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovice
IČ: 063 27 354
www.4roads.cz

Datum	Čas	Výrobní výbor	Místo konání
13.11.2023	14:00	1	KSÚS Středočeského kraje Zborovská 81/11, Praha 5

Název akce:

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most - PD

[illegible]

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ



4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovice
IČ: 063 27 354
www.4roads.cz

Projekt	Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most	Projekt číslo	23065
Předmět	Výrobní výbor č.2	Datum	10/04/2024
Místo konání	Středočeský kraj, Zborovská 11		
Účastníci	Viz rozdělovník		

Zaznamenal: Medáček	Rozdělovník: Dle prezenční listiny
------------------------	---------------------------------------

Text zápisu:

Byl svolán 2. výrobní výbor k akci: **Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most** za účelem představení koncepčního řešení preferované cyklostezky přes most ev.č. 244-007.

1. Projektant představil koncepční řešení Labské cyklostezky, 2 v oblasti Kostelec nad Labem, včetně potřebných podkladů jako například: Inženýrskogeologický průzkum, Dokumentace prověřování z hlediska klimatického dopadu a dokumentace pro odnětí z PUPFL. Při komentování objektu SO104 Oprava komunikace byl vznesen dotaz, jestli bylo provedeno zatřídění PAU u komunikace II/244. Během jednání investor informoval, že dle vrtů z roku 2020 v blízkosti zájmové oblasti je zatřídění PAU ZAS-T1. Zásah do komunikace bude minimalizován pomocí pažení během výstavby opěrných a zárubních zdí.
2. Vůči předchozímu stupni (TS) došlo k úpravě šířky nových říms na mostě č. 244-007. S ohledem na statické posouzení byla volná šířka obou říms zúžená z původních 2,25 m na 2,0 m. Rozšíření římsy bude realizováno pomocí kompozitních profilů. Stávající římsy budou kompletně vybourány a realizovány jako nové. Zábradlí musí být s ohledem na šířkové možnosti kotvené do čela říms.
3. Byla představena problematika opěrné zdi SO 252.b u Větve 2. Firmě Stavokomplet s. r. o. bylo předáno *Statické posouzení gabionů + globální stability svahu větve SO 252.b*. V současné době se čeká na vyjádření od firmy Stavokomplet s. r. o., která je provozovatelem kanalizace vedoucí v souběhu se stavbou Labské cyklostezky. V Případě, že firma Stavokomplet nebude souhlasit s navrženým řešením, bude nutné navrhnout založení gabionových zdí na hlubinných (pilotových) základech.
4. Objednatel vznesl dotaz na projektanta, zda se bude akce projednávat s národním institutem pro integraci osob. Projektant toto prověří u stavebního úřadu, protože stavba nemá návaznosti na bezbariérové užívání staveb v blízkém okolí. Návrh cyklostezky je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. (vyhláška aktuálně v přechodném ustanovení).
5. Objednatel informoval projektanta, že vyjádření NPÚ ohledně zábradlí na mostě je definitivní. V projektu bude uvažováno s plným zábradlím z kompozitního materiálu. Projektant upozornil na fakt, že toto zábradlí je atypické a bude muset být vyrobeno na zakázku, tedy bude dražší než standartní zábradlí. Bylo domluveno, že objednatel ještě zváží poslední opětovné projednání s NPÚ.
6. Projektant upozornil, že oproti studii byl navržen vsakovací průleh na větvi č. 3. Vsakovací průleh je možný pojíždět vozidly pro zajištění obsluhy stožáru ČEZ. Projektant navržené řešení projedná s ČEZ Distribuce.



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

7. Objednatel potvrdil napojení KÚ u SO 103 na stávající místní komunikaci, kde bude dále vedená jako cyklotrasa. Žádná navazující cyklostezka, na kterou by se cyklostezka napojila, zde není v projektové přípravě.
8. Bylo dohodnuto, že do odevzdání konceptu projektant svolá 3. výrobní výbor za účasti města Kostelec nad Labem, Lesů ČR, Povodí Labe, NPÚ, policie a KSÚS, případně dalšími dotčenými orgány. Majetkoprávní vypořádání, náhradní výsadba, rekultivace pozemku č. 1299/14 a jeho úprava například na odpočinkové místo bude projednáno na 3. výrobním výboru.
9. Na dotaz projektanta o realizaci stavby investor reagoval termínem začátku stavby v roce 2025.
10. Projektant na závěr potvrdil, že se projektová dokumentace bude odevzdána dle smlouvy v konceptu do 30.4.2024.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námítky na e-mail jaroslav.medacek@4roads.cz

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou.

Prezenční listina



4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovice
IČ: 063 27 354
www.4roads.cz

Datum

Čas

Výrobní výbor

Místo konání

10.04.2024

13:00

2

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11, Praha 5
Odbor veřejné mobility, místnost 2066

Název akce:

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most

Jméno

Organizace

Telefon

E-mail

Podpis

LUKÁŠ KALECKÝ

KSÚS

LUKAS.KALECKY@KSUS.CZ

720 067 515

601 139 694

JAN ZÁKOSTELSKÝ

KSÚS

JAN.ZAKOSTELSKY@KSUS.CZ

DANA URBAN
HANCOVA

KSÚS

702 170 219

URBAN.HANCOVA@KSUS.CZ

JAROSLAV
MEDÁČEK

4roads

606 535 971

jaroslav.medacek@4roads.cz

PAVEL PÁSKA

4roads

603 218 009

pavel.paska@4roads.cz



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Projekt	Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most	Projekt číslo	23065
Předmět	Výrobní výbor č.3	Datum	23/04/2024
Místo konání	Městský úřad Kostelec nad Labem, nám. Komenského 284/1, 277 13 Kostelec nad Labem		
Účastníci	Viz rozdělovník		
<hr/>			
Zaznamenal: Medáček	Rozdělovník: Dle prezenční listiny		

Text zápisu:

Byl svolán 3. výrobní výbor k akci: **Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most** za účelem představení koncepčního řešení preferované cyklostezky přes most ev. č. 244-007. Na 3. výrobním výboru bylo představeno koncepční řešení preferované cyklostezky přes most ev. č. 244-007 za účasti zástupců Města Kostelec nad Labem, Povodí Labe, Středočeského kraje, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a projekční firmy 4roads. Seznam všech pozvaných účastníků je v rozdělovníku v pozvánce na jednání. Seznam účastníků 3. výrobního výboru je součástí prezenční listiny.

- Projektant představil celkové koncepční řešení Labské cyklostezky, 2 v oblasti Kostelec nad Labem. Představeny byly parametry cyklostezky; počet, typ a způsob založení opěrných a zárubních zdí; rozšíření říms silničního mostu a přeložky inženýrských sítí. Stavba si vyžádá stavební objekt pro přípravu území, opravu komunikace, 3 stavební objekty na konstrukci cyklostezky včetně jejího násypového tělesa, 5 stavebních objektů na mostní objekty a zdi a 3 stavební objekty na přeložky inženýrských sítí. Na výrobním výboru byla akce přestavena formou koordinační situace a vzorových příčných řezů.
- Během jednání probíhala diskuse k následujícím bodům:
 - Upřesnění vůči TS:
 - Koncepční řešení navržené v TS zůstává beze změny. Objednatel si na základě projednání a posouzení navržených variant vybral jako finální pro DUSP – VARIANTU 2. Směrově oddělenou cyklostezku přes most 244-007 včetně tří větví pro napojení na terén pod mostem. Důvodem je památkově chráněný most a zásadní omezení z hlediska vyjádření NPÚ. Jednostranné rozšíření mostu nebylo možné.
 - Šířky obou říms byly oproti návrhu ze studie zúžené z původní volné šířky 2,25 m na 2,0 m. Tato úprava byla provedena na základě statického posouzení rozšíření říms. Zábradlí je nezbytně nutné kotvit na čelo římsy. Stávající sjízdné větve mají šířku 3,0 m. V obloucích těchto větví je navrženo rozšíření. Větve mají podélný sklon 8,33%. Rozšíření říms je navrženo z kompozitních prvků pro minimalizaci dalšího přetížení celé konstrukce. Z hlediska zásahu do samotné vozovky mostu budou nově řešeny pouze odvodňovací proužky. Stávající asfaltová vozovka na mostě nebude stavbou dotčena.

- Povodně
 - Projektant vznesl dotaz na zástupce povodí Labe na hladinu Labe při povodních, které v minulosti proběhly. Na to mu zástupce povodí Labe oznámil, že v roce 2002 byla hladina mírně přes hranu zpevnění koryta kvůli zpětnému vzduť a v roce 2006 byla hladina vody přibližně 80 cm nad hranu koryta Labe.
- Kácení
 - Projektant zmínil potřebu kácení dřevin na pozemcích města Kostelec nad Labem, povodí Labe a Lesů ČR za účelem vybudování Labské cyklostezky. Město bude požadovat náhradní výsadbu. Náhradní výsadba nemusí být stromová, ale může být keřová například na násypových tělesech cyklostezky. Zároveň zástupce města Kostelec nad Labem informoval, že náhradní výsadba nemusí probíhat na stejném pozemku, kde dochází ke kácení. Povolení ke kácení se bude řešit během inženýrské činnosti, která bude probíhat před vydáním stavebního povolení. Projektant zašle městu Kostelec nad Labem, před podáním žádosti o stanovisko ke kácení, návrh náhradní výsadby na pozemcích města k odsouhlasení. Po obdržení souhlasu od města jako vlastníka dotčených pozemků, podá projektant žádost o vydání stanoviska ke kácení.
 1. Město Kostelec nad Labem vystaví projektantovi plnou moc na podání žádosti k povolení ke kácení.
 2. Povodí Labe dá souhlas vlastníka s kácením.
- Odvodnění
 - Při představení konceptu projektant zmínil i systém odvodnění. Na základě inženýrskogeologického průzkumu jsou zeminy poměrně vhodné pro vsakování a z toho důvodu projekt uvažuje především se vsakováním do terénu. V případě, že se veškerá voda nevsákne do terénu jsou u zárubních a opěrných zdí navrženy prefabrikované příkopové tvárnice, které odvádí vodu do vsakovacích objektů, vsakovacího průlehu a do vpustí, aby nebyla ohrožena životnost konstrukce zdí. Na vsakovacím průlehu je bezpečnostní přeliv, který je vyústěn do koryta řeky Labe a dále je do Labe vyústěna vpust, do které je odvedeno cca 15 m příkopové tvárnice. Povodí Labe s tímto návrhem souhlasí.
- Pomník obětem 2. světové války
 - Projektant v projekční přípravě zaslal žádost o souhlas vlastníka s přesunutím pomníku na jeho pozemek s vytipovaným místem na nové umístění pomníku. Zástupce města Kostelec nad Labem projektanta informoval, že nové umístění bylo projednáno na radě města dne 8. 4. 2024 a rada nesouhlasí s novým místem pro pomník obětem 2. světové války. Proběhla diskuse o alternativním místě pro pomník. Bylo navrženo místo mezi stávající silnicí II/244 a stoupající větví SO 102. Projektant možnosti umístění pomníku na toto místo prověřil a projednal s příslušným úředníkem, který má tento pomník na starost. Zástupce města Kostelec nad Labem potvrdil, že s tímto místem bude souhlasit při další žádosti o souhlas vlastníka nemovitosti. Tato žádost bude součástí inženýrské činnosti, která bude probíhat před vydáním stavebního povolení. Jako důvod nesouhlasu

s navrženým přemístěním pomníku bylo uvedeno umístění pomníku v záplavovém území.

- Dopravně inženýrské opatření

- Projektant zmínil řešení dopravně inženýrského opatření. Vzhledem k poměrně náročným podmínkám pro objízdné trasy je navrženo opatření pomocí řízení dopravy světelným signalizačním značením. V rámci etapizace výstavby bude kyvadlový provoz na silnici II/244 veden v jednom jízdním pruhu. Projektant tento návrh DIO projedná s policií.
- Zajištění provozu na silnici II/244 je podmíněno realizací záporového pažení včetně dodatečných zemních kotev v silničním tělese.

- Kanalizace

- Projektant upozornil na souběh s kanalizací, kde je vlastníkem město Kostelec nad Labem. Projektant vznesl dotaz, kdo je provozovatelem této kanalizace. Zástupce města Kostelec nad Labem odpověděl, že provozovatelem je firma Stavokomplet.
- Projektant upozornil na žádost firmy Stavokomplet, která požaduje z bezpečnostních důvodů hlubinné založení gabionové zdi, i když firmě Stavokomplet bylo doloženo statické posouzení vlivu gabionové zdi na kanalizaci. V současné době projekt uvažuje s pilotovým založením opěrné zdi SO 252.B.
- Zástupci z města Kostelec nad Labem konstatovali, že v tuto chvíli neumí posoudit vliv založení gabionové zdi na kanalizaci a požadují zaslání situace včetně 3 charakteristických řezů, které si město zašle k posouzení a o výsledku posouzení bude informovat projektanta.
- S objednatelem bylo předběžně domluveno, že navržené řešení s pilotovým založením opěrné zdi bude v projektové dokumentaci ponecháno.

- Mostní zábradlí

- Na výrobním výboru bylo diskutováno mostní zábradlí, které je v současné době navrženo jako plné zábradlí. Zástupci města konstatovali, že se jim 1,3 m vysoké plné zábradlí nelíbí. Projektant a investor upozornil, že jednání s NPÚ již proběhlo a NPÚ na svém vyjádření trvá. Nicméně bylo dohodnuto, že investor svolá za účasti projektanta a starosty města Kostelec nad Labem jednání s NPÚ a pokusí se toto vyjádření projednat, vzhledem ke stávajícímu vzhledu mostu.
- Mostní technik z krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upozornil, že je třeba s NPÚ projednat i upevnění zábradlí, které je nestandardně kotveno z čela římsy.

- Majetkoprávní vypořádání

- Projektant upozornil na nevyřešení majetkoprávní vypořádání v zájmové lokalitě. Silnice II/244 je zde ve vlastnictví města Kostelec nad Labem.



- Na výrobním výboru bylo dohodnuto, že cyklostezka na pozemcích povodí Labe bude vyřešena pomocí věcného břemena (cyklostezky podél Labe a rozšířené římsy).
 - Dále investor sdělil, že by preferoval převedení silničního pozemku na středočeský kraj, nicméně na to město odpovědělo, že toto již předmětem jednání bylo v minulosti a zastupitelstvo s převodem silničního pozemku nesouhlasí. Zástupci Středočeského kraje svolají samostatné jednání se zástupci města Kostelec nad Labem a projednají majetkoprávní vypořádání v této lokalitě.
 - Dále investor informoval, že Labská cyklostezka v Kostelci nad Labem je financována z integrované územní investice (ITI) a z toho důvodu nemusí být před zahájením stavby vyřešen odkup pozemků. Budou stačit smlouvy o právo provést stavbu.
3. Zástupce povodí Labe upozornil, že koryto řeky nemůže být nijak stavebně upraveno, neboť je zde stanice, která měří průtok a vodní stav Labe. Dále byl vznesen dotaz na šířkové uspořádání přístupové cesty k plavební komoře. Projektant potvrdil, že podmínky z technické studie jsou dodrženy. Nová konstrukce cyklostezky vede po stávajících nezpevněných cestách (podél Labe) a ctí výškové řešení těchto cest. Svahování mezi cyklostezkou a hranou koryta Labe bude provedeno opevněným svahem pomocí lomového kamene provázaným se stávajícím zpevněným břehem. K druhé otázce projektant potvrdil, že k zúžení přístupové cesty k plavební komoře nedojde. Je zde pouze rozšířen vnitřní oblouk přístupové cesty tak, aby byla zachována šířka komunikace 3,0 m a zároveň byl dodržen bezpečnostní odstup od zdi 0,5 m.
4. Projektant dále upozornil, že čeká na projednání s ČEZ Distribuce, kteří by projektanta měli v brzké době kontaktovat. Projednání se týká stávajícího stožáru VN, který se nachází uvnitř větve 3.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail jaroslav.medacek@4roads.cz

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou.

Přílohy k zápisu:

- Koordinační situace
- Vzorový řez mostem

Prezenční listina



4roads s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6 - Střešovice
IČ: 063 27 354
www.4roads.cz

Datum	Čas	Výrobní výbor	Místo konání
23.04.2024	12:30	3	Městský úřad Kostelec nad Labem nám. Komenského 284/1 277 13 Kostelec nad Labem

Název akce:

Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most

[illegible]