

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo
č. Objednatele S-8928/DOP/2016 ze dne 1. 4. 2016, číslo Zhotovitele 16-180


na akci:
**„Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby na projekt
II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008“**

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 
zastoupený ve věcech smluvních:
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

zastoupený ve věcech technických:
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupena: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. oddíl B, vložka 1434
dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. **S-8928/DOP/2016**

ze dne 1. 4. 2016 na **Zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a souvisejících prací na akci „II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008“.**

I. PŘEDMĚT DODATKU

Stavba vyžaduje větší rozsah prací Autorského dozoru oproti předmětné Smlouvě o dílo, a proto se Článek 5. CENA DÍLA, odstavec 5.1 Smlouvy **mění** následovně:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro provádění stavby	816.000
Výkaz výměr	140.000
Položkový rozpočet stavby	14.000
Autorský dozor	126.500
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	25.000
Cena celkem	1.121.500

Řádek 4 **Autorský dozor** (80.000 Kč) se ve smyslu čl. 5.4 Smlouvy navyšuje na částku 126.500 Kč a to takto:

Rozsah navýšení:

- 5 x KD (07-10/2018)..... 20 hodin x 750,- Kč/h = 15.000 Kč
- kontrola RDS/DSPS..... 32 hodin x 750,- Kč/h = 24.000 Kč
- účast na přejímkách..... 10 hodin x 750,- Kč/h = 7.500 Kč

Celkem navýšení o..... 46.500 Kč

(DPH bude zaúčtováno dle platných předpisů v době fakturace.)

Celková cena díla včetně navýšení činí 1.121.500 Kč bez DPH. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a činní 4,3 % hodnoty závazku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. Č. S-8928/DOP/2016 ze dne 1. 4. 2016 (číslo smlouvy Objednatele) a 16-180 (číslo smlouvy Zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ - (s účinností od 25. 5. 2018) tímto informujeme Objednatele o zpracování osobních údajů zástupců

Objednatele v souvislosti s vedením této zakázky. **Informace o zpracování osobních údajů zákazníků** jsou k nahlédnutí na www.pragoprojekt.cz \ gdpr

3. Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.8928/DOP/2016 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 094-24/2018/RK ze dne 6.8.2018.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č.1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č.1 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.
7. Příloha: Čerpání AD 3.Q/2017, 4.Q/2017, 1.Q/2018, předpoklad 2.Q/2018.

V Praze dne **19-09-2018**

V Praze dne **25-06-2018**

Za C

.....
Mar

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



Za Zhotovitele



PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434

