
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Projektová dokumentace a zajištění autorského dozoru ke stavbě –
VýmĚna elektrorozvodů a rozvodů SLP Nový pavilon IV – opakovaná
výzva“**

Číslo Objednatele S-0017/42727219/2026
Číslo Dodavatele

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 27.2.2026,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: Na Spravedlnosti 589, Rožmitál pod Třemšínem 262 42

Zastoupený: Ing. Halenkovský Luboš – ředitel Centra

IČ: 42727219

DIČ: nejsme plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka Příbram

Číslo účtu: 51-8094970257/0100

DÁLE JEN „objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Lighting Industry Technology spol. s r.o.

Se sídlem: Lukostřelecká 1154/1, 470 01 Česká Lípa

provozovna Donínská 43, 463 34 Hrádek nad Nisou

Zastoupený: Irena Plischkeová, jednatel

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C53163

IČO: 22316507

DIČ: CZ22316507

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 223165072/5500

DÁLE JEN „dodavatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Projektová dokumentace a zajištění autorského dozoru ke stavbě – Výměna elektrorozvodů a rozvodů SLP Nový pavilon IV – opakovaná výzva“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou termínu zhotovení kompletní projektové dokumentace pro převedení stavby včetně zajištění autorského dozoru k opravě elektroinstalace Nového pavilonu Centra Rožmitál pod Třemšínem, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. objednatele S-0017/42727219/2026. Jedná se o nepodstatné změny termínu závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle podmínky stanovené v § 222 odst. 5 (v kombinaci s odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem, se původní znění čl. 3, odst. 1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje provést Dílo dle odst. 2.2 této smlouvy v následujících lhůtách:

- *dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 15.1.2027*
- *autorský dozor po dobu trvání stavby, t.j 8 měsíců*

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro změnové listy č. 1 a 2.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinností nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V dne.....

V Hrádku nad Nisou dne 19.3.2026

Objednatel

Dodavatel

