

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1485/00066001/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Fruxcon s.r.o.

se sídlem: Na Vrchmezí 183/10, 160 00 Praha 6

IČ: 04825781

DIČ: CZ04825781

Jednající: Ing. Zdeněk Žďárský, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Žďárský, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/1085 Havírna, neodkladná oprava mostu ev.č. 1085-1“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 2 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že Objednatel rozhodl o změně rozsahu Díla a to z důvodu rozšíření předmětu Díla o provedení prodloužení délky silničních svodidel instalovaných na mostě z původních 24 m o 86 m na celkovou délku 110 m včetně výškových náběhů, aby tak provedení svodidel bylo v souladu s nově platnými TPV 167/2018, a dále z důvodu provádění administrativních úkonů při ověřování dokumentace změny stavby, není možné pokračovat v plnění Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.3 a a dále 6.6. písm. b) a d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.3. a 6.6 písm. b) a d) Smlouvy dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení Díla.
2. Čl. 4.1. věta první Smlouvy se proto mění následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31.12.2018.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **28. 09. 2018**
Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 11
IČO: 00066001

Praxe dne **28. 09. 2018**
Zhotovitel: **FRUXCON**

FRUXCON
Frucon s.r.o.
Na vrchmezí 183/1C
160 00, Praha 6 - Sedlec
IČO: 04825781
DIČ: CZ04825781

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Frucon s.r.o.
Ing. Zdeněk Žďárský, jednatel