



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-0026/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: 18 019 202)

na zakázku "II/114, Neveklov – I/3" - PD

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Martin Herman radní pro oblast investic
a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ**“
se správcem Společností **SUDOP PRAHA a.s.** (též „Společník 1“),
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem,
místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

PUDIS a.s. („Společník 2“)
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva, Ing. Janem Vlčkem, členem
představenstva

a



DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

IČ: 31 322 000

zapsaná do Obchodního registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupená: Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva, Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Luborem Hodňankem, MBA,

předsedou představenstva, Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

a

METROPROJEKT PRAHA a.s. („Společník 5“)

se sídlem Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná do obchodního rejstříku pod sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě

Článek I.

Předmět dodatku ke smlouvě

1. V technické specifikaci zadání zakázky je uvedeno - Předmětem přípravy stavby není rekonstrukce mostů. V rámci mostních objektů bude provedeno odfrézování vozovkových vrstev, oprava izolace, oprava/sanace mostních říms, oprava zábradlí a záchytného systému. U propustků bude navržena oprava čel, říms, zábradlí, záchytného systému (je-li), pročištění.
2. S ohledem na havarijní stav všech 4 mostních objektů se jejich oprava z dokumentace vypouští – méně práce. Od km 64,380 do km 64,609 byl zjištěn kritický stav vozovky včetně 1 propustku, proto bude tato část řešena samostatně, ale zhotovitel předá PDPS tohoto úseku samostatně. Místo opravy propustků 21 propustků dle Technické specifikace požaduje objednatel navrzení nových šikmých čel a vzhledem k havarijnímu technickému stavu bude několik propustků navrženo k výměně.

Článek II.

Cena za dílo

1. Rozšířením předmětu díla dochází k úpravě ceny takto:



a. Dokumentace ke stavebnímu povolení	
Původní cena bez DPH:	2 034 900,- Kč
Snížení ceny o mostní objekty	- 162 000,- Kč
Navýšení ceny o větší rozsah prací na propustcích	+ 162 000,- Kč
Nová cena bez DPH:	2 034 900,- Kč
DPH:	427 329,- Kč
včetně DPH:	2 462 229,- Kč
b. Projektová dokumentace pro provedení stavby	
Původní cena bez DPH:	665 000,- Kč
Snížení ceny o mostní objekty	- 180 000,- Kč
Navýšení ceny o větší rozsah prací na propustcích	+ 180 000,- Kč
Nová cena bez DPH:	665 000,- Kč
DPH:	139 650,- Kč
včetně DPH:	804 650,- Kč
c. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby	
bez DPH:	798 000,- Kč
DPH:	167 580,- Kč
včetně DPH:	965 580,- Kč
d. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy	
bez DPH:	800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH:	168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH:	968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
a to za TP při soutěži celkem bez DPH	38 400,- Kč
a za AD bez DPH	140 800,- Kč
Původní cena celkem bez DPH:	3 677 100,- Kč
Nová cena bez DPH	3 677 100,- Kč
DPH:	772 191,- Kč
Cena celkem vč. DPH:	4 449 291,- Kč

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají úpravu termínů plnění následujícím způsobem:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Koncept DSP – byl předán 15.5.2018

Čistopis DSP – 27. 7. 2018

PDPS km 64,380 – 64,609 včetně 1 propustku – 27. 7. 2018

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od schválení čistopisu DSP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
3. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.


Součet sumy kladných i záporných změn vzniklých tímto dodatkem č. 1 činí celkem 18.60 % původního závazku a nepřekračuje povolené limity dle § 222 odst. 6 písm. c) a odst. 9 zákona.

V Praze dne 30 -10- 2018

za objednatele: S... aj

.....
Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Praze dne 19 -10- 2018

za zhotovitele: Společnost „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ing. Tomáš Slaviček

instva SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan P

edstavenstva SUDOP PRAHA a.s. –

 **SUDOP PRAHA**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

