

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Neratovice – Libiš

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

-- / 01

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 100066001

Zhotovitel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.3	-113 950,00	0,00	-113 950,00
1.4	0,00	0,00	0,00
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-113 950,00	0,00	-113 950,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Neratovice – Libiš

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

-- / 01

1

Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200

Strany smlouvy o dílo č.2359/00066001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 5.9.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	2	počet listů

Paré č.

Příjemce

1,2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V místě stavby byl oproti technické specifikaci zastižen menší počet znaků inženýrských sítí. Znaků byly zejména v nebezpečných částech krajnice, v přilehlých chodnicích, některá část těchto poklopů nebyla funkčních a nebylo třeba je obnovovat.

Jedná se o změnu, které vznikla v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-113 950,00	0,00	-113 950,00	113 950,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Žvachta	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	-	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Zdeněk Mečíř	datum	podpis
Supervize	jméno	-	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Aleš Čermák, MBA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	28. 11. 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Tříška	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Bc. Simona Křpatová	datum		podpis
					Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/101 Neratovice – Libiš	1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-- / 01	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 993 742,90

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 993 742,90	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-113 950,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-113 950,00	4 879 792,90	-113 950,00	-2,28%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Žvachta
 Projektant (autorský dozor): -
 Stavební dozor: Ing. Zdeněk Mečíř
 Zástupce Objednatele: Ing. Aleš Čermák, MBA
 Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Petr Heinrich



1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Neratovice – Libiš													
Číslo a název SO/PS: Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200													
Číslo a název rozpočtu: Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
7			80,00	37,000	-43,000	2 650,00	212 000,00	-113 950,00	0,00	98 050,00	-113 950,00	-53,75%	
	Celkem						212 000,00	-113 950,00	0,00	98 050,00	-113 950,00	100,00%	

Výšková úprava revizních šachet, vpusť a šoupát

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

ev a evidenční číslo Stavby: **II/101 Neratovice – Libiř**

Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	4 993 742,90
1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby)	4 879 792,90
2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky	97,72%
25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
29/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	2,28%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-113 950,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,28%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 498 122,87

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,28%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	113 950,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 496 871,45

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00%
14=142688000-37		149 224 000,00

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -			- 5 -		
					Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost			Změny de minimis		
					Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
	II/101 Neratovice – Libiř	- 113 950,00	0,00	- 113 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 113 950,00	0,00	-113 950,00	113 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200/	- 113 950,00	0,00	- 113 950,00			0,00			0,00	- 113 950,00	0,00	-113 950,00	113 950,00						0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 Neratovice – Libiř
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-- / 01

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
Opis prací po všech změnách	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	2	

Soupis prací - pro ZBV číslo: 1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Evidenční číslo a název stavby: II/101 Neratovice – Libiš

Číslo a název SO/PS: Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200

Číslo a název rozpočtu: Upravovaný úsek km 90,850 – 92,200

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 Zemní práce						729 000,00	0,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00%
1		Étérování vozovky s odvozem tl.80mm	m3	648,00			1 125,00	729 000,00		0,00	729 000,00	0,00	0,00%
2		5 Komunikace	m2	8 100,00			9,50	3 857 174,15	0,00	-113 950,00	3 743 224,15	-113 950,00	-2,95%
3		Spojovací posítky do 0,5 kg/m2	m2	67,50			300,00	20 250,00		0,00	20 250,00	0,00	0,00%
4		Napojení na stávající komunikaci	l	619,65			2 131,00	1 320 474,15		0,00	1 320 474,15	0,00	0,00%
5		Obusná vstava ACO11 v tl.50mm	m2	8 100,00			275,00	2 227 500,00		0,00	2 227 500,00	0,00	0,00%
6		Výšková úprava revizních šachet, vpusť a šounat	ks	80,00	37,000	-43,000	2 650,00	212 000,00		-113 950,00	98 050,00	-113 950,00	-53,75%
7		9 Ostatní práce a konstrukce	m2	903,75			285,00	407 568,75	0,00	0,00	407 568,75	0,00	0,00%
8		Obnova VDW, parva a del.plasti hadky (V4, V1 a 6xV7)	Kč	1,00			150 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		Celkem						4 993 742,90	0,00	-113 950,00	4 879 792,90	-113 950,00	

PKB a.s.
Milady Horákové 2764,
272 01 Kladno

Kolín 9.11.2018

II/101 Neratovice - Libiš – žádost o změnu rozsahu díla

S odvoláním na čl. 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 2359/00066001/2018 (VZ 453/18), odst. 6.6.:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o VZ). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo, sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen, uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

Žádáme o změnu rozsahu Díla v souladu s návrhem:

V místě stavby byl oproti technické specifikaci zastižen menší počet znaků inženýrských stlů. Znaky byly zejména v nezpevněných částech krajnice, v přilehlých chodnících, některá část těchto poklopů nebyla funkčních a nebylo třeba je obnovovat.

Jedná se o změnu, které vznikla v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazená do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha5 – Smíchov, 150 00

Ing Zdeněk Mečíř
silniční inspektor