



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ


K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-1761/DOP/2017 , č. smlouvy zhotovitele: 17NO01003)

### mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Martin Herman, radní pro oblast investic,  
majetku a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

### a

zhotovitelem: Sdružení NOVA  
zastoupené vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  
se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10  
zastoupeným: ing. Františkem Hanušem, jednatelem  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.   
IČ: 48585955  
DIČ: CZ48585955  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849  
další společník Valbek, spol. s r.o.  
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec  
IČ: 48266230  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé



Dnešního dne uzavírají obě strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek k výše uvedené prováděcí smlouvě ze dne 23.8.2018 na akci **II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křižovatka - PD**

## I.

### Předmět dodatku č.1

V průběhu projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí byl vznesen požadavek KHS SČK a OŽP Města na doplnění nad rámec standardní dokumentace DÚR pro rekonstrukci silnice:

- 1) Hlukovou studii na základě výzvy KHS SČK ze dne 16.7.2018 (již je zadána a zpracovává se)
- 2) Dendrologický průzkum (je již zpracován a bude podán na OŽP)

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě ceny a změně termínu podání žádosti o územní rozhodnutí.

## II.

**Úprava článku II. Cena za dílo – odstavec č.1 se nahrazuje novým zněním:**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

Součásti Díla	Cena dle Smlouvy		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	399 000,00 Kč	83 790,00 Kč	482 790,00 Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení	799 400,00 Kč	167 874,00 Kč	967 274,00 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby	199 500,00 Kč	41 895,00 Kč	241 395,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí	91 000,00 Kč	19 110,00 Kč	110 110,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby	241 500,00 Kč	50 715,00 Kč	292 215,00 Kč
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	23 520,00 Kč	4 939,20 Kč	28 459,20 Kč
Autorský dozor	76 440,00 Kč	16 052,40 Kč	92 492,40 Kč
Dodatek č. 1: Autorizované měření hluku 15.000,- Kč Hluková studie 32.000,- Kč Dendrologický průzkum 25.000,- Kč	72 000,00 Kč	15 120,00 Kč	87 120,00 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>1 902 360,00 Kč</b>	<b>399 495,60 Kč</b>	<b>2 301 855,60 Kč</b>



### III:

**Úprava článku III. Doba a místo plnění** – odstavec č.1 se nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Koncept DUR – do 3 měsíců od objednání

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

**Podání žádosti o vydání ÚR – do 30.10.2018**

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-1761/DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2
3. Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 041-29/2018/RK ze dne 01.10.2018
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č. 134/2016 Sb.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Praze dne 06-11-2018


PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

Podpis: \_\_\_\_\_

Martin Horáček

radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek



V Praze dne

19.10.2018

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Sdružení NOVA**  
zastoupené vedoucím společníkem  
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_

ing. František Hanuš

jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.



**Novák Partner**

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  
V Olšánách 2300/75, 100 00 Praha 10  
IČ 48585955, DIČ CZ48585955

02