

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 2884/00066001/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1511.8041061TVE

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Jednající: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3392 Červené Janovice - Zhoř**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 6 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy, a dále vzhledem k dodatečně vznesenému požadavku Obce Červené Janovice (dále jen „**Obec**“) na přerušeni plnění Díla po dobu probíhajících stavebních prací realizovaných Obcí (s předpokladem dokončení do 15.05.2019), spočívající ve výměně starých obrubníků, na které plnění Díla navazuje, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. a 4.2. bod e) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. a 4.2. e) Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek a dále po dobu probíhajících stavebních prací realizovaných Obcí. Termíny plnění Díla se přiměřeně prodlužují tak, jak je uvedeno v harmonogramu stavebních prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy – Časový plán stavby – časový harmonogram.
2. Čl. 4.1. Smlouvy věta první se mění následovně:
„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 8 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 9.1. a to následujícím způsobem:
„Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 2 Plná moc

V Říčanech dne

Objednatel:

V Praze dne

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 30.11.2018

Harmonogram : III/3392 Červené Janovice - Zhoř										
Ihůta výstavby v týdnech	1	2	3	4		5	6	7	8	
	2018					2019				
Technologická přestávka										
předání staveniště										
III/3392 Červené Janovice - Zhoř										
frézování ohrubné vrstvy										
lokální sanace										
vyrovnávky										
postřik a ohrubná vrstva										
úprava prasklin a spár										
zřízení krajnice										
DIO										
předání díla										
vyklizení staveniště										

Termín realizace : 8 týdnů od předání staveniště

Zahájení stavby: do 10 dnů od převzetí staveniště

Termín vyklizení staveniště : do 10 kalendářních dnů od ukončení realizace

Poznámka: zimní technologická přestávka + výstavba chodníků v režii OÚ Červené Janovice od 3.12.2018 do 15.5.2018

René Šimůnek
 stavbyvedoucí závodu Praha západ
 EUROVIA CS, a.s.



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Praha západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,

panu **Ing. Petru Tesařovi**,
rodné číslo
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Praha západ**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účasti na otevírání obálek.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2019**.

V Praze dne **18-12-2017**

EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

Ing. Luboš Trojánek
místopředseda představenstva

Zmocnění přijímám.

V Prague dne 19.12.2017

.....
Ing. Petr Tesař

