



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Střední zemědělská škola Čáslav – odbornost bez bariér – stavební práce“

Číslo Objednatele	140/49797999/2018 <i>11/2018</i>
Číslo Dodavatele	22/2018



TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 22.5.2018,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234

sídlo: Sadová 1234, 286 01 Čáslav
zastoupený: Ing. Jaromírem Horníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 49797999
DIČ: CZ749797999
Telefon: _____
E-mail: _____
Bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Dodavatel

Tomáš Krejčí

Sídlo: _____ 28404 Kutná Hora
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v oddíle, vložka:
dodavatel není zapsán v OR

Jednající: Tomáš Krejčí
IČ: 137 25 777
DIČ: CZ6304092619
Bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Střední zemědělská škola Čáslav – odbornost bez bariér – stavební práce“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Střední zemědělská škola Čáslav – odbornost bez bariér – stavební práce“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala VM Projekt Ing. Vladimír Merenus, se sídlem Nad Rezkovcem 1801, 286 01 Čáslav, IČ: 15847608, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1.

Místo plnění předmětu plnění díla je na adrese Sadová 1234, 286 01 Čáslav, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 8.831.943,77 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.854.708,17 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 10.686.651,94 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu číslo 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky



oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 8.834.762,00 Kč bez DPH, tedy 10.690.062,00 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 8.831.943,77 Kč bez DPH, 10.686.651,94 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	8.834.762,00 Kč	1.855.300,00 Kč	10.690.062,00 Kč
Změnový list č. 1	-2.818,23 Kč	-591,83 Kč	-3.410,06 Kč
Celková nová cena díla	8.831.943,77 Kč	1.854.708,17 Kč	10.686.651,94 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V Čáslavi dne

V dne

OBJEDNATEL

DODAVATEL

Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234
Ing. Jaromír Horníček
ředitel příspěvkové organizace

Tomáš Krejčí,
majitel

Název zakázky: "Střední zemědělská škola Čáslav - cdbornost bez barier - stavební práce"

Změno vý list č.1

SoD										Změnový list č.1									
název společnosti: Společnost, která provádí stavbu										název stavby: Stavba									
částka a výměra dle smlouvy										skutečný provedený stav				rozdíly a odpochy					
č. položky	kód	zkrácený popis	M.j.	částka a výměra dle smlouvy		celkem	množství	skutečný provedený stav		celkem	množství	cena (Kč)	celkem	sazba DPH	cena celkem vč. DPH				
				cena (Kč)	množství			cena (Kč)	celkem										
		ospočky viz samostatný soupis	Kč				1	-211 591,59	-211 591,59	-211 591,59	1	-211 591,59	-211 591,59	21%	-256 035,82				
		p ípočky viz samostatný soupis	Kč				1	208 773,36	208 773,36	208 773,36	1	208 773,36	208 773,36	21%	252 615,77				

Vícepráce		208 773,36
měněpráce		-211 591,59
Cena díla bez DPH SoD		8 834 762,00
DPH 21%		1 855 300,00
Cena díla vč.DPH		10 690 062,00
Cena díla bez DPH ZL1		8 831 943,77
DPH 21%		1 854 708,17
Cena díla vč.DPH ZL1		10 686 651,94
Rozdíl a odpochy bez DPH		-2 818,23
DPH		-591,83
Rozdíl vč. DPH		-3 410,06

Zhotovitel/dodavatel:

Firma

Tunáš Krajčí

29.1.2018

TDS

Schválit:

Ing. Daniel Chráška

29.11.2018

Projektant - autorský dozor

Ing. V. Merenus

29.11.2018

Objednatel

Střední zemědělská škola

29.11.2018