

**ČEZ Distribuce, a.s.**  
**p. Miloslava Janatová**  
**Teplická 874/8**  
**405 02 Děčín IV - Podmokly**

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

**Pavlíček / 462 112 765**

**Pardubice / 11. 10. 2017**

**Věc: Žádost o změnu termínu dokončení realizace zakázky**

Číslo stavby: **EP-12-6003162**

Název stavby: **Libenice, přeložka vedení nn u č.p. 122**

Žádáme tímto o změnu termínu dokončení realizace zakázky pro uvedenou stavbu. Žadatel požaduje dokončit stavbu až po provedení výběru zhotovitele přeložek jiných sítí (vedení VO a MR), které se nemůže do té doby zdemontovat z důvodu zachování funkčnosti.

Z výše uvedeného důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu smlouvy o dílo.

původní termín : **23.10.2017**

nový termín : **22. 6. 2018**

S pozdravem

Za zhotovitele:

**VČE – montáže, a.s.**  
**Arnošta z Pardubic 2082**  
**531 17 Pardubice**

**VČE - montáže, a.s.**  
**Arnošta z Pardubic 2082**  
**531 17 Pardubice**  
**IČ: 25938746 | DIČ: CZ25938746**



  
.....  
podpis zhotovitele

Za žadatele: **p. Ing. Milan Jeřábek**

Byl/a jsem seznámen/a s výše uvedenými důvody prodloužení termínu realizace zakázky.

Souhlasím s prodloužením termínu

**Krajská správa a údržba silnic**  
**Středočeského kraje** (107)  
příspěvková organizace  
Zborovské 44 ..... 50 21 Praha 5  
IČO: 00002000 ..... podpis žadatele ..... CZ00026001

**M. Jeřábek**

