




Změnový list č.1 ze dne 29.8.2018

Název stavby:	DG – rekonstrukce učebny chemie
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo uzavřená dne 17.5.2018
Projekt:	DG - Modernizace školy pro podporu aktivního učení - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002694
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace	
<u>Nové řešení:</u> VCP1 – bourací práce, dozdivky demontáže oken, která se objevila po demontáži tabulí a nebyla zanesena v plánech budovy dle přiloženého rozpisu VCP01 VCP2 – odstranění záklopu se zásypem a betonáž nové podlahy dle přiloženého rozpisu VCP02	
<u>Zdůvodnění změny:</u> VCP01 - Předmětem změny jsou skutečnosti, které se objevily v průběhu realizace zakázky a nebyly zanesené v plánech budovy VCP02 – po odstranění podlahy byl zjištěn problematický stav základů v oblasti vodovodních instalací vzniklý vlivem úniku vody v minulosti, takže nebylo možné položit jenom povrchy, ale bylo potřeba upravit celou část základů. Ke změně dochází v souladu se Smlouvou o dílo, kap.II, odst. 3.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	543 163 Kč
Snížení/zvýšení ceny díla vč. DPH:	98 929,51



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nová cena díla vč. DPH:	642 092,51 Kč
-------------------------	---------------

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.8.2018
Nový termín dokončení díla:	30.9.2018

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Arch. Zuzana Johanidesová MA

Datum: 29.8.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Irena Fričová

Datum: 29.8.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Martin Ptáček

Datum: 29.8.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Arch. Zuzana Johanidesová MA

Datum: 29.8.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): RNDr. Andrej Plecháček

Datum: 29.8.2018

Podpis:

Příloha změnového listu:
VCP01, VCP02, Upravený
rozpočet