



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: **Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800**
Se sídlem: Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO: 495 18 925
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zastoupena: RNDr. Andrejem Plecháčkem, ředitelem školy
kontaktní osoba:
tel.:
email:

(dále jen "objednatel")

a

Dodavatel: **4P INVEST s.r.o.**
Se sídlem: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice
IČO: 27740498
DIČ: CZ27740498
Zastoupený: Ing. Martinem Ptáčkem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 55769
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen "dodavatel")

(objednatel a dodavatel dále jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je

1. oprava článku II. Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.5.2018 s ohledem na nesprávný výpočet DPH.

Cena celkem bez DPH:	448 895,00 Kč
DPH 21%:	94 267,95 Kč
Cena celkem:	543 162,95 Kč (původně 543 163 Kč)

2. oprava článku II. odstavce Cena díla Dodatku č.1 uzavřeného 26.8.2018 s ohledem na nesprávný výpočet DPH.

Cena celkem bez DPH:	530 654,93 Kč
DPH 21%:	111 437,53 Kč
Cena celkem:	642 092,47 Kč (Původně 642 092,51)

3. snížení ceny díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací.

3.1 Objednatel má zájem na změně rozsahu prací specifikovaný v projektové dokumentaci pro provádění stavby vypracované Ing. arch. Zuzanou Johanidesovou M.A. a Ing. arch. Čestmírem Křížkem M.A, a v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 5. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení pro veřejnou zakázku s názvem: „**DG - Rekonstrukce učebny chemie**“ realizovaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3.2 Smluvní strany se dohodli na snížení ceny Smlouvy o dílo o práce specifikované v Položkových rozpočtech stavby, které jsou přílohou tohoto dodatku, na základě skutečně provedeného rozsahu prací.

4. Tyto změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s čl. 9 *Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020*. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel poptávky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

II.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení prací specifikovaných v čl. I. tohoto dodatku bude celková cena snížena o :

Cena bez DPH	30 707,50 Kč
(slovy: osmdesát jedna tisíc sedm set padesát devět korun českých a devadesát tři haléřů bez daně z přidané hodnoty)	
DPH	6 448,58 Kč
Cena včetně DPH	37 156,08 Kč

2. Celková cena za provedení díla dle v čl. II. Smlouvy o dílo je na základě tohoto dodatku následující:

Cena celkem bez DPH	499 947,43 Kč
(slovy: pět set třicet tisíc šest set padesát čtyři korun českých a devadesát tři haléřů bez daně z přidané hodnoty)	
DPH 21 %	104 988, 96 Kč
Cena celkem včetně DPH	604 936,39 Kč (původně 604 936,43)

3. Ceny dle příloh tohoto dodatku objednatel konzultoval s nezávislým odborníkem, který se vyjádřil, že navrhovaná sleva je v souladu s běžnými cenami.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek je součástí realizace projektu s názvem „DG – Modernizace školy pro podporu aktivního učení“ reg. Č. CZ 06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002694, který je

spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Změnový list ze dne

Upravený rozpočet stavby

V Kralupech nad Vltavou dne 27.9.2018

objednatel



RNDr. Andrej Plecháček
ředitel

V Brumově-Bylnici dne 27.9.2018

objednatel



Ing. Martin Ptáček
jednatel