



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele č. 1: S-0580/DOP/2018

číslo objednatele č. 2: 11/2018

číslo zhotovitele: S19-015-0005

„II/121 Votice ul. Táborská“

### Smluvní strany

#### Objednatel č. 1

##### Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na  
základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 042-13/2019/RK ze dne 8.4.2019

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále jen „objednatel č. 1“

a

#### Objednatel č. 2

##### Město Votice

se sídlem: Komenského náměstí 700, 259 17 Votice

zastoupený: Jiřím Slavíkem, starostou města

IČ: 00232963 DIČ: CZ00232963

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu:



dále také „objednatel č. 2“, oba objednatelé společně dále také „objednatelé“

a

#### Zhotovitel

##### SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599

zastoupen: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 8032

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Č. Budějovice, číslo účtu:



dále jen „zhotovitel“

se rozhodli uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“),

jímž se z důvodu nepodstatné změny závazku mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená dne 4. 4. 2018, číslo objednatele 1: S-0580/DOP/2018, číslo objednatele 2: 11/2018, číslo zhotovitele S19-015-0005 (dále též jen „Smlouva“), a to tak, jak je dále v dodatku č. 1 a jeho přílohách uvedeno.

### Článek I. Předmět dodatku č. 1

1. Vzhledem k níže v Dodatku č. 1 popsané nepodstatné změně závazku se v souladu s ustanoveními Smlouvy mění **Článek III. Smlouvy „Cena za dílo“, odstavec 3.1**, a to tak, že se původní text nahrazuje novým textem takto:

#### **Původní text:**

*Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9 463 491,04 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 987 333,12 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 11 450 824,16 Kč.*

#### **Nový text:**

*Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele upravené o změnu ceny dle ZBV č. změny 100.01 Stč kraj/1 a ZBV č. změny 100.01 Votice/1 dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 8 584 934,60 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 Dodatku č. 1.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 802 836,27 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 10 387 770,87 Kč.*

*Z toho Objednatel č. 1:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>4 464 658,56 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>937 578,30 Kč</i>
<i>Cena s DPH</i>	<i>5 402 236,86 Kč</i>

*Objednatel č. 2:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>4 120 276,04 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>865 257,97 Kč</i>
<i>Cena s DPH</i>	<i>4 985 534,01 Kč</i>



2. Vzhledem k níže v Dodatku č. 1 popsané nepodstatné změně závazku se část Oceněného výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 8 Smlouvy, pro objekt 100.01 – Zpevněné plochy a komunikace, upravuje tak, jak je u jednotlivých položek uvedeno v příloze č. 1 Dodatku č. 1 (ZBV č. změny 100.01 Stě kraj/1) a v příloze č. 2 Dodatku č. 1 (ZBV č. změny 100.01 Votice/1).

Předmětem nepodstatné změny závazku (dále též jen „**změna**“) dle tohoto Dodatku č. 1 jsou podkladní vrstvy komunikace, kde byly dle projektové dokumentace předpokládány vrstvy z kameniva. V průběhu realizace byly však oproti záměru projektové dokumentace zjištěny podkladní vrstvy z obalovaných asfaltových směsí v průměrné tloušťce 90 cm. Na základě zkoušek byla část konstrukčních vrstev ponechána, což mělo za následek snížení rozsahu prací o nové konstrukční vrstvy komunikace. V průměru délky komunikace ale bylo navýšení nivelity zachováno. V důsledku této nepředvídatelné změny bylo nutné vybourat nové kanalizační přípojky k uličním vpustem v asfaltových vrstvách a výškově upravit nově nalezené vodovodní hrnečky. Uvedené změny vedly ke snížení smluvní částky pro objednatel č. 1 v hodnotě -906 256,00 Kč bez DPH resp. -1 096 569,76 Kč s DPH. Z toho méně-práce činí -1 268 565,42 Kč bez DPH, -1 534 964,16 Kč s DPH a vícepráce 362 309,42 Kč bez DPH, 438 394,40 Kč s DPH.

Dle požadavků objednatel č. 2 byly rozšířeny vjezdy na úkor chodníku k zahradnictví ve st. 0,120 vlevo a k prádelně ve st. 0,270 vlevo. Dále byl zřízen nový vjezd k nemovitosti ve st. 0,290 vpravo. Ve st. 0,020 vpravo byl mezi chodník a objekt bývalé fary vložen pás šířky cca 1,5 metru z kačírku a chodník byl ohraničen kamenným krajníkem. Uvedené změny hradí objednatel č. 2 ve výši 27 699,56 Kč bez DPH resp. 33 516,47 Kč s DPH. Z toho méně-práce činí -20 032,72 Kč bez DPH, -24 239,59 Kč s DPH a vícepráce 47 732,28 Kč bez DPH, 57 756,06 Kč s DPH.

Změny si v souhrnu vyžádaly snížení celkové smluvní částky v hodnotě -878 556,44 Kč bez DPH resp. -1 063 053,29 Kč s DPH.

3. Změna závazku popsaná v Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a byla předložena v souladu se Směrnicí ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s touto Směrnicí (§ 5 odst. 1) se jedná o nepodstatnou změnu zařazenou do Skupiny 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů dle § 10 Směrnice (ZBV č. změny 100.01 Stě kraj/1) a změnu zařazenou do Skupiny 5 - Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky dle § 12 Směrnice (ZBV č. změny 100.01 Votice/1). Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 1 činí celkem -9,58 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 17,23 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku. Změny zařazené ve Skupině 5 – de minimis činí 0,72 % hodnoty závazku a nepřekračují povolený limit 15 % hodnoty závazku.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená shora uvedenou změnou zůstávají nezměněna.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel č. 1 neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny (včetně změny ceny za dílo) je uvedeno též v ZBV č. změny 100.01 Stč kraj/1 a ZBV č. změny 100.01 Votice/1, které jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatelé obdrží pět stejnopisů a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 042-13/2019/RK ze dne 8.4.2019 a Usnesením Města Votice č. 11/18 ze dne 27.3.2019.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:
  - 1) ZBV č. změny 100.01 Stč kraj/1
  - 2) ZBV č. změny 100.01 Votice/1
  - 3) Oceněný výkaz výměr

V Praze dne: **12 -06- 2019**

Objednatel č. 1  
**Středočeský kraj**



Martin Herman  
radní pro oblast investic a veřejných zakázek



Ve Voticích dne:

Objednatel č. 2  
**Město Votice**



Jiří Slavík  
starosta města



V Českých Budějovicích dne:

Zhotovitel  
**SWIETELSKY stavění s.r.o.**



Ing. Ivan Šot  
vedoucí odštěpného závodu



ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: C2480 35 599